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1. Objeto del Proyecto. 
1.1. Objetivo del Proyecto. 
El presente proyecto tiene por objeto la construcción de una vía forestal 
secundaria entre las localidades de Cabezón de la Sal y Carrejo. 
Con su puesta en servicio se conseguirá una vía de comunicación entre ambas 
localidades, lo que facilitará en gran medida los trabajos forestales. Los objetivos que 
se pretenden conseguir con la ejecución del proyecto son: 
 Facilitar el acceso de la maquinaría para la ejecución de los aprovechamientos 
forestales de las masas de eucalipto de la zona. 
 Crear una nueva ruta de comunicación entre las localidades de Cabezón de la 
Sal y Carrejo. 
 Facilitar y mejorar los trabajos de los servicios de protección de la naturaleza, en 
su función de conservación, defensa y vigilancia. 
 Servir como lo línea de defensa para la extinción de incendios forestales. 
 Mejorar la comunicación y acceso a zonas utilizadas como aprovechamiento de 
pastos y a algunas fincas de carácter privado. 
1.2. Localización. 
La vía forestal se encuentra ubicada en el municipio de Cabezón de la Sal, más 
concretamente, en las localidades de Carrejo y Cabezón de la Sal, siendo esta última a 
su vez, la capital del municipio.  
Cabezón de la Sal se localiza a 45,8 km de Santander, capital de la Cantabria y 
a 21,8 km de Torrelavega, pudiéndose acceder desde Torrelavega a Cabezón de la Sal 
por la A-8 o por la Nacioinal-634. 
La vía forestal discurre en gran parte de su recorrido por el Monte de Utilidad 
Pública nº 3 “La Perteguera” y alguna finca particular. Los parajes atravesados por la 
vía son conocidos como Guzmarón, Chiscorro, Pontonillas y el Jaro. 
1.3. Dimensión.  
La vía forestal tiene una longitud de 4042,81 metros y una pendiente media del 
3,08 % y tiene un carácter de vía secundaria. 
El ancho de la vía es de 3 metros con un bombeo del 2%, supera un desnivel de 60 
metros y la superficie de ocupación de la misma es de 19300 m2. 
 El punto más bajo de la misma se localiza a 215,04 m de altura sobre el nivel del 
mas y el más elevado a 291,21 m. 
 El volumen de tierras en desmonte es de 7255,14 m3 y volumen en terraplén de 
6793,57 m3. 
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La pendiente utilizada para la construcción de los taludes en desmonte es 1:2 y para los 
de terraplén 1:1. 
Las coordenadas UTM de los Puntos inicial y final de la vía son los que se 
muestran a continuación en la Tabla 1. 
                                Tabla 1. Coordenadas inicial y final de la vía. 
 
P.K. 
Coordenada 
x 
Coordenada 
y 
Inicio 0+000,00 398882,62 4794110,78 
Final 4+042,81 397271,20 4795977,65 
 
Las longitudes y demás características de las alineaciones se encuentran 
recogidas en el anejo nº1: Anejo topográfico. 
En el diseño de la traza de la vía, se ha procurado mantener en la medida de lo 
posible la armonía del paisaje reduciendo todo lo posible el impacto ambiental producido 
por la obra en la zona. 
También se ha procurado que el volumen de tierras a mover sea mínimo, 
intentando igualar todo lo posible los volúmenes de desmonte con los volúmenes de 
tierra a utilizar en la construcción de terraplenes. 
2. Antecedentes. 
2.1. Motivación del proyecto. 
Con la construcción de la vía se pretende desarrollar una infraestructura 
adecuada para la zona, compaginando el aprovechamiento de los recursos forestales, 
su conservación y su permanencia en el tiempo. 
La vía forestal permitirá mejorar la accesibilidad de la zona, permitiendo la 
comunicación entre las localidades de Carrejo y Cabezón de la Sal.  
También se facilitará los trabajos de lucha contra los incendios forestales, los 
tratamientos fitosanitarios, las actividades recreativas y en general la gestión y vigilancia 
del monte por parte de los servicios de medio ambiente. 
2.2. Planes y programas. 
Los planes y programas seguidos en el proyecto de construcción de la vía 
forestal son: 
Evaluación de impacto ambiental (Anejo nº 10). 
De acuerdo a lo establecido en el anexo B de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, 
de control ambiental integrado de Cantabria la ejecución de un proyecto con 
características similares a este necesita de una declaración de impacto ambiental. 
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Estudio básico de seguridad y salud (Anejo nº 9). 
Según lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
En el capítulo II, artículo cuatro se indica la obligatoriedad de realizar un estudio básico 
de seguridad y salud al no cumplir ninguno de los requisitos establecidos en el mismo. 
2.3. Estudios previos. 
Para la elaboración del presente proyecto se han realizado una serie de estudios 
previo con el fin de facilitar la redacción del proyecto. Los estudios realizados son los 
siguientes: 
 Estudio de fauna (Anejo nº 4): para conocer las  principales especies animales 
que pueblan la zona. 
 Estudio de vegetación (Anejo nº 5): para conocer las principales especies 
vegételas presentes en el lugar de actuación. 
 Estudio climático (Anejo nº 3): a través del análisis de los datos facilitados por la 
agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con el objetivo de caracterizar el 
clima. 
 Estudio hidrológico (Anejo nº 8): mediante el análisis de los datos de 
precipitaciones facilitados por el AEMET, para el diseño del drenaje y obras de 
fábrica. 
 Estudio geotécnico (Anejo nº 7): con el fin de determinar las características 
físico-mecánicas del terreno de fundación de la vía forestal. 
 Estudio socioeconómico (Anejo nº 12): para conocer las características sociales 
y económicas del municipio.  
3. Bases del proyecto. 
3.1. Directrices del proyecto.  
3.1.1. Finalidad del proyecto. 
La finalidad de este proyecto es diseñar una vía forestal secundaria, y así ampliar la red 
de comunicación de la zona y facilitar la realización de trabajos forestales en el M.U.P. 
nº 3 “La Perteguera”. Satisfaciéndose de esta manera las necesidades de la zona y 
cubriendo los objetivos en cuanto a aprovechamiento, gestión, prevención y extinción 
de incendios y mejorando, de la misma manera,  las tareas de vigilancia y conservación 
de realizadas por los servicios de conservación de la naturaleza. 
3.1.2. Condicionantes impuestos por el promotor. 
El promotor de este proyecto es la universidad de Valladolid, siendo los 
condicionantes impuestos por el mismo los siguientes: 
 Adaptar la traza de la vía lo máximo posible al terreno, minimizando de esta 
forma los movimientos de tierra y el impacto visual. 
 Pendiente máxima en el diseño de la vía del 15%. 
 Radio mínimo de las curvas igual o superior a 30 metros. 
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 Anchura de la vía que garantice la circulación por la misma en condiciones de 
seguridad. 
 Minimizar los movimientos de tierra para que la ocupación sea lo más reducida 
posible. 
 Las obras de fábrica serán sencillas y económicas. 
 Reducir en la medida de lo posible los costes de ejecución del proyecto. 
 Se procurará la máxima integración posible con el paisaje, evitando un área de 
ocupación excesiva. 
3.1.3. Normas y referencias. 
3.1.3.1. Normas legales. 
Será de obligado cumplimiento por parte del Contratista toda la legislación 
vigente, o que pueda dictarse durante la duración de los trabajos. En el Título IV. Pliego 
de condiciones de índole legal se indica toda la legislación general y obligatoria que 
debe ser cumplida, será también de obligado cumplimiento, aparte de lo mencionado en 
dicho apartado, cualquier otra norma o referencia citada en cualquier apartado de este 
proyecto.  
Todas estas normas serán de obligado cumplimiento con el fin de garantizar 
unos valores mínimos de calidad y resistencia de los materiales y procesos empleados 
en el proyecto. 
3.1.3.2. Programas de cálculo. 
Los programas utilizados para la elaboración de los planos y mediciones  del 
proyecto han sido: AutoCAD Civil 3D 2014, AutoCAD 2014 y QGIS 2.14. 
3.1.3.3. Bibliografía. 
Caminos naturales. Manual de aspectos constructivos. Ministerios de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Ruipérez Cantera, C.; Turrión Nieves, B. (2012): Apuntes de Edafología y 
climatología. 1º Grado en Ingeniería Forestal y del medio Natural. Universidad de 
Valladolid. 
Fernández Fernández, M.; Hernández Lázaro, A. (2013): Practicas de zoología. 
2º de Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Universidad de Valladolid. 
Zaldivar García, P. (2013): Prácticas de Botánica Forestal. 2º Grado en 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Universidad de Valladolid. 
Oria de Rueda Salgueiro, J.A. (2013): Apuntes de Botánica Forestal. 2º Grado 
en ingeniería Forestal y del Medio Natural. Universidad de Vallodolid. 
Instituto Geológico y Minero de España. 1978. Mapa Geológico de España, Hoja 
57. Escala 1:50.000. Madrid. 
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Diagnostico técnico actualizado, Agenda local 21. Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. 
2015. 
Ficha municipal de Cabezón de la sal. INCANE. 2011 
Instituto Cantabro de Estadística. http://www.icane.es/ (Revisado el 20/4/2016). 
Gomez Orea, D. Evaluación de Impacto Ambiental. Un instrumento preventivo 
para la gestión ambiental. Ed. Mundi Prensa. 2003. Madrid. 
Conesa Férnandez-Vitoria, V. Guía metodológica para la Evaluación del 
Impacto Ambiental. Ed. Mundi Prensa. 2010. Madrid. 
3.2. Condicionantes del Proyecto. 
3.2.1. Condicionantes internos. 
3.2.1.1. Estado legal. 
Es este apartado se va a describir el estado legal de la zona de ejecución del 
Proyecto. 
3.2.1.1.1. Situación administrativa. 
El Monte de Utilidad Pública nº 3 “La Perteguera” se encuentra en el término 
municipal de Cabezón de la Sal, Cantabria. 
3.2.1.1.2. Gestión y propiedad. 
Los terrenos donde se va a construir la vía forestal pertenecen al ayuntamiento 
de Carrejo (M.U.P. nº 3) y a algunos  propietarios privados que destinan esos terrenos 
a la explotación de eucaliptos y pastos. 
3.2.1.1.3. Intensidad media diaria.  
La intensidad media diaria es un parámetro que resultará determinante 
para establecer la velocidad base del proyecto. La mayor intensidad de tráfico 
en la vía forestal se encontrará concentrada en los periodos de tiempo en que 
se lleven a cabo los aprovechamientos forestales. 
En función  de la circulación de la vía y de las condiciones de seguridad 
se establecerá como velocidad base de proyecto 35Km/h. 
3.2.1.2. Estado natural. 
3.2.1.2.1. Orografía. 
La altitud mínima por la que discurre la vía es de 215,04 metros y la altitud 
máxima de 21,21 metros sobre el nivel del mar. 
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3.2.1.2.2. Geología. 
El municipio de Cabezón de la sal se encuentra en la Hoja 57 del Mapa 
Geológico de España a escala 1:50.000 y enclavada en el borde oriental del Macizo 
Asturiano cuyos rasgos más característicos son que las alineaciones mesozoicas se 
disponen con orientación este-oeste y norte-sur. 
El municipio se encuentra formado por un fondo de valle rodeado de un relieve 
montañoso procedente de la evolución geológica y de las orogenias que forman los 
pliegues, todo esto sumado a los agentes morfogenéticos y fluviales. 
El valle se encuentra encajado debido a la constante erosión producida por los 
ríos y el descenso del nivel del mar. Encontrándose cubierto en su totalidad por 
sedimentos; areniscas, limonitas y calizas. 
En la mayoría del municipio el suelo es de origen aluvial, con la excepción de 
las zonas montañosas y altas donde predomina la arcilla. 
Geomorfologicamnete, se encuentra en el Sur-Oeste una parte de la falla del 
Escudo de Cabuerniga, formada por materiales silíceos, areniscas feldespáticas y 
limonitas. 
Los fondos de valle se localizan en los lugares por donde discurre en su tramo 
bajo el río Saja. 
3.2.1.2.3. Geotecnia. 
De acuerdo a lo establecido en la Instrucción del Hormigón Estructural EHE, 
aprobada por el Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio, en el presente proyecto deberá 
incluirse un estudio geotécnico del proyecto. 
Para la realización del estudio geotécnico se recogieron dos muestras de tierra 
de unos 10 kg cada una y fueron llevadas al Laboratorio CESECO, S.A. situado en la 
calle Turquesa 18 (Polígono Industrial San Cristóbal), 47012 Valladolid. 
Mediante el análisis del informe facilitado por el laboratorio se puede concluir que 
los materiales procedentes de los desmontes son aptos (tolerables) para la construcción 
de los terraplenes y que el terreno es apto para la ejecución de la vía de acuerdo a lo 
establecido en el PG-3 1975.  
Se puede ver el informe entregado por el laboratorio en el Anejo nº 7 Estudio 
geotécnico.  
3.2.1.2.4. Clima.  
Para la realización del estudio climático se han utilizado los datos facilitados por 
la Agencia Estatal de Meteorología, recogidos en los observatorios de Cabezón de la 
Sal (1139D) y Ruente (1137R). Ambos observatorios situados cerca de la zona de 
estudio y en unas condiciones de altitud y orientación respecto a las grandes barreras 
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montañosas igual a la zona de estudio para evitar influencias orográficas que impliquen 
grandes diferencias entre la ubicación de la zona de estudios y la de los observatorios. 
En el municipio de Cabezón de la Sal nos encontramos ante un clima atlántico 
templado con una pluviosidad media y temperaturas suaves durante todo el año.  
Como se puede ver en la Tabla 2 el máximo de pluviosidad se corresponde con 
el periodo de otoño-invierno y el mínimo con el mes de julio (56,3 mm), aunque la 
presencia de lluvias no falta en ningún momento del año. 
Tabla 2. Año tipo de precipitaciones mensuales. 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
p (mm) 134,8 109,8 123,8 130,1 99,8 77,7 56,3 66,6 88,5 112,4 176,6 123,0 
 
En cuanto a temperatura, las temperaturas medias máximas se localizan en los 
meses de verano siendo agosto (19,2ºC) el más caluroso y enero (7,5ºC) el mes más 
frio. La temperatura media anual es de 13,1ºC. En la Tabla 3 que se muestra a 
continuación se puede ver el cuadro resumen de temperaturas medias mensuales. 
Tabla 3. Cuadro resumen de temperaturas mensuales (°C). 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Ta 22,5 25 27 33,5 34 37,5 39 37,5 34,5 32,5 28 23,5 
T´a 19,4 20,6 24,3 26,5 29,2 31,7 32,0 32,2 30,9 28,1 23,0 19,7 
T 12,9 13,5 16,4 17,5 19,7 22,7 24,3 24,9 23,7 21,1 15,5 13,4 
tm 7,5 7,9 10,2 11,7 14,1 17,3 18,8 19,2 17,5 14,9 10,4 7,9 
t 2,1 2,2 3,9 6,0 8,6 11,9 13,2 13,5 11,1 8,6 5,1 2,3 
t'a -3,3 -2,0 -1,7 0,6 2,7 6,0 7,8 8,2 5,5 1,9 -1,2 -3,2 
ta -7 -4 -6,5 -1 0,5 4,5 3,5 6,5 1,5 -0,5 -5,5 -7,5 
 
Siendo: 
- Ta: Tª máxima absoluta. 
- T´a: Media de las Tª máximas absolutas. 
- T: Tª media de las máximas. 
- Tm: Tª media mensual. 
- t: Tª media de las mínimas. 
- t'a: Media de las Tª mínimas absolutas. 
- ta: Tª mínima absoluta.  
 
En la Imagen 1 se muestra el  climodiagrama ombrotérmico de Gaussen, donde se 
puede observar como en los meses de verano aumentan las temperaturas medias y 
también disminuyen las precipitaciones medias mensuales, pero en ningún momento 
llega a producirse un periodo de sequía. 
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Imagen 1. Diagrama ombrotérmico de Gaussen. 
   
En el Anejo nº 3 estudio climático se puede ver un análisis más exhaustivo del 
estudio climático realizado de la zona de la zona. 
3.2.1.2.5. Vegetación.  
Como especie principal destaca el Eucalyptus globulus, pudiéndose ver en la 
zona numerosas repoblaciones de esta especie destinadas al aprovechamiento 
maderero para la fabricación de pasta de papel.  
También cabe destacar la presencia de especies como: Quecus robur, Quercus 
pirenaica, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Corylus avellana, Castanea sativa, 
Rhamnus alaternus y Sambucus nigra. 
En el estudio de vegetación de este Proyecto Anejo nº 5 estudio de vegetación 
se recogen con mayor detalle las especies presentes en la zona. 
3.2.1.2.6. Fauna. 
En la zona de estudio pueden aparecer gran número de especies. Dentro del 
municipio, cerca de la zona de ejecución de la vía se encuentra el lote de caza mayor 
de san Cifrián, perteneciente a la Reserva Regional de Caza. Cerca de los límites del 
municipio se localiza el Parque Natural de Saja-Besaya. 
El grupo taxonómico más abundante es de las aves, donde se pueden encontrar 
especies como son: turdus merula, Turdus philomelos, Pica pica, Corvus corax, 
Carduelis carduelis, Strix aluco, Columba palumbus y Accipiter nisus entre otros. 
También es destacable el grupo taxonómico de los mamífero donde se pueden 
encontrar especies cinegéticas de la región como Sus scrofa, Capreolus capreolus, 
Cervus elaphus y Vulpes vulpes. 
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En el estudio de fauna Anejo nº 4 estudio de fauna se puede ver con más detalle 
las especies que pueden aparecer en las zonas próximas  al lugar de construcción de 
la vía forestal. 
3.2.1.2.7. Hidrología.  
 En el Anejo nº6 Estudio hidrológico se encuentran los cálculos realizados para 
un periodo de retorno de 10 años y que justifican las dimensiones de las cunetas, 
además de los dos pasos proyectados sobre el Arroyo de Pontonillas. 
Los datos más importantes del estudio hidrológico son: 
 Precipitación máxima diaria: 91,76 mm. 
 Precipitación máxima diaria en el tiempo de concentración (0,25 h) para el primer 
paso por el Arroyo de Pontonillas: 20,34 mm. 
 Precipitación máxima diaria en el tiempo de concentración (0,26 h) para el 
segundo paso por el Arroyo de Pontonillas: 20,61 mm. 
 Caudal punta para el primer paso por el Arroyo de Pontonillas: 1,03 m3/s. 
 Caudal punta para el segundo paso por el Arroyo de Pontonillas: 0,21 m3/s. 
Para la construcción de los pasos de agua se han seleccionado marcos 
prefabricados de hormigón armado, con las siguientes características: 
 Anchura interior: 2 m. 
 Altura interior: 1m. 
 Perímetro mojado: 6m 
 Sección mojada: 2m 
 Radio hidráulico: 0.333 m 
 Pendiente: 2% 
 Coeficiente de Manning: 0,013 
Estos marcos tienen una capacidad hidráulica de desagüe de 10,45 m3/s, lo que es 
suficiente para las necesidades de la vía. 
Los pasos de agua se encuentran localizados en los puntos kilométricos 2+781,36 
y 3+307,12. 
Para el diseño de las cunetas se ha seleccionado una geometría triangular con las 
siguientes características:  
 Profundidad: 0,5 m. 
 Anchura superficial: 0,5 m. 
 Z=0,5 
 Sección mojada (Sm): 0,125m2 
 Perímetro mojado (Pm): 1,118 m 
 Radio hidráulico (Rh): 0,112m 
Estas cunetas tienen una capacidad de desagüe de 0,042 m3/s en la condición más 
desfavorable, siendo suficiente para transportar los caudales producidos por la 
escorrentía generada por las superficies que no vierten en un punto concreto, si no a lo 
largo de la vía. 
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En el Anejo nº 8 Estudio hidrológico se pueden ver más detalladamente los 
procedimientos de cálculo realizados. 
3.2.2. Condicionante externos.  
3.2.2.1. Situación socioeconómica. 
El municipio de Cabezón de la Sal cuenta con una tasa de paro del 16,69 % casi 
tres puntos por encima de la tasa de paro de Cantabria, una tasa de envejecimiento de 
la población del 15,8 inferior a la media autonómica.  En la Tabla 4 se puede ver la 
comparativa de diversos índices y tasas importantes entre el municipio de Cabezón de 
la Sal y la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Tabla 4. Comparativa de índices y tasas entre el municipio de Cabezón de la Sal y Cantabria. 
 
Cabezón de la 
Sal 
Cantabria 
Tasa de juventud 16,69 13,19 
Tasa de 
envejecimiento 
15,8 18,74 
Índice de 
dependencia 
43,87 46,9 
Índice de recambio 82,59 113,43 
 
Para ver con detalle la situación socioeconómica del municipio se puede 
consultar el estudio socioeconómico Anejo nº 12 a la memoria del presente proyecto. 
3.2.2.1.1. Demografía. 
En la actualidad el municipio cuenta con unos 8400 habitantes, en la Tabla 5 se 
puede ver la comparativa de la evolución de la población en el municipio en los últimos 
años y su comparativa con el total de la población de Cantabria, observándose que la 
tendencia siempre es positiva aumentando el número total de habitantes.  
        Tabla 5. Evolución de la población total en Cantabria y Cabezón de la Sal. Fuente ICANE. 
Población 1998 2000 2005 2010 2014 2015 
Cantabria 527137 531159 562309 592250 588656 585179 
Cabezón de la 
Sal 
7089 7182 7971 8322 8369 8353 
 
La población es de casi 1300 habitantes más que hace una década, pero su 
pirámide de población que se puede ver en la imagen 2, muestra una tendencia 
regresiva de la base por lo que la población tiende a envejecer. 
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Imagen 2. Pirámide de población para el año 2011. Fuente ICANE. 
3.2.2.1.2. Economía.  
El desarrollo económico del municipio estuvo fuertemente marcado por los 
yacimientos  de sal y por su posición dentro de las rutas con Castilla. El sector más 
importante dentro del municipio es el sector servicios y seguidamente se encuentra el 
sector de la construcción, muy afectado por la crisis económica actual. También tiene 
una fuerte presencia dentro del municipio el sector industrial, destacando la industria 
textil, la cerámica y la maderera con la explotación del eucalipto del pino radiata. 
La agricultura dentro del municipio es poco representativa dentro de la economía 
y muestra una tendencia a la baja durante los últimos años, al igual que la ganadería 
donde el ganado bovino es el más representativo. 
3.3. Situación actual. 
En la actualidad la zona del proyecto no cuenta con todas las infraestructuras 
viarias que serían necesarias para realizar de manera sencilla los aprovechamientos de 
las masas forestales, solo cuenta con una pequeña pista con unas características 
bastante deficientes lo que hace muy difícil la circulación de maquinaria forestal. Por su 
parte otras partes del monte no cuentan con vías de acceso por lo que el mismo debe 
realizarse a pie. 
Como consecuencia de esto, las labores de aprovechamiento de monte son 
dificultosas, los cual supone un aspecto negativo importante para la economía de la 
zona. 
También muchas zonas del monte son inaccesibles para los vehículos de lucha 
contra incendios, además de presentar una selvicultura preventiva de incendios 
bastante deficiente donde el monte carece de vías. 
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3.4. Situación futura. 
Con la construcción de la vía se facilitará el acceso al monte desde las dos 
localidades y el aprovechamiento de los montes, además de facilitar las labores de 
vigilancia de la guardería forestal y de extinción de incendios de la zona. 
Con la puesta en servicio de la vía se podrán ejecutar las tareas de limpieza del 
monte, y el control de plagas y enfermedades, mejorando el estado de la masa. Se 
facilitarán por tanto las tareas de aprovechamiento, mejora, gestión y conservación del 
monte. 
4. Estudio de las alternativas. 
4.1. Identificación de las alternativas.  
En este apartado se expondrán todas las alternativas estudiadas para los 
diferentes componentes de la vía. 
4.1.1. Localización de la traza. 
La localización de la traza es lo  más importante, debido a que esta decisión 
afectara al desarrollo de todo el Proyecto y por ello deberá hacerse con los factores que 
pueden afectar, como son: la pendiente, los cursos de agua, los pasos obligatorios, el 
coste de la obra y el impacto medioambiental. 
Para el diseño de la vía se ha seleccionado el trazado que más se adapta al 
terreno para causar el menor e impacto visual posible, también se tenido en cuenta a la 
hora de diseñar la traza no proyectar pendientes superiores al 15%, siendo este uno de 
los condicionantes impuestos por el promotor. 
4.1.2. Anchura del firme. 
Para determinar la anchura del firme se han estudiado las siguientes alternativas: 
 3 metros de anchura sin apartaderos. 
 3 metros de anchura con apartaderos. 
 4 metros de anchura sin apartaderos. 
4.1.3. Geometría de las cunetas. 
Para el diseño de las cunetas se proponen dos alternativas: 
 Cunetas con sección triangular. 
 Cunetas con sección trapezoidal. 
4.1.4. Pendiente de los taludes. 
En función del tipo de terreno se proponen las siguientes inclinaciones para los 
taludes en desmonte y terraplén: 
 Desmonte: 
- Terreno inestable: 3:2 
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- Terreno de consistencia normal: 1:2 
- Terreno de transito: 1:4  
- Terreno rocoso: 1:4  
 Terraplén: 
- Cualquier terreno: 1:1  
4.1.5. Peraltes. 
El peralte es la inclinación de la plataforma hacia el centro de la vía. Para el diseño 
de los peraltes se han propuesto las siguientes alternativas: 
 Presencia de peraltes en las curvas de menor radio. 
 Ausencia de peraltes en toda la vía. 
4.2. Restricciones impuestas por los condicionantes. 
Las restricciones que limitarán el diseño de la obra son: 
 La traza de la vía se adaptará lo máximo posible al terreno causando el mínimo 
impacto posible y reduciendo en la medida de lo posible los movimientos de 
tierra. 
 El trazado deberá unir las localidades de Carrejo y Cabezón de la Sal. 
 El ancho de la plataforma garantizará la circulación con seguridad. 
 La pendiente no será superior al 15% en ningún punto de la vía. 
 El radio mínimo de las curvas será de 30 metros. 
 Se evitará si es posible la presencia de cambios de rasante en curvas. 
 Se reducirá todo lo posible el coste de la vía. 
 La vía deberá comenzar y concluir en los siguientes puntos: 
4.3. Evaluación de las alternativas. 
Con la elección de la anchura del firme se determinará el nivel de seguridad de 
circulación de los vehículos y el impacto ambiental generado. 
La pendiente de los taludes influirá en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, ya 
que la elección de una inclinación incorrecta podrá dar lugar a un impacto ambiental 
elevado o a procesos de desprendimiento o erosión. 
La geometría de las cunetas influirá en la durabilidad y conservación de la obra.  
4.3.1. Localización de la traza. 
Para la localización de la traza se valora cualquier recorrido que cumpla con las 
alternativas impuestas por las restricciones de los condicionantes. 
4.3.2. Anchura del firme. 
Se exponen las ventajas e inconvenientes de los anchos propuestos en la 
identificación de alternativas: 
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 3 metros de anchura sin apartaderos: 
- Ventajas: Ancho suficiente para circular en condiciones de seguridad,     
provoca un impacto visual reducido, menores costes. 
- Inconvenientes: Puede complicarse la maniobrabilidad de los vehículos 
pesados en algunos puntos de la vía. 
 3 metros con apartaderos: 
- Ventajas: Ancho suficiente para circular en condiciones de seguridad, se 
facilita la maniobrabilidad de vehículos pesados. 
- Inconvenientes: Se produce un mayor impacto visual e incremento de los 
costes finales de construcción. 
 4 metros sin apartaderos:  
- Ventajas: Ancho suficiente que permite la circular con gran seguridad, se 
mejora mucho la maniobrabilidad de vehículos pesados. 
- Inconvenientes: Se produce un mayor impacto visual, se incrementan 
mucho los costes finales de construcción. 
4.3.3. Geometría de las cunetas. 
- Se exponen las ventajas e inconvenientes de las diferentes secciones de cuneta 
propuestas en la identificación de alternativas: 
 Sección triangular: 
- Ventajas: Menores costes de construcción, mismo tipo de cuneta que se 
puede encontrar en las vías de la zona. 
- Inconvenientes: Menor eficiencia hidráulica que las trapezoidales.   
 Sección trapezoidal: 
- Ventajas: Mayor eficiencia hidráulica. 
- Inconvenientes: Mayores costes de construcción y mantenimiento. 
4.4. Elección de la alternativa a desarrollar. 
4.4.1. Localización de la traza. 
Se ha elegido para la vía el recorrido que mejor se adapta al terreno para 
minimizar los impactos visuales y que cumple con los condicionantes impuestos por el 
promotor. En el Anejo nº 11 Referencias catastrales, se pueden ver las referencias 
catastrales de las parcelas afectadas por la construcción de la vía. 
4.4.2. Anchura del firme. 
Tras valorar las opciones propuestas se ha seleccionado una anchura de firme 
de 3 metros sin apartaderos, lo que puede conllevar algún inconveniente en cuanto a 
maniobrabilidad, sin embargo, es la anchura que más se adapta a red viaria de la zona 
y como la intensidad máxima diaria no es elevada no es necesaria la inclusión de 
apartaderos en el Proyecto, además esta alternativa es la que menor impacto visual 
provoca en el medio. 
4.4.3. Geometría de las cunetas. 
Tras el análisis de las opciones propuestas se han seleccionado las cunetas de 
sección triangular, que a pesar de tener una menor eficiencia hidráulica cumplen con las 
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necesidades de la zona. Además se reducirán los costes de construcción y se facilita el 
mantenimiento. 
4.4.4. Pendiente de los taludes. 
Para la pendiente de los taludes en desmonte se escogerá la inclinación espuerta 
expuesta en la identificación de alternativas en función del tipo de terreno que nos 
encontremos, al igual que para los terraplenes. 
En este caso al encontrarnos ante un terreno de consistencia normal la pendiente 
de los taludes en desmonte será 1:2 y para los taludes de terraplén 1:1. 
4.4.5. Peraltes. 
No se ha considerado necesario incluir peraltes en las curvas de menor radio 
debido a que la velocidad base del Proyecto es de 35 km/h, una velocidad no muy 
elevada que garantizará la circulación de los vehículos en condiciones de seguridad. 
Además, con la no construcción de peraltes se está contribuyendo a no incrementar los 
costes de la obra. 
5. Ingeniería del Proyecto. 
El objeto del Proyecto es la construcción de una vía forestal secundaria  que 
sirva como medio de comunicación. Para este fin se ha trazado la vía de la manera más 
racional posible, cuyo diseño está adaptado al uso que se va a hacer de ella y a las 
limitaciones que derivan de la orografía del terreno. 
5.1. Ingeniería del proceso. 
5.1.1. Intensidad del tráfico. 
La intensidad del tráfico y su distribución en el tiempo es el dato más 
característico del proyecto de una carretera. 
Para cuantificar la intensidad del tráfico se trabaja con la intensidad media diaria 
(IMD), que se define como el número de vehículos que circulan por un punto de la vía 
dividido entre los 365 días del año. 
De acuerdo a la clasificación  del tráfico para caminos rurales del IRYDA, esta 
vía se encuentra englobada en el grupo A, ya que tiene una intensidad media diaria 
menor de 15 vehículos mayores de 3 toneladas, la clasificación en función de la IMD se 
puede ver en la Tabla 6.  
                                                           Tabla 6. Clasificación del tráfico en función de la IMD. 
Clase IMD 
A 0-15 
B 15-45 
C 45-150 
D 150-450 
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Una vez conocida la intensidad media diaria, ya se puede determinar la velocidad 
base de proyecto y tipo de firme. 
5.1.2. Velocidad base del proyecto. 
Se establece en función de los rasgos morfológico y topográficos de la zona, de 
la intensidad de tráfico previsible y de los recursos económicos disponibles para la 
inversión. 
Para el cálculo de la velocidad base de proyecto se utilizan las normas de la 
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). En la 
Tabla 7 se pueden ver los valores de velocidad máxima establecidos por la AASHTO en 
función de la intensidad media diaria y la orografía del terreno. 
                        Tabla 7.  Velocidad base de proyecto en función de la IMD. (Fuete: AASHO) 
Terreno 
Velocidad IMD 
km/h < 100 100 - 400 400 - 100 
Llano 
Máxima   80 90 
Mínima 60 70 75 
Ondulado 
Máxima  70 75 
Mínima 45 55 60 
Montañoso 
Máxima   55 60 
Mínima 30 40 45 
 
 Teniendo en cuenta la clasificación de la AASHT al encontrarnos en esta vía 
forestal con una IMD menor de 100, y esta estar ubicada en terreno montañoso vendría 
impuesta una velocidad mínima de 30 km/h. teniendo en cuenta las características de 
este Proyecto se va a fijar una velocidad máxima de 35 km/h ya que teniendo en cuenta 
las características de la maquinaria que va a circular por la vía no es coherente 
establecer una velocidad mínima.  
5.1.3. Distancia de parada. 
La distancia de parada, es la distancia total recorrida por un vehículo obligado a 
detenerse tan rápido como sea posible y medida desde el momento en el que aparece 
el objeto que obliga a dicha parada.  
Para el cálculo de la distancia de parada se emplea la siguiente formula:  
𝐷𝑝 = 𝑑𝑝𝑟 + 𝑑𝑓 
donde: 
- Dpr: distancia recorrida en el tiempo de percepción-reacción (tpr), esta 
distancia se calcula como la velocidad base de proyecto por el tiempo de 
percepción-reacción (𝑑𝑝𝑟 = 𝑣 ∙ 𝑡𝑝𝑟). Como tiempo de percepción 
reacción se toman 2 segundos para trabajar con seguridad. 
- Df: distancia de frenado que se calcula como el cociente  de la velocidad 
base de proyecto partido  del doble de la gravedad por el coeficiente de 
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rozamiento del neumático con el pavimento (r) ± la pendiente en tanto 
por uno (i). 
𝐷𝑓 =
𝑣2
2 ∙ 𝑔 (𝑟 ± 𝑖)
 
Es necesario destacar que en una vía forestal secundaria no pueden ser 
respetadas las distancias en todos los puntos del recorrido ya que se producirían 
mayores impactos y movimientos de tierras, lo que va en contra de las condiciones 
impuestas por el promotor para el diseño. 
Para la realización de los cálculos se utilizará como v la velocidad base de 
proyecto (35km/h), como g la fuerza de la gravedad (9,81m2/s), como r el coeficiente de 
rozamiento neumático-pavimento para caminos revestidos indicado por el IRYDA (0,2). 
Como resultado de los cálculos se obtiene que la distancia de parada es de 49,36 
metros  para una pendiente media del trazado de 3,63 %, y de 114,98 metros para el 
tramo de 14,7%, el  de mayor pendiente de la vía. 
5.1.4. Distancia mínima de seguridad. 
La distancia mínima de seguridad es la distancia de separación que se debe 
respetar entre dos vehículos que circulan en el mismo sentido de la marcha. 
Para el cálculo de la distancia mínima de seguridad se emplea la siguiente 
formula: 
𝐷𝑠 = (𝑣 ∙ 𝑡𝑝𝑟) + 𝑙 
donde v es la velocidad base de proyecto (35 km/h), tpr el tiempo de percepción-
reacción (2 segundos) y l la longitud del vehículo (10 metros). 
Para este caso se obtiene como resultado una distancia mínima de seguridad de 
29,44 metros. 
5.2. Ingeniería de las obras. 
Para el diseño de los planos se ha empleado AutoCAD Civil 3D 2014, AutoCAD 
2015 y QGIS 2.14. 
En el caso de las vías forestales, los planos son el documento más importante, 
el cual se reflejan todas las características geométricas de la obra que comprende la 
totalidad del diseño de la vía. 
5.2.1. Método de trabajo para el diseño de la vía. 
Para la realización de la vía se ha empleado el programa AutoCAD Civil 3D 2014, 
programa de diseño gráfico, que se ha utilizado para llevar a cabo la representación 
gráfica de los diversos componentes de la vía forestal. 
La cartografía utilizada para la elaboración del Proyecto es: 
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 Plano topográfico escala 1:25000, hoja 57-II, comercializado por el Centro 
Nacional de Información Geográfica (CENIG). 
 Ortofotos  y Modelo Digital del Terreno (MDT) facilitados por el servicio de mapas 
del Gobierno de Cantabria. 
Con el MDT se puede diseñar gráficamente y con gran precisión la traza de la 
vía, ya que este archivo permite obtener las coordenadas x, y, z de cualquier punto del 
plano. 
La traza se diseña con el AutoCAD Civil 3D 2014 insertando los puntos recogidos 
en campo mediante GPS, posteriormente se realiza el cálculo de la planta. Este archivo 
es fundamental para las labores de replanteo, y sirve de base para calcular el resto de 
la vía. El siguiente paso es realizar el perfil longitudinal del terreno. 
Sobre el perfil longitudinal del terreno se dibuja la rasante de la vía y así se obtiene 
el perfil longitudinal definitivo, en el que aparecerán las cotas rojas de desmonte y 
terraplén. 
Posteriormente  se calculan los perfiles transversales. Primero se dibujan los 
transversales del terreno y posteriormente se calcula la sección tipo. Con todo lo anterior 
se obtiene la superficie y los volúmenes de desmonte y terraplén de la vía. 
Finalmente se procede al cálculo de la superficie de  ocupación de la vía con los 
datos proporcionados por los perfiles transversales. El método se basa en proyectar las 
cotas de los puntos de la sección tipo de los perfiles transversales sobre la traza de la 
vía. Uniendo las cotas de los puntos más extremos se determina el área de ocupación 
de la vía. 
5.2.1. Construcción de la explanación o plataforma. 
La plataforma es la sucesión de desmontes y terraplenes que forma una faja 
continua sobre la que apoya el firme del camino. Sobre la explanación se coloca el firme. 
La misión de la plataforma es soportar las cargas de tráfico que transmite el firme. 
Tiene también como misión corregir las irregularidades del terreno natural para 
conseguir el trazado diseñado en el proyecto. 
5.2.2. Trabajos previos.  
Los trabajos de acondicionamiento de la zona se realizarán en varias etapas. 
Primeramente se realizará el apeo de los árboles que pueden ser aprovechados. 
Posteriormente se eliminara la cobertura herbácea y arbustiva de la zona de ocupación 
de la vía. En una última etapa se retirara la capa superficial de tierra vegetal ya que tiene 
un alto contenido en materia orgánica (unos 20 cm). 
Tala y retirada de árboles. 
Los árboles susceptibles de ser aprovechados son eucaliptos y para su 
aprovechamiento se realizará una subasta para que se encargue una empresa 
especializada. 
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Limpieza y desbroce. 
Una vez eliminada la cobertura arbórea  se eliminarán los tocones y raíces con 
un tractor de orugas de 126/140 kW (171/190 CV) que empujara los tocones con la 
cuchilla hasta extraerlos. Esto tocones extraídos serán situados serán situados fuera de 
la zona de ocupación de la obra en un lugar indicado por el Director de Obra para que 
no entorpezcan en los trabajos. 
Para el desbroce se utilizará un tractor de orugas equipado con una 
desbrozadora de cadenas con una potencia de 96/110 kW (131/150 CV) implementado 
con una desbrozadora de cadenas. 
Retirada de la cubierta vegetal. 
Para la eliminación de la capa superficial de tierra vegetal se empleará un tractor 
de orugas de 96/110 kW (131/150 CV). La tierra vegetal eliminada será apilada fuera de 
la zona de ocupación de la vía en el lugar indicado por el Director de Obra. Esta tierra 
está compuesta en su mayoría por restos orgánicos por lo que no precisara de ningún 
tratamiento especializado. 
5.2.3. Desmontes y terraplenes. 
El desmonte consiste en la retirada de tierra natural para rebajar la rasante y 
conseguir un apoyo para la ejecución de la obra. Los trazados  de desmonte son 
preferibles a los de terraplén, ya que en los primeros el terreno es más estable y está 
más compactado. 
Para los desmontes se utilizará un tractor de orugas de 140/176 kW (191/240 
CV) que realizara la remoción y excavación. 
El volumen de tierra obtenido de los desmontes será utilizado para la 
construcción de los terraplenes, lo que reducirá los costes, ya que de acuerdo al estudio 
geotécnico realizado esta ha sido clasificada como tolerable para tal fin. En caso de que 
esta tierra no sea suficiente para la construcción de los terraplenes, se utilizará tierra 
procedente de canteras de préstamo abonando el canon pertinente. Y en caso de que 
sobre tierra de los desmontes, se depositará en caballeros, también abonando el canon 
correspondiente. 
En las zonas en las que la rasante del camino se haya proyectado por encima 
del terreno natural será necesaria la construcción de un terraplén. Esto puede deberse 
a razones geométricas o a motivos de carácter geotécnico.  
La construcción del terraplén se realizará por tongadas. El transporte de la tierra 
se realizará mediante un camión de 177/228 kW (241/310 CV) cargado mediante una 
pala cargadora de ruedas de 74/96 kW (101/130 CV). El espesor de las tongas variará 
en función de la facilidad de compactación, pero nunca superando los 25 cm de espesor 
y siempre manteniendo una pendiente transversal para evacuar el agua de lluvia. 
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Tras la extensión de la tongada, esta será regada mediante un camión cisterna 
de riego de agua de 74/96 kW (101/130 CV), con el fin de alcanzar la humedad óptima 
para la compactación, obtenida a partir del estudio geotécnico (11,79% para la muestra 
1 y 14,22% para la muestra 2) y la compactación se realizará con un compactador 
vibratorio de 96/118 kW (131/160 CV). 
5.2.4. Perfilado de los taludes y ejecución de las cunetas. 
Para el perfilado de los taludes y construcción de las cunetas se va a emplear se 
utilizará una motoniveladora de 96/118 kW (131/160 CV). El perfilado de los taludes se 
realizará mediante dos pasadas, en la primera pasada se realizará el lado de la cuneta 
en las zonas de desmonte a la vez que se perfila el talud del propio desmonte. En una 
segunda pasada se dará forma al lado situado junto al firme de la vía. 
El perfilado de los taludes ha de ser muy preciso ya que se trata de una vía 
forestal, ya que las irregularidades se integran más en el medio que las formas regulares 
y cortantes. 
Las cabezas de los taludes tendrán forma redondeada, evitando los cortes rectos 
para disminuir la erosión. Los taludes de desmonte tendrán una pendiente 1:2 y los de 
terraplén 1:1. 
5.2.5. Firme. 
 La explanada del firme se construirá mediante una capa de 10 centímetros de 
zahorra artificial caliza, lo recomendado por el laboratorio Ceseco. 
 Para la formación de la caja se utilizará una Motoniveladora 96/118 kW (131/160 
CV). Posteriormente se procede al humidificado del terreno, hasta alcanzar el grado de 
humedad optima, obtenido del estudio geotécnico y anteriormente indicado. 
Por último se procede a la compactación de la explanada, mediante un Compactador 
vibro 96/118 kW (131/160 CV). 
El grado de compactación a alcanzar será: del 100% del Proctor Normal si el terraplén 
tiene menos de 30 centímetros de espesor o si el firme apoya directamente sobre la 
fundación, o del 96% del Proctor Normal para terraplenes que presenten  un espesor 
superior a 30 centímetros.  
5.2.6. Obras de fábrica. 
Será necesaria la colocación de dos marcos prefabricados de hormigón armado para 
permitir el paso sobre el Arroyo de Pontonillas. Se puede ver el diseño de los mismos 
en el Documento nº 2 Planos. 
Los marcos prefabricados se encuentran situados en punto kilométrico 2+781,12 y 
3+307,36 y se colocarán con una pendiente del 2 %. 
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Para su colocación primero se adecuara el terreno sobre el que se va a situar el marco 
mediante una retroexcavadora de ruedas de 23/51 kW (31/70 CV). Una vez colocado el 
marco se construirá el terraplén de acuerdo a la rasante proyectada. 
5.2.7. Señalización.  
La señalización de la vía seguirá la instrucción 8.1-IC de señalización vertical del 
Ministerio de Fomento. 
Se colocarán dos señales de información, una al comienzo y otra al final de la 
vía en las que se indicara su altitud, longitud y se mostrará la prohibición de superar los 
35 km/h de velocidad. 
5.3. Ingeniería de la explotación. 
Para esta obra es necesario realizar un control periódico de todos los elementos 
que la componen para asegurar de que cumple con todas las condiciones de seguridad. 
Se realizarán controles periódicos para vigilar la estabilidad de los taludes, desmontes 
y terraplenes para prevenir desprendimientos, deslizamientos y problemas de erosión. 
También se verificará verificara que la cubierta vegetal instalada se desarrolla 
correctamente y cumple su cometido. 
Estas evaluaciones serán realizadas en tramos de 15 días durante los tres 
meses siguientes a la finalización de la obra y por tramos mensuales hasta completar 
un año.   
6. Justificación de dimensiones. 
Todos los componentes de la vía han sido diseñados adecuándose lo mayor 
posible al terreno y a la red viaria de la zona. Se han respetado los radios mínimos y 
máximos de las curvas recomendados para las vías forestales de estas características, 
además de las longitudes máximas de las alineaciones rectas y las normas de seguridad 
establecidas para los cambios de rasante. 
La anchura de la vía y el dimensionado de las cunetas se han realizado siguiendo  
el modelo de la red viaria de la zona tratando de disminuir el impacto visual causado, 
pero siempre asegurándose de que todos los elementos cumplían su función 
correctamente. 
7. Programa de ejecución y puesta en marcha. 
Para la ejecución de la obra se empleará el personal  que sea necesario para 
cada tarea descrita en el Documento nº 5. Presupuesto. Las cuadrillas estarán formadas 
por 8 personas. Para la estimación de la duración de las obras se han considerado 
jornadas de trabajo de 5 días a la semana de 8 horas cada una. 
Se podrán realizar trabajos simultáneos siempre que se tomen las medidas de 
seguridad y señalización necesarias y lo autorice el Director de Obra. 
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El tiempo estimado para la ejecución de la obra es de 13 semanas desde el 
comienzo de la misma. 
Se recomienda que los trabajos comiencen en los meses de verano ya que las 
condiciones meteorológicas son más favorables que en otra época del año y la 
probabilidad de tener que interrumpir la obra por las inclemencias meteorológicas será 
menor. 
En la Tabla 8 se muestra el calendario de las actuaciones previstas. 
Tabla 8. Calendario de actuaciones. 
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Operaciones/semana 
S
1 
S
2 
S
3 
S
4 
S
5 
S
6 
S
7 
S
8 
S
9 
S 
10 
S 
11 
S 
12 
S           
13  
Apeo y retirada de árboles                           
Destoconado                           
Desbroce y eliminación de la capa 
de tierra vegetal                           
Desmontes y transporte a 
terraplén o zona de caballero                           
Construcción de terraplenes                           
Formación de la caja                           
Instalación de las obras de fábrica                           
Perfilado de taludes y apertura de 
cunetas                           
Compactación del firme y 
formación de la capa de rodadura                           
Señalización                           
Seguridad y salud                           
Control de calidad                           
 
8. Normativa para la explotación del Proyecto. 
De acuerdo a lo planteado en apartados anteriores, con el fin de conseguir una 
mayor duración de la vía se establecerán una serie de normas según las degradaciones 
y usos dados con el tiempo. 
Los procesos de degradación de una vía forestal están relacionados 
fundamentalmente con el tráfico rodado y las condiciones meteorológicas del lugar. Los 
procesos de degradación más comunes tienen que ver con la variación de la 
granulometría  en superficie, la inversión del bombeo y la pérdida de eficacia  del sistema 
de drenaje. 
8.3.1. Mantenimiento del firme. 
Para el mantenimiento del firme se establecerán unas normas de acuerdo a los 
daños que se produzcan:  
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 Se establece una velocidad máxima de 35 km/h para evitar la pérdida de 
elementos finos y gruesos. 
 Se evitará siempre que sea posible el tránsito de vehículos pesados en los 
periodos de grandes precipitaciones para evitar la formación de surcos y 
encharcamientos. 
 Para controlar la inversión del bombeo se restringirá el paso de vehículos con 
cargas por eje muy elevadas para evitar el hundimiento del firme. 
8.3.2. Mantenimiento de los taludes. 
En el caso de desprendimientos o deslizamiento de los taludes se procederá a 
su inmediata reconstrucción para que la circulación por la vía se realice en condiciones 
de seguridad y para evitar el atasco de las cunetas y que estas no puedan evacuar las 
aguas. 
En el caso de que se produzcan desprendimientos o deslizamientos, se valorará 
si se ha tratado de un problema aislado o este se puede repetir, para que en caso de 
que sea necesario se lleve a cabo las obras necesarias para la protección del talud. 
8.3.3. Mantenimiento del sistema del drenaje. 
Con el mantenimiento de la red de drenaje se busca conseguir un buen estado 
de conservación de la vía forestal. 
Las cunetas no serán revegetadas mediante hidrosiembra, ya que se producirá 
una rápida colonización de las mismas por especies herbáceas de la zona. También se 
eliminará la vegetación excesiva así como ramas y piedras que interfieran y la 
circulación del agua reduciendo su eficiencia hidráulica. 
En cuanto al bombeo, en caso de inversión, se volverá a dotar a la vía con el 
bombeo proyectado, repitiendo los trabajos de humedecimiento, nivelación y 
compactación. De esta manera se evitan los efectos negativos que producen los 
regueros y la acción del tráfico. 
Quedará terminantemente prohibido verter cualquier tipo de residuo sobre el 
área de ocupación de la vía para evitar posibles problemas en el drenaje.  
9. Estudio básico de seguridad y salud. 
De acuerdo a lo establecido en el artículo4 del  Real decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, este proyecto debe ir acompañado de un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
El Estudio de Seguridad y Salud se puede ver en el Anejo nº 9  Estudio básico 
de seguridad y salud, donde se detallan los componentes mínimos de los Equipos de 
Protección Individual, la valoración de los riesgos y las medidas de seguridad necesarias 
para la ejecución de  este Proyecto. 
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10. Presupuesto. 
A continuación se muestra  un resumen general del presupuesto del Proyecto. 
CAPÍTULO I. Trabajos previos                                                                          4.871,86 €                         
CAPÍTULO II. Movimiento de tierras                                                               30.413,25 €                                
CAPÍTULO III. Drenaje                                                                                      2.134,84 € 
CAPÍTULO IV. Firme                                                                                       36.690,75 € 
CAPÍTULO V. Obras de fábrica                                                                         3.276,08 € 
CAPÍTULO VI. Señalización                                                                                 184,60 € 
CAPÍTULO VII. Seguridad y salud                                                                    8.854,02 € 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                                                                    86.425,40 € 
Gastos generales 13,00%       11.235,30 € 
Beneficio industrial 6,00%        5.185,52 € 
Suma de GG y BI                                                                     16.420,82 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA                                                          102.846,22 € 
IVA 21,00%                                                                               21.597,71 € 
 
PRESUPUESTO TOTAL                                                                               124.443,93 € 
El Presupuesto total de ejecución por licitación del Proyecto de Construcción de una vía 
forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) asciende 
a ciento veinticuatro mil  cuatrocientos cuarenta y tres euros con noventa y tres 
céntimos (124.443.,93 €). 
En el Documento Nº5 Presupuesto, se puede ver de forma detallada el presupuesto del 
Proyecto.  
11. Valoración del Proyecto. 
11.1. Evaluación técnica. 
Con la construcción de vías forestales se pretende dotar a los montes de los 
servicios necesarios para su gestión, conservación y vigilancia. 
El principal objetivo que se persigue con este proyecto, es el desarrollo de la red 
viaria de la zona, para la realización de trabajos sobre la masa forestal existente. 
Además de aumentar la red viaria, con esta vía, dotamos al monte de un acceso en 
buenas condiciones. Para la planificación de la red viaria se consideran una serie de 
índices que aportan datos cuantitativos y cualitativos, que permiten una mejor gestión 
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de los recursos naturales como una optimización de las inversiones a realizar. Los 
índices considerados son: la densidad de vías y el coeficiente de desarrollo. 
11.1.1 Densidad de vías. 
Es la relación entre la longitud de vías forestales en metros y la superficie del 
monte en hectáreas. 
𝐷𝑣 =
𝐿
𝑆
   
Se trata de un índice cualitativo, siendo hoy en día el parámetro fundamental en 
la planificación de vías forestales. 
Para este caso, con una longitud de 10570 metros de vías iniciales y 14612 
después de la construcción de la nueva vía y una superficie de 951.13 hectáreas, se 
obtienen los siguientes resultados que se pueden ver en la Tabla 9: 
 
                      Tabla 9. Comparativa de la densidad de vías antes y después.  
Situación L (m) S (ha) Dv (m/ha) 
Antes 10570 951,13 11,11 
Después 14612 951,13 15,36 
La densidad de vías optima se encuentra entre los 20 y 40 m/ha por lo que aun 
después de la ejecución del Proyecto seguiría siendo deficiente, lo cual justifica la 
ejecución del Proyecto. 
11.1.2 Coeficiente de desarrollo. 
Es la relación que existe entre la superficie a la cual presta servicio la red de vías 
y la superficie total del monte en tanto %. 
Expresa la calidad de la red viaria, representando además, la superficie del monte 
puesta en valor por permitir su aprovechamiento gracias a la vía. 
𝐶𝐷 =
𝑆′
𝑆
𝑥100 
Siendo S’ la anchura de la banda a la que da servicio la vía en función de la 
orografía y S la superficie total del monte. 
La superficie a la que da servicio la vía varía en función de la pendiente. En la 
Tabla 10 se puede ver anchura total de banda para cada caso. 
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               Tabla 10. Anchura de la banda a la que da servicio la vía. 
Terreno Llano Ondulado Montañoso 
Muy 
montañoso 
pendiente <3% 3-12% 12-20% 20-35% 
Anchura total 
(m) 
300 250 200 100 
 
Según Batmun, el coeficiente de desarrollo suele oscilar entre el 55% y el 80%, 
considerándose este último valor como muy elevado y desaconsejable. 
Para este caso el terreno es considerado como ondulado, y en la Tabla 11 que 
se muestra a continuación se pueden ver los resultados de antes y después del 
Proyecto. 
          Tabla 11. Comparativa del coeficiente de desarrollo. 
Situación L (m) S (ha) S´(ha) CD (%) 
Antes 10570 951,13 264,25 27,78 
Después 14612 951,13 365,30 38,41 
 
Con la ejecución del Proyecto se alcanzaría un coeficiente de desarrollo del 
38,41 % aumentándolo en un 10,63 %, lo cual dejaría al monte más cerca de los valores 
óptimos y justificaría la ejecución del Proyecto.. 
11.1. Evaluación económica. 
11.1.1. Vida útil del Proyecto. 
La vida útil de este Proyecto se considera infinita siempre que se cumplan las 
normas de explotación del mismo. Hay que destacar  que los cálculos hidrológicos se 
han realizado con un periodo de retorno de 10 años, por lo que las precipitaciones que 
tengan lugar en un periodo mayor podrían causar daños en la vía que dificulten su uso 
con seguridad o incluso imposibiliten su utilización. 
11.1.2. Beneficios y costes del Proyecto. 
Los costes de ejecución de este Proyecto son los que se indican el Documento 
nº 5. Presupuesto. Los beneficios de este tipo de proyectos no directamente 
económicos, pero sí que tienen influencia en este campo, como puede ser disminuyendo 
los costes de otras operaciones forestales que se sirvan de esta vía. 
11.1.3. Valoración de costes y beneficios. 
La cuantificación de los beneficios de una forma económica es muy difícil. Sin 
embargo, sí que se ven satisfechas muchas de las necesidades de la población 
poniendo en valor la explotación de los recursos forestales del monte, lo que provoca 
que el balance costes-beneficios sea perfectamente asumible. 
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11.2. Evaluación social. 
Con la ejecución de este Proyecto se mejora notablemente  la red viaria de la 
zona, lo que facilitará actuaciones en las masas forestales. Estas actuaciones pueden 
repercutir directa e indirectamente la población. 
La repercusión directa se fundamenta en la mayor facilidad para la explotación 
de los recursos forestales, los cuales antes tenían un acceso mucho más difícil y 
costoso, además se facilita el acceso a algunas fincas de propiedad privada. 
Como repercusión indirecta se puede destacar la mejora en las condiciones de 
trabajo para los servicios de conservación de la naturaleza, lo que implicara unas 
mejores labores de vigilancia y gestión. 
También se crearán puestos de trabajo tanto para la construcción de la misma 
como en las labores posteriores de conservación. 
11.3. Evaluación ambiental.  
De acuerdo a la normativa vigente, se ha realizado una evaluación de impacto 
ambiental. 
Es innegable que con la realización de un proyecto de semejantes características 
provoca impactos en el medio, pero la superficie de ocupación no es significativa si la 
comparas con la superficie del monte, además las interferencias con la flora y la fauna 
no son permanente, ya que solo se verán afectadas en gran medida durante la duración 
de las obras. Es importante resaltar que en la zona no se encuentra ninguna especie 
vegetal o animal de especial valor. 
También es conveniente destacar el impacto paisajístico, aunque este se ha 
reducido lo máximo posible adaptando la vía todo lo posible al terreno. 
Por lo tanto y como conclusión, se puede decir que los impactos son compatibles 
con el medio y recuperables en un plazo de tiempo razonable, por lo que este proyecto 
es apto para su ejecución. 
 
 
Palencia, Junio 2016 
Fdo. Adrián García de la Rasilla Diego 
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1. Datos de la alineación.  
En la Tabla se muestran los datos de las rectas y curvas que componen la alineación 
de la vía. 
Tabla 1. Datos de la alineación. 
Nº P.K. inicial (m) P.K. final (m) Tipo Longitud (m) Radio (m) 
1 0+000,00 0+025,34 Línea 25,335  
2 0+025,34 0+081,84 Curva 56,508 30,000 
3 0+081,84 0+122,83 Línea 40,985  
4 0+122,83 0+131,67 Curva 8,838 40,000 
5 0+131,67 0+170,51 Línea 38,839  
6 0+170,51 0+180,83 Curva 10,328 40,000 
7 0+180,83 0+216,61 Línea 35,780  
8 0+216,61 0+233,48 Curva 16,864 50,000 
9 0+233,48 0+269,34 Línea 35,866  
10 0+269,34 0+299,98 Curva 30,639 57,199 
11 0+299,98 0+299,99 Línea 0,001  
12 0+299,99 0+348,52 Curva 48,530 31,121 
13 0+348,52 0+388,16 Línea 39,643  
14 0+388,16 0+426,72 Curva 38,565 40,000 
15 0+426,72 0+440,67 Línea 13,946  
16 0+440,67 0+447,71 Curva 7,044 30,000 
17 0+447,71 0+510,83 Línea 63,112  
18 0+510,83 0+512,68 Curva 1,849 30,000 
19 0+512,68 0+526,22 Línea 13,543  
20 0+526,22 0+529,66 Curva 3,440 30,000 
21 0+529,66 0+543,95 Línea 14,293  
22 0+543,95 0+550,55 Curva 6,602 30,000 
23 0+550,55 0+571,55 Línea 20,994  
24 0+571,55 0+602,19 Curva 30,640 30,000 
25 0+602,19 0+613,42 Línea 11,232  
26 0+613,42 0+647,16 Curva 33,740 30,000 
27 0+647,16 0+683,53 Línea 36,373  
28 0+683,53 0+687,44 Curva 3,906 30,000 
29 0+687,44 0+746,89 Línea 59,450  
30 0+746,89 0+765,59 Curva 18,705 30,000 
31 0+765,59 0+808,31 Línea 42,714  
32 0+808,31 0+811,23 Curva 2,917 40,000 
33 0+811,23 0+867,43 Línea 56,202  
34 0+867,43 0+922,88 Curva 55,448 50,000 
35 0+922,88 0+941,06 Línea 18,182  
36 0+941,06 0+957,27 Curva 16,213 30,000 
37 0+957,27 0+976,86 Línea 19,593  
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Tabla 1 (Cont). Datos de la alineación. 
Nº P.K. inicial (m) P.K. final (m) Tipo Longitud (m) Radio (m) 
38 0+976,86 0+996,35 Curva 19,485 30,000 
39 0+996,35 1+072,63 Línea 76,282  
40 1+072,63 1+084,49 Curva 11,863 40,000 
41 1+084,49 1+127,57 Línea 43,074  
42 1+127,57 1+157,52 Curva 29,951 40,000 
43 1+157,52 1+218,59 Línea 61,071  
44 1+218,59 1+281,49 Curva 62,898 35,524 
45 1+281,49 1+281,49 Línea 0,001  
46 1+281,49 1+298,37 Curva 16,882 24,751 
47 1+298,37 1+319,31 Línea 20,935  
48 1+319,31 1+347,98 Curva 28,675 30,000 
49 1+347,98 1+421,08 Línea 73,102  
50 1+421,08 1+452,02 Curva 30,934 30,000 
51 1+452,02 1+580,80 Línea 128,778  
52 1+580,80 1+622,64 Curva 41,842 40,000 
53 1+622,64 1+650,55 Línea 27,916  
54 1+650,55 1+687,65 Curva 37,098 30,000 
55 1+687,65 1+809,05 Línea 121,399  
56 1+809,05 1+845,93 Curva 36,876 30,000 
57 1+845,93 1+882,52 Línea 36,588  
58 1+882,52 1+923,17 Curva 40,655 30,000 
59 1+923,17 1+958,83 Línea 35,660  
60 1+958,83 1+987,37 Curva 28,537 40,000 
61 1+987,37 2+042,00 Línea 54,633  
62 2+042,00 2+063,36 Curva 21,362 50,000 
63 2+063,36 2+108,78 Línea 45,421  
64 2+108,78 2+146,55 Curva 37,766 30,000 
65 2+146,55 2+157,95 Línea 11,404  
66 2+157,95 2+201,89 Curva 43,941 30,000 
67 2+201,89 2+257,59 Línea 55,698  
68 2+257,59 2+271,65 Curva 14,057 40,000 
69 2+271,65 2+345,24 Línea 73,586  
70 2+345,24 2+377,46 Curva 32,221 30,000 
71 2+377,46 2+393,41 Línea 15,955  
72 2+393,41 2+432,22 Curva 38,808 30,000 
73 2+432,22 2+527,91 Línea 95,686  
74 2+527,91 2+562,64 Curva 34,729 32,921 
75 2+562,64 2+562,64 Línea 0,001  
76 2+562,64 2+601,63 Curva 38,996 30,010 
77 2+601,63 2+721,89 Línea 120,260  
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Tabla 1 (Cont). Datos de la alineación. 
Nº P.K. inicial (m) P.K. final (m) Tipo Longitud (m) Radio (m) 
78 2+721,89 2+742,81 Curva 20,913 30,000 
79 2+742,81 2+761,88 Línea 19,074  
80 2+761,88 2+808,13 Curva 46,251 32,399 
81 2+808,13 2+808,13 Línea 0,001  
82 2+808,13 2+853,46 Curva 45,329 30,013 
83 2+853,46 2+895,50 Línea 42,044  
84 2+895,50 2+935,66 Curva 40,155 40,000 
85 2+935,66 2+948,93 Línea 13,267  
86 2+948,93 2+973,25 Curva 24,326 30,000 
87 2+973,25 3+011,26 Línea 38,010  
88 3+011,26 3+032,41 Curva 21,151 30,000 
89 3+032,41 3+158,81 Línea 126,398  
90 3+158,81 3+181,47 Curva 22,664 30,000 
91 3+181,47 3+213,93 Línea 32,457  
92 3+213,93 3+231,75 Curva 17,816 40,000 
93 3+231,75 3+260,60 Línea 28,851  
94 3+260,60 3+306,60 Curva 46,005 50,000 
95 3+306,60 3+313,99 Línea 7,386  
96 3+313,99 3+350,74 Curva 36,753 30,000 
97 3+350,74 3+381,45 Línea 30,710  
98 3+381,45 3+386,40 Curva 4,951 29,985 
99 3+386,40 3+386,40 Línea 0,001  
100 3+386,40 3+425,40 Curva 38,998 42,402 
101 3+425,40 3+480,69 Línea 55,292  
102 3+480,69 3+495,09 Curva 14,391 30,000 
103 3+495,09 3+550,13 Línea 55,045  
104 3+550,13 3+559,57 Curva 9,444 50,000 
105 3+559,57 3+614,36 Línea 54,786  
106 3+614,36 3+651,85 Curva 37,493 30,000 
107 3+651,85 3+662,01 Línea 10,153  
108 3+662,01 3+675,27 Curva 13,265 26,709 
109 3+675,27 3+716,61 Línea 41,343  
110 3+716,61 3+754,75 Curva 38,137 30,000 
111 3+754,75 3+758,09 Línea 3,337  
112 3+758,09 3+769,79 Curva 11,700 30,020 
113 3+769,79 3+785,68 Línea 15,896  
114 3+785,68 3+791,13 Curva 5,447 43,886 
115 3+791,13 3+793,20 Línea 2,073  
116 3+793,20 3+823,72 Curva 30,514 30,000 
117 3+823,72 3+830,75 Línea 7,027  
118 3+830,75 3+833,65 Curva 2,907 30,000 
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Tabla 1 (Cont). Datos de la alineación, 
Nº P.K. inicial (m) P.K. final (m) Tipo Longitud Radio (m) 
119 3+833,65 3+843,93 Línea 10,275  
120 3+843,93 3+854,35 Curva 10,426 30,005 
121 3+854,35 3+854,35 Línea 0,001  
122 3+854,35 3+882,68 Curva 28,322 41,722 
123 3+882,68 3+910,08 Línea 27,403  
124 3+910,08 3+910,78 Curva 0,705 30,000 
125 3+910,78 3+925,37 Línea 14,582  
126 3+925,37 3+928,29 Curva 2,922 30,000 
127 3+928,29 3+995,12 Línea 66,834  
128 3+995,12 3+996,32 Curva 1,195 40,000 
129 3+996,32 4+042,81 Línea 46,490  
 
2. Datos de los perfiles transversales, 
En la Tabla dos se muestran los datos relacionados con los perfiles transversales, 
punto kilométrico de los mismos y áreas de desmonte y terraplén. 
Tabla 2. Datos de los perfiles transversales. 
Nº P.K. (m) Dist. Parcial (m) Área desmonte (m2) Área terraplén (m2) 
1 0+000,00 0 0,54 0,14 
2 0+025,34 25,34 3,06 0 
3 0+040,00 14,66 7,32 0 
4 0+053,59 13,59 3,58 0 
5 0+081,84 28,25 0 1,64 
6 0+100,00 18,16 1,1 0,03 
7 0+131,67 31,67 1,91 0 
8 0+170,51 38,84 4,72 0 
9 0+180,83 10,33 0,81 0,49 
10 0+216,61 35,78 2,67 0,01 
11 0+240,00 23,39 2,01 1 
12 0+269,34 29,34 1,15 0,81 
13 0+299,98 30,64 4,94 0 
14 0+324,25 24,27 3,24 0 
15 0+340,00 15,75 0,68 0,67 
16 0+360,00 20 0,73 0,28 
17 0+388,16 28,16 2,91 0,03 
18 0+407,44 19,28 0 2,07 
19 0+426,72 19,28 1,67 0,18 
20 0+447,71 20,99 7,8 0 
21 0+480,00 32,29 2,3 0 
22 0+511,75 31,75 1 0,74 
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Tabla 2 (Cont.). Datos de los perfiles transversales. 
Nº P.K. (m) Dist. Parcial (m) Área desmonte (m2) Área terraplén (m2) 
23 0+529,66 17,91 1,13 0,46 
24 0+550,55 20,89 3,69 0 
25 0+571,55 20,99 3,64 0,03 
26 0+586,87 15,32 0 1,21 
27 0+602,19 15,32 1,62 0 
28 0+613,42 11,23 4,5 0 
29 0+630,29 16,87 2,01 0 
30 0+647,16 16,87 1,33 0 
31 0+687,44 40,28 0,7 0,98 
32 0+720,00 32,56 0 1,8 
33 0+746,89 26,89 0 4,08 
34 0+756,24 9,35 0,16 0,19 
35 0+765,59 9,35 1,92 0 
36 0+811,23 45,63 0 1,38 
37 0+840,00 28,77 1,48 0,13 
38 0+867,43 27,43 0 3,47 
39 0+880,00 12,57 0 2,48 
40 0+895,15 15,15 0 3,9 
41 0+922,88 27,72 5 0 
42 0+941,06 18,18 1,86 0,14 
43 0+957,27 16,21 0 4,77 
44 0+976,86 19,59 7,19 0 
45 1+020,00 43,14 0,51 2,82 
46 1+060,00 40 0,26 3,05 
47 1+072,63 12,63 1,57 0,08 
48 1+084,49 11,86 2,25 0 
49 1+127,57 43,07 1,36 0,01 
50 1+142,54 14,98 2,67 0 
51 1+157,52 14,98 4,47 0 
52 1+180,00 22,48 0,58 0,54 
53 1+218,59 38,59 0,38 0,96 
54 1+240,00 21,41 0,12 1,39 
55 1+250,04 10,04 0 3,2 
56 1+260,00 9,96 4,92 0 
57 1+281,49 21,49 2,11 0,35 
58 1+281,49 0 2,11 0,35 
59 1+298,37 16,88 1,68 0,12 
60 1+319,31 20,94 2,95 0 
61 1+347,98 28,68 0 4,21 
62 1+380,00 32,02 2,07 0 
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Tabla 2 (Cont.). Datos de los perfiles transversales. 
Nº P.K. (m) Dist. Parcial (m) Área desmonte (m2) Área terraplén (m2) 
63 1+421,08 41,08 0 3,88 
64 1+436,55 15,47 0 7,44 
65 1+452,02 15,47 0 1,01 
66 1+500,00 47,98 5,1 0 
67 1+540,00 40 0,59 0,08 
68 1+580,80 40,8 2,78 0 
69 1+601,72 20,92 0 3,29 
70 1+622,64 20,92 3,77 0 
71 1+650,55 27,92 4,36 0 
72 1+669,10 18,55 0,28 0,62 
73 1+687,65 18,55 0,58 0,46 
74 1+720,00 32,35 1,68 0,35 
75 1+760,00 40 2,72 0 
76 1+809,05 49,05 4,8 0 
77 1+827,49 18,44 1,29 0,02 
78 1+845,93 18,44 0,4 0,57 
79 1+882,52 36,59 0,18 0,48 
80 1+902,84 20,33 3,33 0 
81 1+923,17 20,33 0,16 0,43 
82 1+958,83 35,66 0,93 0,29 
83 1+987,37 28,54 0,91 0,02 
84 2+020,00 32,63 0,16 0,43 
85 2+052,68 32,68 0 4,17 
86 2+063,36 10,68 2,06 0 
87 2+080,00 16,64 1,4 0,06 
88 2+108,78 28,78 0 4,87 
89 2+120,00 11,22 0 4,12 
90 2+127,67 7,67 1,54 0 
91 2+146,55 18,88 0 2,51 
92 2+157,95 11,4 1 1,29 
93 2+179,92 21,97 1,65 0 
94 2+201,89 21,97 0 1,86 
95 2+220,00 18,11 1,21 0,28 
96 2+257,59 37,59 1,12 0,12 
97 2+320,00 62,41 0,61 0,11 
98 2+345,24 25,24 0,25 0,5 
99 2+361,35 16,11 0,77 0,74 
100 2+377,46 16,11 2,07 0,01 
101 2+412,82 35,36 0 5,01 
102 2+432,22 19,4 0,25 0,11 
103 2+460,00 27,78 2,91 0 
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Tabla 2 (Cont.). Datos de los perfiles transversales. 
Nº P.K. (m) Dist. Parcial (m) Área desmonte (m2) Área terraplén (m2) 
104 2+500,00 40 0 2,91 
105 2+527,91 27,91 0 4,54 
106 2+562,64 34,73 0 2,38 
107 2+562,64 0 0 0 
108 2+582,14 19,5 0 10,38 
109 2+601,63 19,5 2 0,08 
110 2+640,00 38,37 0,49 0,92 
111 2+680,00 40 1,84 0,03 
112 2+721,89 41,89 1,72 0 
113 2+742,81 20,91 0,14 0,47 
114 2+761,88 19,07 1,51 0,3 
115 2+785,01 23,13 0 8,49 
116 2+808,13 23,13 2,39 1,16 
117 2+808,13 0 2,39 1,16 
118 2+830,80 22,66 1,02 0 
119 2+860,00 29,2 0 4,08 
120 2+895,50 35,5 0,61 0,01 
121 2+915,58 20,08 0 4,28 
122 2+935,66 20,08 2,61 0,05 
123 2+948,93 13,27 0,64 0,2 
124 2+980,00 31,07 0 1,83 
125 3+011,26 31,26 1,38 0,09 
126 3+021,84 10,58 0,92 0 
127 3+032,41 10,58 3,01 0 
128 3+060,00 27,59 0 5,36 
129 3+100,00 40 1,14 1,53 
130 3+140,00 40 0 4,14 
131 3+158,81 18,81 0 6,8 
132 3+170,14 11,33 0 2,23 
133 3+181,47 11,33 0,86 0,33 
134 3+213,93 32,46 0,84 0,86 
135 3+231,75 17,82 3,6 0 
136 3+260,60 28,85 0 4,93 
137 3+283,60 23 0 3,81 
138 3+306,60 23 0 2,03 
139 3+313,99 7,39 0 2,74 
140 3+332,37 18,38 1,26 0 
141 3+350,74 18,38 1,21 0,04 
142 3+386,40 35,66 1,35 0,79 
143 3+386,40 0 1,35 0,79 
144 3+405,90 19,5 0 4,58 
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Tabla 2 (Cont.). Datos de los perfiles transversales. 
Nº P.K. (m) Dist. Parcial (m) Área desmonte (m2) Área terraplén (m2) 
145 3+420,00 14,1 2,21 0,01 
146 3+440,00 20 1,65 0,11 
147 3+480,00 40 4,15 0 
148 3+500,00 20 0 7,22 
149 3+520,00 20 3,79 0,04 
150 3+550,13 30,13 0,28 3,47 
151 3+580,00 29,87 3,94 0,05 
152 3+614,36 34,36 0,8 0,55 
153 3+633,11 18,75 0 1,91 
154 3+651,85 18,75 4,31 0 
155 3+668,64 16,79 7,79 0 
156 3+700,00 31,36 0 12,44 
157 3+716,61 16,61 0,15 3,32 
158 3+735,68 19,07 0,36 0,18 
159 3+754,75 19,07 11,85 0 
160 3+769,79 15,04 3,02 0 
161 3+793,20 23,42 0 6,06 
162 3+808,46 15,26 0,15 0,92 
163 3+832,20 23,74 0 6,56 
164 3+843,93 11,73 1,12 0,13 
165 3+868,52 24,59 0 3,91 
166 3+882,68 14,16 1,07 0,01 
167 3+910,43 27,76 0 2,86 
168 3+926,83 16,39 0,47 0,61 
169 3+960,00 33,17 1,07 0,21 
170 4+000,00 40 0 3,6 
171 4+020,00 20 0 0,37 
172 4+042,81 22,81 1,24 0,54 
3.  Volúmenes de desmonte y terraplén. 
En la Tabla 3 se muestran los volúmenes de desmonte y terraplén para cada una de 
las líneas de muestreo y el total acumulado. 
Tabla 3. Volúmenes de desmonte y terraplén. 
Nº P.K. 
Vol. 
Desmonte 
(m3) 
Vol. 
Terraplén 
(m3) 
Vol. 
Desmonte 
acumulado 
(m3) 
Vol. 
Terraplén 
acumulado 
(m3) 
Vol. Neto 
acumulado 
(m3) 
1 0+000,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 0+025,335 54,67 2,23 54,67 2,23 52,44 
3 0+040,000 90,65 0,00 145,33 2,23 143,10 
4 0+053,590 88,48 0,00 233,81 2,23 231,58 
5 0+081,844 60,45 30,72 294,26 32,95 261,31 
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
MEMORIA. Anejo nº 1. Anejo topográfico. 
 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
10 
 
Tabla 3 (Cont). Volúmenes de desmonte y terraplén. 
Nº P.K. 
Vol. 
Desmonte 
(m3) 
Vol. 
Terraplén 
(m3) 
Vol. 
Desmonte 
acumulad
o (m3) 
Vol. 
Terraplén 
acumulado 
(m3) 
Vol. Neto 
acumulad
o (m3) 
7 0+131,667 57,37 0,54 363,58 53,18 310,40 
8 0+170,506 154,35 0,00 517,93 53,18 464,75 
9 0+180,834 33,57 3,41 551,51 56,59 494,92 
10 0+216,614 74,83 11,64 626,34 68,23 558,11 
11 0+240,000 66,79 14,95 693,13 83,18 609,95 
12 0+269,345 55,60 34,61 748,73 117,79 630,94 
13 0+299,984 112,96 15,89 861,69 133,68 728,01 
14 0+324,250 117,94 0,00 979,63 133,68 845,95 
15 0+340,000 36,22 7,09 1015,85 140,77 875,08 
16 0+360,000 16,61 12,58 1032,46 153,35 879,11 
17 0+388,158 61,56 5,77 1094,03 159,12 934,90 
18 0+407,441 34,58 25,61 1128,61 184,73 943,88 
19 0+426,723 20,10 27,47 1148,71 212,20 936,51 
20 0+447,713 118,28 2,56 1266,99 214,76 1052,23 
21 0+480,000 195,73 0,00 1462,71 214,76 1247,96 
22 0+511,750 62,95 15,25 1525,67 230,00 1295,66 
23 0+529,659 23,16 13,80 1548,83 243,80 1305,03 
24 0+550,554 60,07 6,30 1608,90 250,10 1358,81 
25 0+571,547 92,27 0,46 1701,18 250,56 1450,61 
26 0+586,867 32,14 12,37 1733,31 262,93 1470,38 
27 0+602,187 15,02 12,01 1748,34 274,94 1473,39 
28 0+613,420 41,23 0,00 1789,57 274,94 1514,62 
29 0+630,290 65,76 0,00 1855,32 274,94 1580,38 
30 0+647,160 33,46 0,00 1888,78 274,94 1613,84 
31 0+687,440 48,94 25,78 1937,72 300,72 1637,00 
32 0+720,000 13,71 58,86 1951,42 359,59 1591,84 
33 0+746,889 0,00 102,75 1951,42 462,34 1489,08 
34 0+756,242 0,96 25,61 1952,38 487,94 1464,44 
35 0+765,594 11,93 1,12 1964,31 489,07 1475,24 
36 0+811,226 52,38 41,10 2016,69 530,17 1486,52 
37 0+840,000 25,51 28,40 2042,20 558,57 1483,63 
38 0+867,427 24,31 64,34 2066,51 622,91 1443,60 
39 0+880,000 0,00 48,14 2066,51 671,05 1395,46 
40 0+895,151 0,00 62,27 2066,51 733,32 1333,19 
41 0+922,876 84,45 69,67 2150,96 802,99 1347,97 
42 0+941,058 74,88 1,63 2225,84 804,62 1421,23 
43 0+957,270 17,30 53,19 2243,14 857,80 1385,34 
44 0+976,863 84,52 60,74 2327,66 918,54 1409,12 
45 1+020,000 197,99 80,54 2525,65 999,08 1526,56 
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Tabla 3 (Cont). Volúmenes de desmonte y terraplén. 
Nº P.K. 
Vol. 
Desmont
e (m3) 
Vol. 
Terraplén 
(m3) 
Vol. 
Desmonte 
acumulad
o (m3) 
Vol. 
Terraplén 
acumulad
o (m3) 
Vol. Neto 
acumulado 
(m3) 
46 1+060,000 18,44 152,59 2544,09 1151,67 1392,42 
47 1+072,630 13,84 25,68 2557,93 1177,35 1380,58 
48 1+084,494 26,55 0,61 2584,48 1177,95 1406,53 
49 1+127,568 93,36 0,23 2677,84 1178,19 1499,65 
50 1+142,543 35,36 0,08 2713,20 1178,27 1534,93 
51 1+157,518 62,96 0,00 2776,16 1178,27 1597,89 
52 1+180,000 68,08 7,85 2844,25 1186,12 1658,13 
53 1+218,589 22,29 37,44 2866,54 1223,56 1642,98 
54 1+240,000 6,71 31,85 2873,25 1255,41 1617,84 
55 1+250,038 0,74 29,55 2873,99 1284,96 1589,03 
56 1+260,000 29,82 20,52 2903,81 1305,48 1598,33 
57 1+281,488 92,62 4,73 2996,43 1310,20 1686,23 
58 1+281,488 0,00 0,00 2996,43 1310,20 1686,23 
59 1+298,371 36,29 5,48 3032,72 1315,68 1717,04 
60 1+319,306 58,17 1,62 3090,89 1317,30 1773,59 
61 1+347,981 49,92 79,55 3140,81 1396,85 1743,96 
62 1+380,000 39,73 87,71 3180,54 1484,57 1695,97 
63 1+421,084 50,97 103,69 3231,51 1588,26 1643,25 
64 1+436,551 0,00 112,28 3231,51 1700,54 1530,97 
65 1+452,018 0,00 84,41 3231,51 1784,95 1446,56 
66 1+500,000 146,93 31,41 3378,44 1816,37 1562,08 
67 1+540,000 136,70 2,04 3515,14 1818,40 1696,74 
68 1+580,796 82,52 2,08 3597,66 1820,48 1777,18 
69 1+601,717 35,29 44,39 3632,95 1864,87 1768,08 
70 1+622,638 48,37 44,39 3681,32 1909,26 1772,06 
71 1+650,555 136,20 0,00 3817,52 1909,26 1908,26 
72 1+669,104 50,43 7,68 3867,94 1916,94 1951,00 
73 1+687,653 9,12 13,46 3877,06 1930,40 1946,66 
74 1+720,000 43,87 16,95 3920,93 1947,35 1973,58 
75 1+760,000 105,43 8,99 4026,36 1956,34 2070,02 
76 1+809,052 221,26 0,00 4247,62 1956,34 2291,28 
77 1+827,490 65,93 0,30 4313,55 1956,64 2356,92 
78 1+845,927 17,97 7,40 4331,52 1964,04 2367,49 
79 1+882,516 12,76 25,08 4344,28 1989,12 2355,16 
80 1+902,843 43,60 6,20 4387,88 1995,32 2392,57 
81 1+923,171 43,40 5,50 4431,28 2000,82 2430,47 
82 1+958,831 23,29 16,53 4454,57 2017,34 2437,23 
83 1+987,368 30,45 5,89 4485,02 2023,23 2461,79 
84 2+020,000 20,86 9,51 4505,88 2032,75 2473,13 
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Tabla 3 (Cont). Volúmenes de desmonte y terraplén. 
Nº P.K. 
Vol. 
Desmont
e (m3) 
Vol. 
Terraplén 
(m3) 
Vol. 
Desmonte 
acumulad
o (m3) 
Vol. 
Terraplén 
acumulad
o (m3) 
Vol. Neto 
acumulado 
(m3) 
85 2+052,682 3,10 97,47 4508,98 2130,22 2378,75 
86 2+063,363 13,35 28,78 4522,33 2159,01 2363,32 
87 2+080,000 34,53 0,67 4556,86 2159,68 2397,19 
88 2+108,784 24,19 92,36 4581,05 2252,04 2329,01 
89 2+120,000 0,00 64,92 4581,05 2316,96 2264,09 
90 2+127,667 7,21 20,41 4588,26 2337,37 2250,89 
91 2+146,550 17,75 30,32 4606,01 2367,69 2238,33 
92 2+157,954 6,82 28,12 4612,83 2395,81 2217,02 
93 2+179,924 33,45 19,23 4646,28 2415,04 2231,24 
94 2+201,895 21,03 27,16 4667,31 2442,19 2225,11 
95 2+220,000 13,15 25,14 4680,46 2467,34 2213,12 
96 2+257,592 52,54 9,74 4733,00 2477,08 2255,92 
97 2+320,000 64,37 9,31 4797,37 2486,39 2310,98 
98 2+345,236 13,14 10,08 4810,51 2496,47 2314,03 
99 2+361,346 10,45 12,54 4820,95 2509,02 2311,94 
100 2+377,457 28,66 7,54 4849,62 2516,56 2333,06 
101 2+412,817 43,01 116,65 4892,62 2633,20 2259,42 
102 2+432,221 2,79 65,89 4895,41 2699,10 2196,31 
103 2+460,000 52,54 2,03 4947,95 2701,13 2246,82 
104 2+500,000 69,76 75,69 5017,71 2776,81 2240,89 
105 2+527,907 0,00 135,10 5017,71 2911,91 2105,80 
106 2+562,637 0,00 159,02 5017,71 3070,93 1946,78 
107 2+562,638 0,00 0,00 5017,71 3070,93 1946,78 
108 2+582,136 0,00 129,00 5017,71 3199,93 1817,78 
109 2+601,634 24,46 130,02 5042,17 3329,96 1712,21 
110 2+640,000 57,53 24,99 5099,70 3354,94 1744,76 
111 2+680,000 56,10 24,64 5155,80 3379,59 1776,21 
112 2+721,894 89,59 0,87 5245,39 3380,46 1864,93 
113 2+742,806 24,12 6,23 5269,51 3386,69 1882,81 
114 2+761,880 18,85 9,60 5288,36 3396,30 1892,06 
115 2+785,006 21,75 132,76 5310,11 3529,06 1781,05 
116 2+808,131 34,78 144,87 5344,88 3673,93 1670,95 
117 2+808,132 0,00 0,00 5344,88 3673,93 1670,95 
118 2+830,797 44,52 18,16 5389,40 3692,09 1697,31 
119 2+860,000 17,63 78,25 5407,04 3770,34 1636,69 
120 2+895,504 13,07 94,31 5420,10 3864,65 1555,45 
121 2+915,582 7,52 55,33 5427,63 3919,98 1507,65 
122 2+935,659 32,58 55,93 5460,21 3975,91 1484,30 
123 2+948,926 25,83 2,16 5486,04 3978,08 1507,96 
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Tabla 3 (Cont). Volúmenes de desmonte y terraplén. 
Nº P.K. 
Vol. 
Desmont
e (m3) 
Vol. 
Terraplén 
(m3) 
Vol. 
Desmonte 
acumulad
o (m3) 
Vol. 
Terraplén 
acumulad
o (m3) 
Vol. Neto 
acumulado 
(m3) 
124 2+980,000 11,43 41,70 5497,47 4019,77 1477,69 
125 3+011,262 25,83 38,89 5523,30 4058,67 1464,64 
126 3+021,838 15,01 0,58 5538,32 4059,25 1479,07 
127 3+032,413 25,53 0,00 5563,84 4059,25 1504,60 
128 3+060,000 49,74 96,03 5613,58 4155,28 1458,30 
129 3+100,000 27,48 179,01 5641,06 4334,29 1306,77 
130 3+140,000 27,48 147,28 5668,54 4481,57 1186,97 
131 3+158,811 0,00 133,67 5668,54 4615,24 1053,30 
132 3+170,143 0,00 68,67 5668,54 4683,92 984,62 
133 3+181,474 5,59 19,43 5674,13 4703,34 970,78 
134 3+213,931 33,15 25,23 5707,28 4728,57 978,70 
135 3+231,747 45,92 10,32 5753,20 4738,90 1014,30 
136 3+260,598 62,35 92,47 5815,55 4831,37 984,19 
137 3+283,601 0,00 127,47 5815,55 4958,83 856,72 
138 3+306,603 0,00 85,77 5815,55 5044,60 770,95 
139 3+313,990 0,00 22,90 5815,55 5067,50 748,05 
140 3+332,366 14,04 31,85 5829,60 5099,35 730,24 
141 3+350,743 27,92 0,41 5857,51 5099,77 757,75 
142 3+386,404 54,49 19,31 5912,00 5119,08 792,92 
143 3+386,405 0,00 0,00 5912,00 5119,08 792,92 
144 3+405,904 16,39 67,22 5928,39 5186,30 742,09 
145 3+420,000 19,23 41,66 5947,62 5227,96 719,65 
146 3+440,000 46,76 1,48 5994,37 5229,44 764,93 
147 3+480,000 139,34 2,82 6133,72 5232,26 901,45 
148 3+500,000 48,47 95,54 6182,19 5327,80 854,38 
149 3+520,000 45,48 94,44 6227,67 5422,25 805,42 
150 3+550,131 73,53 68,82 6301,20 5491,06 810,14 
151 3+580,000 76,24 67,76 6377,45 5558,82 818,62 
152 3+614,361 97,77 13,36 6475,22 5572,18 903,04 
153 3+633,108 8,58 30,69 6483,80 5602,87 880,94 
154 3+651,854 47,73 23,76 6531,53 5626,63 904,91 
155 3+668,639 120,56 0,00 6652,10 5626,63 1025,47 
156 3+700,000 145,61 257,03 6797,71 5883,65 914,05 
157 3+716,614 1,45 170,18 6799,16 6053,83 745,33 
158 3+735,683 6,04 41,63 6805,20 6095,46 709,74 
159 3+754,751 142,04 2,15 6947,24 6097,62 849,62 
160 3+769,789 132,32 0,00 7079,56 6097,62 981,95 
161 3+793,204 42,29 92,62 7121,85 6190,23 931,61 
162 3+808,461 1,45 67,64 7123,30 6257,87 865,43 
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Tabla 3 (Cont). Volúmenes de desmonte y terraplén. 
Nº P.K. 
Vol. 
Desmont
e (m3) 
Vol. 
Terraplén 
(m3) 
Vol. 
Desmonte 
acumulad
o (m3) 
Vol. 
Terraplén 
acumulad
o (m3) 
Vol. Neto 
acumulado 
(m3) 
163 3+832,199 2,22 114,37 7125,52 6372,24 753,28 
164 3+843,928 7,94 50,91 7133,46 6423,15 710,31 
165 3+868,516 16,55 64,55 7150,01 6487,70 662,31 
166 3+882,677 9,34 35,34 7159,35 6523,05 636,30 
167 3+910,432 17,85 51,77 7177,20 6574,81 602,38 
168 3+926,827 4,59 37,08 7181,79 6611,90 569,89 
169 3+960,000 30,60 17,70 7212,39 6629,60 582,79 
170 4+000,000 25,75 98,96 7238,13 6728,56 509,57 
171 4+020,000 0,00 51,63 7238,13 6780,19 457,94 
172 4+042,807 17,01 13,38 7255,14 6793,57 461,57 
 
 
4.  Obtención de los datos. 
Todos los datos de las tablas mostradas en los apartados anteriores han sido 
obtenidas mediante el análisis de las diferentes capas y superficies utilizadas para la 
elaboración del Proyecto mediante Autocad Civil 3d 2014. 
 
 
Palencia, junio 2016 
Fdo. Adrián García de la Rasilla Diego 
 
 
 
 Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
MEMORIA. Anejo nº 2. Justificación de precios 
 
 
 
 
 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento nº1. Memoria 
Anejo nº 2. Justificación de 
precios. 
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
MEMORIA. Anejo nº 2. Justificación de precios. 
 
 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
ÍNDICE 
 
1. Precios básicos. ........................................................................................ 2 
1.1. Precio de la mano de obra. ................................................................. 2 
1.2. Precio de la maquinaria. ..................................................................... 2 
1.3. Precio de los materiales. .................................................................... 2 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
MEMORIA. Anejo nº 2. Justificación de precios. 
 
 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
1. Precios básicos. 
Los precios básicos del presente anejo han sido obtenidos de las Tarifas Tragsa 
2016. 
1.1.  Precio de la mano de obra. 
Tabla 1. Precios de la mano de obra para las distintas unidades de obra utilizadas en el Proyecto. 
Código Ud. Descripción de la mano de obra Precio 
O01001 h Capataz 28,25 € 
O01003 h Maquinista o conductor 27,53 € 
O01005 h Oficial de 2ª 20,35 € 
O01009 h Peón régimen general 18,83 € 
O03009 h Titulado medio o grado de 1 a 3 años de experiencia 21,45 € 
 
1.2.  Precio de la maquinaria.  
Tabla 2. Precios de la maquinaria para las distintas unidades de obra utilizadas en el Proyecto. 
Código Ud. Descripción de la mano de obra Precio 
M01039 h Tractor orugas 126/140 kW (171/190 CV) 89,13 € 
M01037 h Tractor orugas 96/110 kW (131/150 CV) 74,05 € 
M01052 h Pala cargadora ruedas 74/96 kW (101/130 CV) 63,12 € 
M01006 h Camión 177/228 kW (241/310 CV) 56,74 € 
M01077 h  Motoniveladora 96/118 kW (131/160 CV) 70,85 € 
M01084 h Compactador vibro 96/118 kW (131/160 CV) 51,58 € 
M01083 h Compactador vibro 74/95 kW (101/130 CV) 49,84 € 
M01054 h Retrocargo 23/51 kW (31/70 CV) 40,34 € 
 
1.3.  Precio de los materiales. 
Tabla 3. Precio de los materiales utilizados para las distintas unidades de obra del Proyecto. 
Código Ud. Descripción de la mano de obra Precio 
P04027 m Marco 2x1 m espesor 0,15 m, planta 426,84 € 
I09009 ud 
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 70 cm de lado, 
incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y 
hormigonado. 
409,51 € 
I14001 m3 
Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, ári. Rodado, "in situ", D<= 
3 Km 
128,27 € 
 
Palencia, junio 2016 
Fdo. Adrián García de la Rasilla Diego 
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1.- Ubicación de la zona de estudio. 
 Comunidad autónoma: Cantabria. 
 Provincia: Cantabria. 
 Municipio: Cabezón de la Sal. 
 Altitud: 270m. 
 Coordenadas UTM: X: 397522; Y: 4795035.   
2.- Elección del observatorio y su localización.  
La realización del estudio climático se basa en los datos recogidos por las 
estaciones meteorológicas que se encuentran adscritas al Instituto Nacional de 
Meteorología. Para la selección de los observatorios se han tenido en cuenta diferentes 
criterios. Dentro de los observatorios más cercanos a la zona de estudio se han 
seleccionado dos, teniendo en cuenta su altitud, que debe ser similar a la de la zona de 
estudio, su orientación, que debe ser la misma con respecto a grandes barreras 
montañosas para evitar influencias orográficas que impliquen grandes diferencias entre 
ambos lugares, y por último, las series de datos recogidas: mínimo de 30 años para 
precipitaciones, 15 años para temperaturas y 10 años para el resto de parámetros.  
Los observatorios elegidos han sido: 
 
 
 
 
Nombre del observatorio: Cabezón de la Sal la Plata. 
Provincia: Cantabria.  
Indicativo: 1139D. 
Tipo de observatorio: Pluviométrico.  
Periodo de observaciones para cada uno de los parámetros considerados: 1985-2014. 
Coordenadas UTM: X: 399626; Y: 4796478. 
Altitud: 240m. 
Nombre del observatorio: Ruente. 
Provincia: Cantabria.  
Indicativo: 1137R. 
Tipo de observatorio: Temperaturas y pluviométrico.  
Periodo de observaciones para cada uno de los parámetros considerados: 2000-2014. 
Coordenadas UTM: X: 397146; Y: 4790437. 
Altitud: 240m. 
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3.- Elementos climáticos térmicos.  
3.1.- Cuadro resumen de temperaturas.  
 
Tabla 1. Cuadro resumen de temperaturas mensuales (°C). 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Ta 22,5 25 27 33,5 34 37,5 39 37,5 34,5 32,5 28 23,5 
T´a 19,4 20,6 24,3 26,5 29,2 31,7 32,0 32,2 30,9 28,1 23,0 19,7 
T 12,9 13,5 16,4 17,5 19,7 22,7 24,3 24,9 23,7 21,1 15,5 13,4 
tm 7,5 7,9 10,2 11,7 14,1 17,3 18,8 19,2 17,5 14,9 10,4 7,9 
t 2,1 2,2 3,9 6,0 8,6 11,9 13,2 13,5 11,1 8,6 5,1 2,3 
t'a -3,3 -2,0 -1,7 0,6 2,7 6,0 7,8 8,2 5,5 1,9 -1,2 -3,2 
ta -7 -4 -6,5 -1 0,5 4,5 3,5 6,5 1,5 -0,5 -5,5 -7,5 
 
Tabla 2. Cuadro resumen de temperaturas estacionales (°C). 
  Primavera Verano Otoño Invierno Anual 
Ta 31,5 38,0 31,7 23,7 31,2 
T'a 26,7 32,0 27,3 19,9 26,5 
T 17,8 24,0 20,1 13,2 18,8 
tm 12,0 18,4 14,2 7,8 13,1 
t 6,1 12,9 8,3 2,2 7,4 
t'a 0,5 7,3 2,1 -2,8 1,8 
ta -2,3 4,8 -1,5 -6,2 -1,3 
 
             Tabla 3. Significado de las temperaturas y símbolos utilizados. 
Ta Tª máxima absoluta 
T'a 
Media de las Tª máximas 
absolutas 
T Tª media de las máximas 
tm Tª media mensual 
t Tª media de las mínimas 
t'a 
Media de las Tª mínimas 
absolutas 
ta Tª mínima absoluta 
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3.2.- Representación gráfica de las temperaturas. 
 
 Imagen 1. Resumen de las temperaturas mensuales. 
 
Imagen 2. Resumen de temperaturas por estación. 
 
4.- Elementos climáticos hídricos. 
4.1.- Año tipo. 
Tabla 4. Año tipo de precipitaciones mensuales. 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
p (mm) 134,8 109,8 123,8 130,1 99,8 77,7 56,3 66,6 88,5 112,4 176,6 123,0 
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4.2.- Estudio de la dispersión. Método de los quintiles.                                                                                             
Tabla 5. Cuadro de quintiles. 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
1 20,5 21,1 18,5 21,5 39,3 24,7 14,6 28,9 11,9 12,6 32,8 9,9 256,3 
2 41,8 21,8 36,4 52,9 41,0 27,5 17,8 30,1 15,3 21,7 47,9 23,4 377,6 
3 45,2 22,2 53,6 63,9 44,4 35,5 26,1 31,9 26,8 25,7 61,6 41,9 478,8 
4 47,9 36,6 65,7 70,7 45,7 39,3 26,7 32,0 27,8 32,1 65,2 43,6 533,3 
5 53,9 49,2 68,9 82,6 46,9 42,9 30,2 32,0 35,1 41,9 79,5 54,2 617,3 
6 55,9 59,9 72,2 89,2 47,9 44,2 33,8 35,8 49,1 46,2 91,1 54,4 679,7 
Q1 56,4 61,4 73,6 90,8 50,6 44,6 33,8 37,0 49,2 47,0 98,1 54,8 697,1 
7 56,8 62,8 75,0 92,4 53,3 44,9 33,8 38,2 49,3 47,8 105,0 55,2 714,5 
8 65,5 69,0 77,1 97,8 55,7 45,5 42,1 38,7 49,8 49,6 109,4 58,4 758,6 
9 77,4 72,7 81,8 99,8 58,2 46,2 42,2 40,2 50,8 54,4 110,7 74,1 808,5 
10 79,5 72,7 88,2 112,2 65,2 52,4 42,3 41,3 59,7 71,3 112,3 89,1 886,2 
11 100,8 83,0 95,4 114,5 66,3 53,7 44,4 44,6 61,4 80,7 128,8 93,0 966,6 
12 120,0 87,5 96,5 118,9 70,2 56,8 45,1 48,2 74,3 81,5 135,2 101,7 1035,9 
Q2 121,6 92,5 100,3 121,1 72,4 56,9 46,6 49,4 76,9 83,1 138,7 108,9 1068,2 
13 123,2 97,5 104,1 123,2 74,6 56,9 48,0 50,5 79,5 84,7 142,1 116,1 1100,4 
14 134,8 101,6 105,2 123,2 77,4 63,7 51,4 50,8 82,6 87,1 169,3 123,0 1170,1 
15 134,8 102,9 108,2 123,2 87,1 65,0 51,9 58,5 86,5 91,7 171,4 123,0 1204,2 
MEDIANA 134,8 105,0 116,0 123,2 89,2 67,6 53,2 61,4 87,5 92,2 174,0 123,0 1227,1 
16 134,8 107,1 123,8 123,2 91,3 70,2 54,5 64,3 88,5 92,6 176,6 123,0 1249,9 
17 134,8 108,9 123,8 123,2 96,1 70,6 56,3 65,8 88,5 103,2 176,6 128,2 1276,0 
18 142,5 109,8 123,8 123,2 98,2 73,1 56,3 66,6 88,5 104,2 176,6 128,9 1291,7 
Q3 144,4 109,8 123,8 123,2 99,0 75,2 56,3 66,6 89,7 108,3 182,2 131,3 1309,7 
19 146,3 109,8 123,8 123,2 99,8 77,2 56,3 66,6 90,8 112,4 187,8 133,7 1327,7 
20 153,4 109,8 128,5 130,9 99,8 77,7 57,0 66,6 91,5 112,4 190,2 135,1 1352,9 
21 157,2 112,7 133,3 132,9 99,8 77,7 59,8 74,8 99,8 112,4 201,7 143,2 1405,3 
22 161,8 117,0 137,9 133,3 99,8 77,7 62,8 75,9 116,8 131,3 215,9 146,7 1476,9 
23 166,5 128,5 158,4 141,4 109,0 89,9 64,3 85,4 117,6 135,1 224,5 147,3 1567,9 
24 169,8 137,0 161,0 157,2 111,7 103,7 64,8 88,2 122,3 157,8 243,3 173,1 1689,9 
Q4 181,0 143,3 163,5 162,6 119,6 105,7 75,0 91,2 124,8 161,2 249,8 182,1 1759,5 
25 192,2 149,6 165,9 167,9 127,4 107,6 85,2 94,1 127,3 164,6 256,3 191,0 1829,1 
26 209,5 168,9 169,2 176,7 145,7 127,8 86,5 107,8 128,4 191,6 277,0 197,5 1986,6 
27 214,9 182,3 173,1 184,8 155,2 129,1 96,2 111,1 130,9 191,9 287,4 236,9 2093,8 
28 258,7 224,3 248,8 241,6 173,4 134,5 102,4 121,9 139,3 192,5 325,3 238,7 2401,4 
29 298,4 244,9 276,4 257,0 252,0 186,7 105,6 149,2 145,0 301,6 325,7 239,2 2781,7 
30 344,0 322,6 319,4 300,7 361,6 228,8 131,2 156,9 320,9 439,2 470,7 266,5 3662,5 
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4.3.- Cuadro resumen de precipitaciones. 
Tabla 6. Cuadro Resumen de precipitaciones. 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
P media 134,8 109,8 123,8 130,1 99,8 77,7 56,3 66,6 88,5 112,4 176,6 123,0 1299,4 
Q1 56,4 61,4 73,6 90,8 50,6 44,6 33,8 37,0 49,2 47,0 98,1 54,8 697,1 
Q2 121,6 92,5 100,3 121,1 72,4 56,9 46,6 49,4 76,9 83,1 138,7 108,9 1068,2 
Q3 144,4 109,8 123,8 123,2 99,0 75,2 56,3 66,6 89,7 108,3 182,2 131,3 1309,7 
Q4 181,0 143,3 163,5 162,6 119,6 105,7 75,0 91,2 124,8 161,2 249,8 182,1 1759,5 
Mediana 134,8 105,0 116,0 123,2 89,2 67,6 53,2 61,4 87,5 92,2 174,0 123,0 1227,1 
 
4.4.- Representación gráfica de las precipitaciones. 
 
Imagen 3. Representación gráfica de la precipitación mensual y quintiles. 
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Imagen 4. Evolución de las precipitaciones. 
4.5.- Histograma de precipitaciones. 
                                             Tabla 7. Distribución de la frecuencia de precipitaciones. 
Intervalo de precipitación 
(mm) 
Nº de 
años 
600-700 0 
700-800 0 
800-900 1 
900-1000 1 
1000-1100 4 
1100-1200 6 
1200-1300 5 
1300-1400 5 
1400-1500 1 
1500-1600 3 
1600-1700 2 
1700-1800 1 
1800-1900 1 
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Imagen 5. Histograma de precipitaciones. 
 
4.6.- Precipitaciones máximas en 24 horas. 
Tabla 8. Resumen de las precipitaciones máximas. 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Máx abs de Pmax 24h (mm) 79,0 57,0 76,0 60,0 82,0 70,0 47,2 64,4 99,5 80,0 79,0 134,0 
Med de Pmax 24h (mm) 32,6 27,7 33,9 31,8 27,5 29,4 17,9 23,0 33,4 30,4 40,1 34,5 
Frecuencia 3 0 2 1 2 1 0 1 2 2 10 6 
 
 
 
5.- Representaciones mixtas. 
5.1.- Climodiagrama ombrotérmico de Gaussen. 
Tabla 9. Resumen de las precipitaciones y temperaturas medias. 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
P (mm) 134,8 109,8 123,8 130,1 99,8 77,7 56,3 66,6 88,5 112,4 176,6 123,0 
tm (ºC) 7,5 7,9 10,2 11,7 14,1 17,3 18,8 19,2 17,5 14,9 10,4 7,9 
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Imagen 6. Diagrama ombrotérmico. 
5.2.- Climodiagrama de termohietas. 
 
 
             Imagen 7. Climodiagrama de termohietas. 
 
6.- Continentalidad. 
6.1.- Índice de Gorzynski. 
Ig = 1,7 [(tm12-tm1) / sen L]- 20,4 
Siendo: tm12 = temperaturas media más alta  
tm1= temperaturas media más baja  
               L = latitud en º 
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                                                                  Tabla 10. Tipo de clima según el índice de Gorzynski. 
Ig Tipo de clima 
<10 Marítimo 
≤ 10 y ≥20 Semimarítimo 
≤ 20 y ≥30 Continental 
≥30 Muy Continental 
Realizando los cálculos tenemos un índice de 8,76. 
6.2.- Índice de Kerner. 
Ck = 100 (tmX – tmIV) / (tm12-tm1) 
Siendo: tmX = temperatura media de octubre  
  tmIV = temperatura media del mes de abril  
  tm12 = temperatura media del mes más cálido  
               tm1 = temperatura media del mes más frío 
 
                  Tabla 11. Tipo de clima según el Índice de Kerner. 
Ck Tipo de clima 
≥26 Marítimo 
≥18 y <26 Semimarítimo 
≥10 y <18 Continental 
<10 Muy continental 
 
Realizando los cálculos se obtiene un resultado de 27,35. 
7.- Índices climáticos. 
7.1.- Índice de Lang. 
 
I = P / tm 
 
Siendo: P = precipitación anual (mm) 
        tm = temperatura media anual (ºC)  
 
                                 
 
 
    Tabla 12. Zonas de influencia climática según Lang. 
Valores 
de I 
Zonas de influencia climática según 
LANG 
0-20 Desiertos 
20-40 Zonas áridas 
40-60 Zonas húmedas de estepa o sabana 
60-100 Zonas húmedas de bosques claros 
100-160 Zonas húmedas de grandes bosques 
>160 Zonas Perhúmedas de prados u tundra 
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Realizando los cálculos se obtiene un resultado de 99,19. 
 
7.2.- índice de Martonne.  
 
I= P / (tm + 10) 
Siendo: P = precipitación anual (mm) 
              tm = temperatura media anual (ºC) 
 
                                                    Tabla 13. Zonas de influencia según Martone. 
Valores de 
I Zonas según MARTONE 
< 5 Desiertos 
5 – 10 Semidesierto 
10 – 20 
Semiárido tipo 
Mediterráneo 
20 – 30 Subhúmeda 
30 – 60 Húmeda 
> 60 Perhúmeda 
 
Realizando los cálculos se obtiene un resultado de 56,25. 
 
Palencia, junio 2016 
Fdo. Adrián García de la Rasilla Diego 
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1. Introducción. 
El municipio de Cabezón de la Sal, lugar en el que se ubica la zona de estudio, 
se encuentra dentro de la comarca de Saja-Nansa. El entorno constituye un paraje muy 
rico en fauna, pudiéndose encontrar una gran variedad de especies. 
Cerca del municipio de Cabezón de la Sal se encuentra el Parque natural de 
Saja-Besaya y el Lugar de Interés Comunitaria (LIC) de la Sierra del Escudo de 
Cabuérniga, con los cuales se comparten un elevado número de especies animales, ya 
dentro del municipio, se encuentra el LIC del Rio Saja, en el que se  pueden encontrar 
especies representativas como: Austrapotamobius pallipes, Lutra lutra y Galemys 
pyrenaicus. 
Además de todo lo anterior, cabe destacar, que una parte del término municipal 
se encuentra incluida dentro de la Reserva Regional de Caza de Saja, más 
concretamente el lote de caza 38, San Cifrián de caza mayor. 
A continuación se citan las especies que pueden aparecer en la zona de estudio, 
también se indica mediante una “I” las especies incluidas en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Cantabria (Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que 
se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria)así como su 
categoría jurídica de protección, Mediante una “C” las especies consideradas como 
cinegéticas por la Ley de caza de Cantabria (Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, 
de Caza de Cantabria), y mediante una “P” la relación de especies pescables según la 
ley de pesca de Cantabria (Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de pesca en aguas 
continentales. Las especies susceptibles de aprovechamiento durante cada temporada 
son reguladas mediante sus respectivas Orden Anual de vedas. 
1.1. Mamíferos. 
Los mamíferos forman uno de los grupos en los que más especies se pueden 
encontrar en las inmediaciones de la zona de estudio. Dentro de este grupo se 
encuentran numerosas especies consideradas como cinegéticas. A continuación se 
muestra una tabla resumen con alguna de las especies más importantes (Tabla 1). 
Tabla 1. Tabla resumen de mamíferos. 
Orden Familia Nombre Científico Nombre común   
INSECTIVORA 
Soricidae Crocidura russula Musaraña gris   
Erinaceidae Erinaceus europaeus  Erizo europeo   
Talpidae Galemys pyrenaicus Desmán ibérico I (vulnerable) 
Talpidae Talpa europaea Topo europeo   
Talpidae Talpa occidentalis Topo Ibérico   
RODENTIA 
Muridae Apodemus sylvaticus Ratón de campo   
Gliridae Eliomys quercinus Lirón careto   
Sciuridae Sciurus vulgaris Ardilla roja   
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
MEMORIA. Anejo nº 4. Estudio de fauna 
3 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
Tabla 1 (Cont). Tabla resumen de mamíferos. 
LAGOMORPHA 
Leporidae Lepus europaeus Libre europea C 
Leporidae Lepus castroviejoi Liebre de piornal C 
CARNIVORA 
Viverridae Genetta genetta Gineta   
Canidae Canis lupus Lobo C 
Canidae Vulpes vulpes Zorro C 
Felidae Felis silvestris Gato montes   
Mustelidae Mustela erminea Armiño   
Mustelidae Mustela nivalis Comadreja   
Mustelidae Lutra lutra Nutria paleartica   
Mustelidae Meles meles Tejón   
Mustelidae Martes martes Marta   
ARTIODACTYLA 
Suidae Sus scrofa Jabalí C 
Cervidae Capreolus capreolus Corzo C 
Cervidae Cervus elaphus Ciervo C 
 
1.2. Aves. 
Las aves conforman otro de los grupos más representativos junto con los 
mamíferos, presentando una gran abundancia de especies. En la siguiente tabla se 
pueden ver algunas de las especies más importantes de la zona (Tabla 2). 
Tabla 2. Tabla resumen de aves. 
Orden Familia Especie Nombre común   
CICONIIFORMES Ardeidae Ardea cinerea Garza real   
ANSERIFORMES Anatidae Anas platyrhynchos Anade azulón C 
  
Accipitridae Accipiter nisus Gavilán común   
Accipitridae Accipiter gentilis Azor   
Falconidae Falco peregrinus Halcón peregrino   
Falcoidae Falco tinnunculus Cernícalo vulgar   
GALLIFORMES Phasianidae Alectoris rufa Perdiz roja C 
CHARADRIIFORMES Scolopacidae Scolopax rusticola Becada C 
COLUMBIFORMES Columbidae Columba palumbus paloma torcaz C 
STRIGIFORMES 
Strigidae Athene noctua Mochuelo europeo   
Strigidae Asio otus Búho chico   
Strigidae Strix aluco Cárabo común   
Tytonidae Tyto alba Lechuza común   
APODIFORMES Apodidae Apus apus vencejo común   
PICIFORMES 
Picidae Picus viridis Pito real   
Picidae Dendrocopos major Pico picapinos   
Picidae Dendrocopos medius Pico mediano   
Picidae Dryocopus martius  Picamaderos negro   
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Tabla 2 (Cont). Tabla resumen de aves. 
PASSERIFORMES 
Fringillidae Carduelis carduelis Jilguero   
Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina   
Turdidae Erithacus rubecula Petirrojo europeo   
Turdidae Turdus philomelos Zorzal común C 
Turdidae turdus merula Mirlo común   
Paridae Parus major Carbonero común   
Paridae Cyanistes caeruleus Herrerillo común   
Sturnidae Sturnus unicolor Estornino negro   
Corvidae Pica pica Urraca C 
Corvidae Corvus corax Cuervo   
 
1.3. Reptiles. 
En la siguiente tabla se muestran algunos reptiles frecuentes de la zona (Tabla 
3). 
Tabla 3. Tabla resumen de reptiles. 
Orden Familia Nombre científico Nombre común 
ESCAMOSOS 
Anguidae Anguis fragilis Lución 
Lacertidae Lacerta lepida Lagarto ocelado 
Lacertidae Podarcis muralis Lagartija roquera 
Colubridae Coronella austriaca Culebra lisa europea 
Colubridae Natrix natrix Culebra de collar 
Colubridae Natrix maura Culebra viperina 
Viperidae Vipera seoanei Víbora de seoane 
 
1.4. Anfibios y peces. 
En la siguiente tabla se muestran algunos de los anfibios más característicos de 
la zona (Tabla 4). 
Tabla 4. Tabla resumen de anfibios. 
Orden Familia Especie Nombre común   
URODELOS 
Salamandridae Salamandra salamandra Salamandra común   
Salamandridae Mesotriton alpestris Tritón alpino   
Salamandridae Lissotriton helveticus Tritón palmeado   
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Tabla 4 (Cont). Tabla resumen de anfibios. 
ANUROS 
Hylidae Hyla arborea 
Ranita de San 
Antonio 
I 
(vulnerable) 
Alytidae Alytes obstetricans Sapo partero común   
Bufonidae Bufo bufo Sapo común   
Ranidae Pelophylax perezi Rana común   
Ranidae Rana temporaria Rana bermeja   
 
En la tabla que se muestra a continuación se pueden ver las especies piscícolas 
que se pueden encontrar en rio Saja (Tabla 5).  
Tabla 5. Tabla resumen de peces. 
Orden Familia Especie Nombre común   
ANGUILLIFORMES Anguillida Anguilla anguilla Anguila  
SALMONIFORMES Salmonidae Salmo trutta Trucha de río P 
CIPRINIFORMES Cyprinidae Phoxinus phoxinus Piscardo  
 
Palencia, junio de 2016 
Fdo. Adrián García de la Rasilla Diego 
 Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
MEMORIA. Anejo nº 5. Estudio de vegetación 
 
 
 
 
 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento nº1. Memoria 
Anejo nº 5. Estudio de vegetación. 
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
MEMORIA. Anejo nº 5. Estudio de vegetación 
 
1 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
ÍNDICE 
 
 
1. Introducción. 2 
1.2. Herbáceas. 2 
1.1. Leñosas. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
MEMORIA. Anejo nº 5. Estudio de vegetación 
 
2 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
1. Introducción.  
Dentro del municipio como unidad más característica destacan los prados de siega, 
siendo una de las formaciones vegetales con una mayor representación ya que forman 
parte de la economía rural sirviendo de sustento para la ganadería. Estas formaciones 
se encuentran compuestas principalmente por diferentes especies de gramíneas y 
leguminosas de porte herbáceo. Estos prados de siega se encuentran principalmente 
en suelos ricos y profundos. 
El municipio se caracteriza por la llanura fluvial del río Saja, donde se pueden 
encontrar bosques de ribera formados principalmente por Alnus glutinosa y Salix sp, 
además de Populus nigra. También son corrientes los robledales. El estrato arbustivo 
se encuentra formado principalmente por especies como pueden ser Prunus spinosa, 
Crataegus monogyna y Sambucus nigra. 
También son muy frecuentes las repoblaciones de Eucalyptus globulus y de Pinus 
radiata, además de los cultivos de algunas especies de frutales debido al clima de la 
zona y a la cercanía con el mar. 
El municipio pertenece: 
 Región biogeográfica Eurosiberiana. 
 Subregión Atlántico-Medioeuropea. 
 Superprovincia Atlántica. 
 Provincia Cantabroatlántica 
 Sector Cántabro-Euskaldun. 
 
 1.2. Herbáceas. 
Como se ha dicho anteriormente los prados de siega para alimento del ganado 
constituyen la formación vegetal más característica de la zona. En la siguiente tabla se    
muestran algunas especies representativas (Tabla 1). 
                           Tabla 1. Especies herbáceas representativas. 
Familia Especie 
Nombre 
común 
Poaceae Avena barbata Pott 
Avena de 
cuneta 
Poaceae Bromus rigidus  Roth Bromo 
Poaceae Dactylis glomerata L. Dactilo 
Poaceae Festuca arundinacea Schreb Espada 
Poaceae Holcus lanatus L. Heno blanco 
 
1.1. Leñosas. 
Dentro de este grupo las formaciones más representativas son los bosques de 
ribera, las repoblaciones de Eucalyptus globulus y de Pinus radiata y las formaciones 
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boscosas de Quecus robur y Quercus pyrenaica. A continuación se expone una tabla 
con las especies más características de la zona (Tabla 2). 
                         Tabla 2. Especies leñosas representativas. 
Familia Nombre científico Nombre común 
Araliaceae Hedera helix L. Hiedra 
Aquifoliaceae Ilex aquifolium L. Acebo 
Betulaceae 
Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn. Aliso 
Betulaceae Corylus avellana L. Avellano 
Celastraceae Euonymus europaeus L. Bonetero 
Cornaceae Cornus sanguinea L. Cornejo 
Caprifoliaceae Sambucus nigra L. Sauco 
Fagaceae Castanea sativa Mill. Castaño 
Fagaceae Quercus Pyrenaica Willd Rebollo 
Fagaceae Quercus robur L. Carballo 
Lauraceae  Laurus nobilis L. Laurel 
Liliciae Ruscus aculeatus L. Rusco 
Myrtaceae 
Eucalyptus globulus 
Labill. Eucalipto azul 
Oleaceae Fraxinus excelsior L. Fresno común 
Pinaceae Pinus radiata D. Don 
Pino de 
Monterrey 
Rhamnaceae Rhamnus alaternus L. Aladierno 
Rosaceae 
Crataegus monogyna 
Jacq. Espino albar 
Rosaceae Prunus spinosa L. Endrino 
Rosaceae Rubus ulmifolius Schott Zarzamora 
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1. Introducción. 
El municipio de Cabezón de la sal se encuentra en la Hoja 57 del Mapa Geológico 
de España a escala 1:50.000 y enclavada en el borde oriental del Macizo Asturiano 
cuyos rasgos más característicos son que las alineaciones mesozoicas se disponen con 
orientación este-oeste y norte-sur. 
El municipio se encuentra formado por un fondo de valle rodeado de un relieve 
montañoso procedente de la evolución geológica y de las orogenias que forman los 
pliegues, todo esto sumado a los agentes morfogenéticos y fluviales. 
El valle se encuentra encajado debido a la constante erosión producida por los 
ríos y el descenso del nivel del mar. Encontrándose cubierto en su totalidad por 
sedimentos; areniscas, limonitas y calizas. 
En la mayoría del municipio el suelo es de origen aluvial, con la excepción de las 
zonas montañosas y altas donde predomina la arcilla. 
Geomorfologicamnete, se encuentra en el Sur-Oeste una parte de la falla del 
Escudo de Cabuerniga, formada por materiales silíceos, areniscas feldespáticas y 
limonitas. 
Los fondos de valle se localizan en los lugares por donde discurre en su tramo 
bajo el río Saja. 
2. Estratigrafía.  
  En el municipio afloran materiales pertenecientes al Paleozoico, Triásico, 
Jurásico, cretácico, terciario y cuaternario. 
Del triásico destacan las series de Buntsandstein, siendo estas las más 
relevantes, compuestas por areniscas, lutitas roas y conglomerados. También, destacan 
estratificaciones cruzadas y Keuper, que aflora de forma diapírica y está formado por 
arcillas abigarradas de color rojo, yesos y azulejos. 
Del Jurásico marino, localizado entre las localidades de cabezón de la Sal y 
Treceño, está formado por calizas que aparecen intercaladas junto a brechas con 
cemento arcilloso. 
Del Cretácico inferior, se localiza la serie de facies de Weald formadas por 
areniscas, normalmente micácea y arcilla. 
Finalmente, perteneciente al cuaternario, destacan los depósitos aluviales 
provenientes por los acarreos del río. Terrazas constituidas por bolos y cantos 
englobados en una matriz arenosa y depósitos de aluviones similares a estos últimos. 
Los depósitos de llanura se encuentran formados por arcillas y limos. 
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3. Tectónica. 
 El rasgo más típico del área nor-occidental de la cuenca Mesoterciaria 
Cantábrica, donde se localiza la Hoja del Mapa Geológico Nacional de Cabezón de Sal, 
es la orientación este-oeste y su complementaria norte-sur,  que destacan en el Macizo 
Asturiano. 
Los principales accidentes provienen de las dislocaciones del zócalo, 
pudiéndose llegar a admitir un cierto despegue del Mesozoico a nivel triásico. 
La tectónica hercínica se hace patente por el encabalgamiento de la cuarcita del 
Ordovícico sobre materiales del carbonífero. En Los corrales de Buelna, localidad 
colindante, se localizan fallas inversas. 
4. Geología económica. 
Desde el punto de vista industrial destacan las arcillas (Wealdenses) constituidas 
por micas y caolinitas, que se han aprovechado tradicionalmente para la fabricación de 
teja y ladrillo. 
En cuanto a la minería el mayor punto de interés reside en la mineralización 
existente en las dolomías del Aptiense, localizada en La Florida, constituyendo las 
conocidas como minas de Reocín. Destacan como minerales la blenda, la galena y los 
minerales de hierro. 
También es importante la explotación de la sal del diapiro que se llevaba a cabo 
en la localidad de Cabezón de la sal. 
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1. Introducción.  
De acuerdo a lo establecido en la instrucción del Hormigón Estructural EHE, que 
fue aprobado por el Real Decreto 266/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Obras 
Públicas y urbanismo este proyecto debe incluir un estudio geotécnico.   
2. Toma de muestras.  
Para la realización del estudio geotécnico se recogieron dos muestras de tierra 
en puntos representativos de la vía. 
Para la recogida de muestras previamente se eliminó la capa de tierra vegetal. 
Las muestras recogidas fueron de 12 kg cada una. 
Las muestras tomadas fueron llevadas al laboratorio CESECO S.A. situado en 
la calle Turquesa 18 (Polígono Industrial San Cristóbal), 47012 Valladolid. 
3. Ensayos. 
Con las muestras recogidas en las calicatas se realizaron ensayos de 
identificación de granulometría y plasticidad (límites de Atterberg), también se 
estudiaron sus características físico-mecánicas: densidad seca máxima y humedad 
óptima (proctor modificado), resistencia a la penetrabilidad (índice CBR). 
Tras el análisis de los resultados, las muestras se han clasificado de acuerdo a 
lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes del MOP (PG-3). 
3.1. Análisis granulométrico (U.N.E. 103. 101).  
Se realiza mediante un tamizado que consiste en cribar una muestra de suelo a 
través de una serie de tamices de mayor abertura cada vez. 
Se realiza para conocer el tamaño y composición granular de un suelo de 
partículas mayores de 0.080 mm  en tanto por ciento de pasan por los distintos tamices 
utilizados. 
3.2. Ensayo de compactación. Proctor modificado (U.N.E. 103. 501). 
Para su realización se coloca una muestra de suelo húmedo en un molde 1000 
cm3 en tres capas sucesivas, compactando cada una de ellas con una maza de 2,5 kg 
dando 25 golpes. 
La finalidad de este ensayo es conocer el punto máximo de la curva densidad-
humedad, la humedad optima a la cual se consigue la densidad seca máxima con una 
determinada energía de compactación. 
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
MEMORIA. Anejo nº 7. Estudio geotécnico 
 
3 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
3.3. Índice CBR (U.N.E. 103. 502). 
Se trata de un índice de resistencia que depende de las condiciones de estado, 
densidad y humedad, así como de la carga que se aplique. Se trata del valor de la 
presión que es necesario realizar para llegar a una determinada penetración que se 
expresa como porcentaje de la requerida en una muestra tipo. 
Este índice es utilizado para evaluar la capacidad de soporte de los suelos. 
3.4. Análisis del contenido de materia orgánica (U.N.E. 103. 204).  
Mediante el uso de permanganato potásico se determina la cantidad de materia 
orgánica oxidable del suelo. 
4. Interpretación de los resultados. 
Las muestras analizadas por el laboratorio CESECO S.A. han sido clasificadas 
ambas como TOLERABLES, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3 1975), por lo que son 
aptas para la construcción de terraplenes y explanaciones. 
Los resultados de los ensayos realizados se pueden ver en el informe facilitado 
por el laboratorio que se adjunta a continuación. 
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2 C.B.R. DE LABORATORIO  (a Proctor Modificado)(UNE 103.502)...............................................
1 PROCTOR NORMAL (UNE 103.500)........................................................................................
2 MATERIA ORGÁNICA (UNE 103.204)…………...………………………………….…………………
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TRABAJO Nº
PETICIONARIO
OBRA O ESTUDIO
Fecha:
 
.......
I   N   F   O   R   M   E      D   E      R   E   S   U   L   T   A   D   O   S
TRABAJO Nº ..................: Muestreo en obra  x
TOMA DE MUESTRA ......: Facilitada por el peticionario  
SOLICITANTE ................: ADRIAN GARCIA DE LA RASILLA
OBRA O ESTUDIO .........: VIA FORESTAL CARREJO-CABEZON DE LA SAL
LOCALIZACIÓN .............: M-1. EUCALIPTAL
TIPO DE MUESTRA .......: SUELO  Fecha de informe:
LIMITES DE ATTERBERG; UNE 103.103; UNE 103.104
Límite líquido; UNE 103.103 26,3
LÍmite plástico; UNE 103.104 11,9
Indice de plasticidad 14,4
1,66
CONTENIDO EN YESO (%); NLT-115
SALES SOL. DISTINTAS YESO (%);(NLT-120) 
ENSAYODE COLAPSO (%); (NLT-254)
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103.101
Tamiz (mm.) 125 100 80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,40 0,08
Cernido (%) 100,0 90,7 82,8 63,3 41,6
PROCTOR MODIFICADO; UNE 103.501
Densidad. Seca Máx. (g/cc) 1,81
Hum. Óptima (%) 11,63
 C.B.R. DE LABORATORIO; UNE 103.502  
Indice C.B.R. 11
Compactación (%) 100,6
Densidad (g/cc) 1,82
Humedad (%) 11,79
Hinchamiento (%) 1,19
Absorción (%) 1,12
CLASIFICACION DEL MATERIAL
PG-3 1975 TOLERABLE
CASAGRANDE CL
COMP. MECANICO De malo a aceptable
CAPACIDAD DE Casi
DRENAJE impermeable
OBSERVACIONES EL JEFE DE AREA Vº Bº EL DIRECTOR TECNICO
Huso granulométrico representado:
AASHTO: A4/A6
INDICE DE GRUPO: 2 Fdo.: José Luis Pérez San-Millán Fdo.: Ignacio López Giménez
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I   N   F   O   R   M   E      D   E      R   E   S   U   L   T   A   D   O   S
TRABAJO Nº ..................: Muestreo en obra  x
TOMA DE MUESTRA ......: Facilitada por el peticionario  
SOLICITANTE ................: ADRIAN GARCIA DE LA RASILLA
OBRA O ESTUDIO .........: VIA FORESTAL CARREJO-CABEZON DE LA SAL
LOCALIZACIÓN .............: M-2. PASTOS
TIPO DE MUESTRA .......: SUELO  Fecha de informe:
LIMITES DE ATTERBERG; UNE 103.103; UNE 103.104
Límite líquido; UNE 103.103 36,8
LÍmite plástico; UNE 103.104 20,5
Indice de plasticidad 16,3
1,24
CONTENIDO EN YESO (%); NLT-115
SALES SOL. DISTINTAS YESO (%);(NLT-120) 
ENSAYODE COLAPSO (%); (NLT-254)
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103.101
Tamiz (mm.) 125 100 80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,40 0,08
Cernido (%) 100,0 93,1 85,4 77,3 49,7
PROCTOR MODIFICADO; UNE 103.501
Densidad. Seca Máx. (g/cc) 1,78
Hum. Óptima (%) 14,57
 C.B.R. DE LABORATORIO; UNE 103.502  
Indice C.B.R. 6
Compactación (%) 101,2
Densidad (g/cc) 1,80
Humedad (%) 14,22
Hinchamiento (%) 1,31
Absorción (%) 1,41
CLASIFICACION DEL MATERIAL
PG-3 1975 TOLERABLE
CASAGRANDE CL
COMP. MECANICO De malo a aceptable
CAPACIDAD DE Casi
DRENAJE impermeable
OBSERVACIONES EL JEFE DE AREA Vº Bº EL DIRECTOR TECNICO
Huso granulométrico representado:
AASHTO: A4/A6
INDICE DE GRUPO: 2 Fdo.: José Luis Pérez San-Millán Fdo.: Ignacio López Giménez
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1. Introducción.  
En el presente anejo se incluyen los cálculos hidráulicos necesarios para el cálculo 
de la capacidad y dimensionamiento de las cunetas. Los datos utilizados para estimar 
los caudales de avenida y diseñar las obras hidráulicas son: 
- La precipitación más desfavorable o máxima y probabilidad de que ésta suceda. 
- La intensidad más desfavorable de la zona y la probabilidad de que ésta suceda.  
Los datos de partida para la realización de los datos proceden de la Agencia Estatal 
de Meteorología (AEMET), de la estación meteorológica de Cabezón de la Sal la Plata 
(Indicativo 1139D). En este caso se trabaja con una serie de los últimos 30 años. 
De acuerdo a las instrucciones 5.2-IC. Drenaje superficial al tratarse de una vía 
forestal con intensidad media diaria baja, el periodo de retorno utilizado para los cálculos 
es de diez años. 
2. Estimación del aguacero más desfavorable. 
Para analizar los valores extremos utilizamos la distribución de Gumbel: 
𝐹(𝑥) = 𝑒−𝑒
−𝛼(x−μ)
 
Los datos iniciales se corresponden con una serie de los últimos 30 años de las 
precipitaciones máximas diarias, se pueden ver en la Tabla1. 
                                                Tabla 1. Precipitaciones máximas diarias para la serie 1985-2014. 
Año Pmáx,d (mm) mes 
1985 82 mayo 
1986 80 octubre 
1987 79 noviembre 
1988 61,5 agosto 
1989 60 abril 
1990 48,7 diciembre 
1991 76 marzo 
1992 70 junio 
1993 134 diciembre 
1994 99,5 septiembre 
1995 56,9 noviembre 
1996 82,3 diciembre 
1997 50 noviembre 
1998 73 enero 
1999 50 diciembre 
2000 46,2 marzo 
2001 50,2 enero 
2002 40,1 noviembre 
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                                               Tabla 1 (cont). Precipitaciones máximas diarias para la serie 1985-2014 
2003 34,5 diciembre 
2004 40,1 noviembre 
2005 84 noviembre 
2006 51,5 noviembre 
2007 64,2 enero 
2008 55,1 noviembre 
2009 81,3 Septiembre 
2010 61,5 octubre 
2011 38 junio 
2012 34,5 noviembre 
2013 67 mayo 
2014 62,6 diciembre 
Para el ajuste de los valores extremos calculamos los parámetros 𝛼 y μ de la 
función de Gumbel. Sabiendo que:  
?̅? =
∑ 𝑃𝑖𝑁1
𝑁
 
Donde: 
P= Media muestral. 
Pi= Precipitación máxima diaria de cada año. 
N= Número de años totales. 
    
𝑆𝑁−1 = √
∑ (𝑃𝑖 − 𝑃)̅̅ ̅2𝑁1
𝑁 − 1
 
Donde: 
S= Desviación típica. 
Pi= Precipitación máxima diaria de cada año. 
p= Precipitación media de las máximas diarias de cada año. 
 
μ = ?̅? −
0,5772
𝛼
 
Donde: 
µ= Parámetro de la distribución de Gumbel. 
P= Precipitación media de las máximas diarias de cada año. 
S= Desviación típica. 
 
𝛼 =
1,28255
𝑆𝑁−1
 
Donde: 
α= Parámetro de la distribución de Gumbel. 
S= Desviación típica. 
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Sustituyendo se obtiene: 
α= 1,28255 mm-1                                       S= 21,40 
µ= 54,1873  
 
La función de Gumbel a considerar es: 
𝐹(𝑥) =  𝑒−𝑒
−1,28255(𝑋−54,1873)
 
Donde: 
X= Precipitación máxima diaria. 
F(x)= Probabilidad calculada de que la precipitación máxima diaria anual se menor o 
igual a x. 
En la Tabla 2 se pueden ver los cálculos realizados. 
          Tabla 2. Cálculos realizados. 
n 
Pmáx,d 
(mm) 
(Pi-Pi)2 Friac=n/N+1  F(xi) Friac -F(xi) 
1 34,5 857,90 0,032 0,039 0,006 
2 34,5 857,90 0,065 0,039 0,026 
3 38 665,12 0,097 0,072 0,025 
4 40,1 561,22 0,129 0,098 0,031 
5 40,1 561,22 0,161 0,098 0,064 
6 46,2 309,41 0,194 0,199 0,006 
7 48,7 227,71 0,226 0,249 0,023 
8 50 190,16 0,258 0,277 0,019 
9 50 190,16 0,290 0,277 0,014 
10 50,2 184,69 0,323 0,281 0,042 
11 51,5 151,04 0,355 0,309 0,046 
12 55,1 75,52 0,387 0,388 0,001 
13 56,9 47,47 0,419 0,427 0,008 
14 60 14,36 0,452 0,494 0,042 
15 61,5 5,24 0,484 0,525 0,041 
16 61,5 5,24 0,516 0,525 0,008 
17 62,6 1,42 0,548 0,547 0,002 
18 64,2 0,17 0,581 0,578 0,003 
19 67 10,30 0,613 0,629 0,016 
20 70 38,56 0,645 0,679 0,033 
21 73 84,82 0,677 0,723 0,046 
22 76 149,08 0,710 0,763 0,053 
23 79 231,34 0,742 0,798 0,056 
24 80 262,76 0,774 0,808 0,034 
25 81,3 306,60 0,806 0,821 0,015 
26 82 331,60 0,839 0,828 0,011 
27 82,3 342,62 0,871 0,831 0,040 
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          Tabla 2 (Cont). Cálculos realizados. 
28 84 408,44 0,903 0,846 0,058 
29 99,5 1275,20 0,935 0,936 0,000 
30 134 4929,44 0,968 0,992 0,024 
MEDIA 63,79 13276,77 Total   
 
 
 
Para comprobar la validez del ajuste se utiliza el test de bondad de Kolmogorov-
Smirnov, siendo el ajuste valido si la diferencia entre la frecuencia observada y la 
calculada es inferior al valor crítico de Kolmogorov-Smirnov. 
 
D(N,α)= D(30 ; 0,2)= 0,19032 
ιΔι = 0,064                                     0,064 < 0,19032 (Ajuste válido) 
Hay una relación entre la función de distribución y el periodo de retorno, dada por: 
𝑇(𝑥) =
1
1 − 𝐹(𝑥)
 
Donde; 
F(x)= Función de distribución. 
T(x)= Periodo de retorno. 
Para un periodo de retorno de 10 años: 
F(x)= 0,9        P10máx,d= 91,76 mm 
2. Tiempo de concentración. 
Es imprescindible conocer el tiempo de concentración para calcular la intensidad 
media de la precipitación que se corresponde con un periodo de retorno de 10 años en 
un intervalo de 10 años también. Lo calcularemos con el método propuesto por la 
Dirección General de Carreteras. 
𝑡𝑐 = 0,3 ∙ (
𝐿
𝐽0,25
)
0,76
 
 
Donde: 
Tc= Tiempo de concentración. 
L= Longitud del cauce principal (Km). 
J= Pendiente media del cauce (m/m). 
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En este caso tenemos que superar dos ramales del Arroyo de Pontonillas el 
primero tiene una longitud de 0,54 km y una pendiente del 5,55% y el segundo 0,64 km 
y 9,37%. 
Para el primero de los casos tenemos: 
 
𝑡𝑐 = 0,3 ∙ (
0,54
0,05550,25
)
0,76
= 0,33 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
 
Y para el segundo: 
𝑡𝑐 = 0,3 ∙ (
0,64
0,09370,25
)
0,76
= 0,34 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
 
3. Intensidad media de la precipitación en el tiempo de 
concentración. 
La intensidad media de la precipitación para un tiempo de concentración de 0,33 
horas  y otro de 0,34 y para un periodo de retorno de 10 años se va a utilizar para 
calcular el caudal máximo que discurrirá por un punto determinado del Arroyo de 
Pontonillas donde será necesario diseñar un paso para vehículos. Se calcula con la 
siguiente formula: 
𝐼𝑡𝑐
𝐼𝑑
= 𝑘
280,1−𝑡𝑐0,1
280,1−1  
Donde: 
Itc= Intensidad media de la precipitación para un periodo de retorno T en un tiempo de 
concentración tc. 
Id= Intensidad media diaria de la precipitación correspondiente a un periodo de retorno 
T. 
Tc= Tiempo de concentración. 
La Id se calcula con la siguiente fórmula: 
𝐼𝑑 =
𝑃𝑑
24
 
Donde: 
Pd= Precipitación máxima diaria para el período de retorno T. 
 
Por lo tanto  Id= 91,76/24= 3,82 mm/h 
 
Para la determinación del coeficiente adimensional K se utiliza le mapa de 
isolíneas Ii/Id que se muestra en la imagen 1. 
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Imagen 1. Mapa de isolíneas  Ii/Id. 
 
Para este caso nos corresponde un valor de K=9. 
 
Despejando de la primera fórmula se obtiene: 
Para el Primer arroyo  Itc= 61,64 mm/h 
Para el segundo arroyo  Itc= 60,73 mm/h 
 
Ahora se puede calcular la precipitación máxima para un periodo de retorno de 10 
años. 
P10máx; 0,33 h= 61,64 ∙ 0,33= 20,34 mm. 
P10máx; 0,34 h= 60,63 ∙ 0,34= 20,61 mm. 
 
4. Cálculo del caudal. 
Es importante conocer el caudal máximo que puede circular por los pasos de 
agua situados en los dos ramales del Arroyo de Pontonillas para el dimensionamiento 
de los pasos. La superficie que desagua por el primer arroyo es de 0,216 km2 y sobre el 
segundo de 0,044 km2. El umbral de escorrentía para un suelo tipo B en una masa 
forestal de espesor medio es de 34 mm. 
La ecuación utilizada para el cálculo del caudal es: 
𝑄 =
𝐶𝑖 ∙ 𝐼 ∙ 𝑆 
3
 
Donde: 
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Qi: Caudal en el punto i (m3/s). 
Ci: Coeficiente medio de escorrentía de la superficie de cálculo.  
I: Intensidad media de la precipitación para un periodo de retorno y en un tiempo de 
concentración (mm/h). 
S: Superficie de la cuenca hasta el punto i (Km2). 
Para calcular el caudal se debe conocer el coeficiente medio de escorrentía que se calcula con: 
𝐶𝑖 =
(𝑝 − 𝑝0) ∙ (𝑝 + 23 ∙ 𝑝0)
(𝑝 + 11 ∙ 𝑝0)2
 
Donde: 
P: p10máx,d (mm). 
Po: Umbral de escorrentía. 
𝐶𝑖 =
(91,76 − 34)(91,73 + 23 ∙ 34)
(91,76 + 11 ∙ 34)2
= 0,232 
Resolviendo se obtiene que el coeficiente medio de escorrentía es 0,232. 
Una vez conocido el coeficiente de escorrentía se puede calcular el caudal 
máximo que circulara por el punto i, para un periodo de retorno 10 años. 
Para el primer paso: 
𝑄𝑖 =
0,232 ∙ 61,64 ∙ 0,216
3
= 1,03 m3/s  
Para el segundo paso: 
𝑄𝑖 =
0,232 ∙ 60,73 ∙ 0,044
3
= 0,21 m3/s  
 
Siendo el caudal para el primer arroyo de 1,03 m3/s y para el segundo de 0,21 
m3/s. 
4.2. Caudal generado fuera de las cuencas vertientes. 
Se debe tener en cuenta que existen superficies que vierten agua a la vía y que 
no están incluidas en las cuencas de los arroyos. Estas superficies vierten agua a lo 
largo de un tramo de la vía y no en un único punto. 
Para el cálculo se seguirá el procedimiento anterior tomando como valor de 
escorrentía 0.232 y como intensidad, la más alta 61,64 mm/h.  
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Realizando los cálculos del mismo modo que los anteriores, se obtiene: para la 
primera superficie de 0,71 km2 se obtiene un caudal de 3,38 m3/s y para la segunda de 
0,049 m2, 0,23 m3/s. 
Estos caudales son muy pequeños, además estas superficies no vierten su 
caudal en un único punto, sino que lo hacen a lo largo de toda la vía por lo que los 
caudales serán menores de 1 litro por metro lineal de vía forestal. 
5. Diseño de las cunetas. 
Para el diseño de las cunetas se ha elegido una sección triangular con las siguientes 
características: 
 Profundidad: 0,5 m. 
 Anchura superficial: 0,5 m. 
 Z=0,5 
 Sección mojada (Sm): 0,125m2 
 Perímetro mojado (Pm): 1,118 m 
 Radio hidráulico (Rh): 0,112m 
Para realizar los cálculos se aplica la ecuación de Manning: 
𝑄 =
1
𝑛
∙ 𝑅ℎ2/3 ∙ √𝐼  ∙ 𝑆m 
Donde: 
Q: Caudal. 
N: coeficiente de Manning. 
S: pendiente (m/m) 
A: área (m2). 
Para el cálculo del cauda se ha escogido un coeficiente de Manning de 0,027 (canal 
excavado en tierra con vegetación herbácea) y una pendiente del 0,15%, la más baja, 
siendo este el tramo en el que menor caudal podrá transportar. 
𝑄 =
1
0,027
∙ (0,112)
2
3 ∙ √0,0015 ∙ 0,125 = 0,042 𝑚3/𝑠 
 
Aplicando la ecuación de Manning se obtiene que la cuneta puede trasportar un caudal 
de 0,42 m3/s en la condición más desfavorable, siendo suficiente para transportar los 
caudales producidos por las cuencas vertientes. 
A continuación se muestra una imagen extraida del programa HCanales (Imagen 1): 
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Imagen 1. Cálculos realizados mediante el programa HCANALES. 
 
En cuanto a la velocidad máxima a la que puede circular el agua por las cunetas para 
evitar la erosión, se va a utilizar una pendiente media del 3%, la más desfavorable 
autorizada para el diseño de la vía.  
𝑄 =
1
0,027
∙ (0,112)
2
3 ∙ √0,03 = 1,49 𝑚/𝑠  
De la ecuación de Manning se obtiene un valor de 1,49 m/s. Siendo la velocidad 
admisible para este tipo de canales 1,20-1,80 m/s de acuerdo a la Instrucción de 
Carreteras 5.2-IC. 
 En el caso de las zonas de mayor pendiente, como puede ser las pendientes de 
15%, pendiente máxima de diseño de la vía, la velocidad del agua alcanzaría 3,33 m/s, 
por lo que sería necesario el revestimiento de las cunetas con hormigón en esos 
puntos críticos para evitar problemas de erosión. 
6. Capacidad hidráulica de los caños. 
Se necesita la construcción de dos pasos sobre el arroyo de Pontonillas, formados por 
marcos prefabricados de hormigón armado que se colocaran con una pendiente del 2%, 
siendo sus características: 
 Anchura interior: 2 m. 
 Altura interior: 1m. 
 Perímetro mojado: 6m 
 Sección mojada: 2m 
 Radio hidráulico: 0.333 m 
 Pendiente: 2% 
 Coeficiente de Manning: 0,013 
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𝑄 =
1
0,013
∙ (0,333)
2
3 ∙ √0,02 ∙ 2 = 10,45 10,45 m3/s 
Aplicando la ecuación de Manning se obtiene una capacidad hidráulica de desagüe de 
10,45 m3/s, lo que es suficiente para las necesidades de la vía. 
Los pasos de agua se encuentran localizados en los puntos kilométricos 2+781,36 y 
3+307,12. 
 
 
Palencia, junio 2016 
Fdo. Adrián García de la Rasilla 
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1. Introducción. 
1.2. Objetivo. 
El objetivo del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es establecer las 
directrices para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud en el trabajo.  
Todas las normas expuestas en este documento serán de obligado cumplimiento 
por toda persona que acceda a las obras, quedando prohibido su acceso en caso de 
incumplimiento y a responsabilidad del Director de Obra. 
1.2. Justificación del estudio. 
En cumplimiento de lo expuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, 
se establece la obligatoriedad de incluir un Estudio Básico de Seguridad y Salud en 
aquellas obras que no cumplan con los requisitos del artículo 4 del capítulo II. 
1. – El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se dan alguno de los 
supuestos siguientes: 
a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
2. – En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 
apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 
se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 
2. Identificación de la obra. 
El presente estudio Básico de Seguridad y Salud acompaña al Proyecto de 
Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la 
sal. 
Las fases para la ejecución del proyecto se pueden resumir en: 
1- Trabajos previos (apeo, desbroce y decapado). 
2- movimientos de tierra: desmontes y terraplenes. 
3- Explanación y compactación del terreno. 
4- construcción de las cunetas. 
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5- Instalación de las obras de fábrica. 
3. Aspectos generales relativos a los trabajadores. 
Los trabajadores deberán estar informados de los riesgos que entrañan sus 
respectivos trabajos y de las precauciones a tomar para evitar accidentes, en orden a 
una mayor eficacia en el trabajo y para la debida prevención de los riesgos que puedan 
afectar a su vida, integridad y salud. 
El trabajo que se efectúe simultáneamente por varias personas y que requiera 
de entendimiento para evitar riesgos, deberá ser ejecutado bajo la vigilancia de una 
persona competente. 
Se designarán convenientemente las zonas peligrosas de trabajo y prohibir o 
detener los trabajos cuando se advierta un peligro inminente de accidente. Los 
trabajadores examinaran los lugares de trabajo y el equipo antes de comenzar su labor, 
utilizarán de manera adecuada el equipo de protección, los dispositivos de seguridad y 
todos los demás medios de protección, así como avisar de forma inmediata de los 
peligros que se pueden ocasionar por averías o deficiencias. 
Todos los trabajadores se someterán a un examen médico antes de empezar, 
insistiendo en la salud física e higiene corporal, además de lo conveniente según los 
riesgos propios de cada trabajo. 
Cuando un trabajador sea víctima de accidente o caiga enfermo, un socorrista 
deberá administrarle los primeros auxilios, que deberán organizarse de acuerdo a un 
plan previo para cada lugar de trabajo. 
Todos los trabajadores serán informados de este plan y recibirán las 
instrucciones pertinentes. Los trabajadores lesionados o que caigan enfermos serán 
trasladados a un centro de salud previamente establecido. También se deberá disponer 
de un médico que esté preparado para acudir de forma inmediata. 
La empresa deberá designar un responsable de seguridad de acurdo a lo 
establecido en la legislación vigente, este será el encargado de comprobar que las 
construcciones y el material se encuentren en buen estado, y que el trabajo se efectúe 
en condiciones de seguridad. 
 
4. Análisis de los riesgos en la fase de construcción. 
Con el objetivo de identificar los posibles riesgos durante la ejecución de los 
trabajos se realiza una evaluación para cada fase del Proyecto. También se señalarán 
los riesgos específicos que pueden derivarse del empleo de  herramientas y maquinaria. 
Además se indican las medidas de preventivas, como elementos de protección o 
conductas para evitar o reducir el riesgo de accidentes. 
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4.1 Riesgos en el uso de maquinaria.  
4.1.1. Maquinaria empleada. 
4.1.2. Riesgos. 
- Atropello. 
- Colisiones. 
- Vuelco. 
- Incendio. 
- Quemaduras producidas durante los trabajos de mantenimiento de la 
maquinaria. 
- Atrapamiento. 
- Caída de materiales transportados. 
- Caídas del personal. 
- Ruido. 
- Pérdida del control de la maquinaria. 
- Contacto con líneas eléctricas. 
4.1.3. Medidas preventivas. 
- Informar a los operarios de las normas de seguridad que han de seguir durante 
el manejo de la maquinaria. 
- Evitar trabajar cerca de zanjas  o excavaciones, en caso de ser necesario se 
señalizará la zona y la maquinaria contara con las medidas necesarias contra el 
vuelco. 
- Se prohíbe el transporte de personal con la maquinaria que no esté habilitada 
para tal fin. 
- Se revisará la maquinaria periódicamente para asegurarse de su buen 
funcionamiento. 
- Al finalizar el trabajo se parara el motor, se accionara el freno de mano y se 
dejaran los elementos como la cuchara o cuchilla apoyados en el suelo. 
- Se evitara el acceso de personas ajenas a la obra a la zona de trabajo. 
- La maquinaría tendrá los tendrá los elementos de seguridad necesarios, cabina 
antivuelco, extintor, señal acústica de marcha atrás. 
- Se restringirá el tránsito de personal en la zona de actuación de la maquinaria. 
- No se utilizara maquinaria que presente averías.  
- Se accederá y se baja a la maquinaria utilizando los medios para tal fin, no 
saltando desde la cabina. 
- El conductor utilizará el cinturón de seguridad. 
- Se prohíbe colocar elementos inflamables en la maquinaria o cerca de ella. 
- Para las labores de reparación o mantenimiento se parara el motor y se 
accionara el freno de estacionamiento. 
- No se utilizará la maquinaria en pendientes superiores a las indicadas por el 
fabricante. 
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4.2. Riesgos en el uso de herramientas mecánicas. 
4.2.1. Riesgos. 
- Cortes. 
- Golpes. 
- Quemaduras. 
- Ruido. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caída y proyección de objetos o fragmentos. 
- Vibraciones.  
- Atrapamientos. 
- Incendio. 
4.2.2. Medidas preventivas. 
- Se informara a los trabajadores de estas herramientas de las normas de 
seguridad a seguir durante su uso. 
- Se utilizará cada herramienta únicamente para el propósito para el que fue 
diseñada. 
- Los trabajadores utilizaran los EPI necesarios para cada herramienta. 
- Solo el personal especializado y con la correspondiente formación utilizara las 
herramientas. 
- Las herramientas serán revisadas periódicamente. 
- El personal guardara la distancia de seguridad correspondiente al radio de 
acción de cada herramienta. 
4.3. Riesgo en el uso de herramientas manuales. 
4.3.1. Riesgos.  
- Golpes por el uso. 
- Heridas por las herramientas que presentes filos o elementos punzantes. 
- Caídas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Falta de orden y limpieza. 
4.3.2. Medidas preventivas. 
- Mantener en perfecto estado la herramienta para su uso. 
- Los mangos estarán bien sujetos y serán de suficiente tamaño para una óptima 
utilización. 
- Los filos se mantendrán correctamente afilados. 
- Cada herramienta solo se utilizará para el fin para el que ha sido diseñada. 
- Una vez concluido el trabajo se limpiará la herramienta y se guardara en el 
lugar habilitado para tal fin. 
- Se trabajará con una postura estable. 
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4.3. Riesgos en la fase de construcción.  
4.3.1. Riesgos. 
A continuación se van a exponer de forma conjunta los riesgos que pueden derivar 
de la realización de los trabajos expuestos en el apartado de identificación de la obra. 
Los riesgos considerados son: 
- Atropellos, colisiones, vuelcos o atrapamientos. 
- Caídas a mismo o distinto nivel. 
- Heridas, cortes, contusiones, fracturas y quemaduras. 
- Ruido. 
- Polvo. 
- Golpes contra objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Proyección de partículas u objetos a la los ojos. 
- Afecciones de la piel o vías respiratorias. 
- Desprendimientos o movimientos de tierra no previstos. 
- Explosiones. 
- Incendios. 
- Derivaciones en la maquinaria o instalaciones. 
- Atrapamientos o aplastamientos. 
- Caídas de materiales y herramientas transportados. 
- Caídas de elementos naturales desde altura. 
- Vibraciones. 
- Riesgo por ambientes polvorientos. 
- Golpes o cortes con herramientas. 
- Condiciones meteorológicas adversas. 
- Proyecciones de partículas al cortar materiales. 
- Sobresfuerzos. 
- Incendios forestales. 
4.3.2. Medidas preventivas. 
- Reconocimiento visual de la zona. 
- Observación y vigilancia del terreno. 
- Entibaciones. 
- Separación de tránsito de vehículos y operarios. 
- Acotar las zonas de trabajo. 
- Evitar periodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo 
circunstancias excepcionales o de emergencia. 
- Cuando sea necesario realizar mantenimiento y/o reparaciones en la 
herramienta se debe hacer en zonas despejadas de vegetación. 
- En las operaciones de desbroce se deberá poner especial atención a las piedras 
o posibles objetos que puedan producir chispa o salir despedidos. 
- Llevar siempre el E.P.I. en cada uno de los trabajos y las medidas de protección 
durante el tránsito por obra. 
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4.4. Daños a terceros. 
El personal ajeno a la obra está expuesto a todos los riesgos propios de los trabajos 
de ejecución de la vía forestal.  
- Para evitar la entrada de personas ajenas a la obra y los daños a terceros se 
colocarán vallas de protección y carteles que prohíban el paso en cualquier punto 
de acceso. 
- Quedará prohibido el vertido de residuos sólidos y líquidos en el monte o en los 
ríos y arroyos. 
5. Equipos de protección individual (E.P.I.). 
La empresa adjudicataria estará obligada a proporcionar de forma gratuita a los 
trabajadores los equipos de Protección Individual que deban ser utilizados para cada 
trabajo, reponiéndolos en caso de que sea necesario. Los EPI estarán homologados por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, si no tienen homologación serán 
rechazados. 
Durante la duración de las obras se deberá respetar lo siguiente: 
- Utilizar correctamente los EPI. 
- Almacenar los EPI después de su uso en el lugar indicado para tal fin. 
- Informar de forma inmediata al responsable de cualquier defecto, anomalía o 
daño detectado y que pueda provocar  una pérdida de su eficacia protectora. 
6. Seguridad del personal de la obra. 
6.1. Protecciones individuales. 
 Casco para los trabajadores y visitantes. 
 Guantes de uso general para el manejo de materiales abrasivos, trabajos de 
carga, descarga, etc. 
 Guantes de goma o neopreno para puesta en obra de hormigón, albañilería, etc. 
 Botas de agua  para puesta en obra de hormigón y para la realización de trabajos 
en zonas húmedas. 
 Calzado de seguridad para trabajos de manejo de materiales, carga, descarga, 
etc. 
 Mono de trabajo para los trabajadores. 
 Impermeable para lluvias o trabajos que requieran protección contra el agua. 
 Gafas anti-polvo. 
 Gafas anti-impacto. 
 Mascarilla autofiltrante para trabajos en ambiente pulvígeno, etc. 
 Protectores acústicos  en caso de superar los niveles de ruido previstos por la 
ley. 
6.2. Protecciones colectivas. 
 Vallas de limitación y protección. 
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 Señales  en accesos y salidas de obra. 
 Señales de seguridad en los trabajos según los riesgos. 
 Citas de balizamiento en las zonas de actuación. 
 Jalones de señalización. 
 Tapas para pequeños huecos y pozos. 
 Extintores para instalaciones de higiene y bienestar. 
 Riego de zonas pulvígenas. 
 Señalamiento de seguridad, advertencia y primeros auxilios. 
 Señalamiento de hoyos y zanjas. 
 Botiquín portátil. 
6.3. Normas de seguridad relativas a la climatología.  
En el caso de condiciones meteorológicas poco adecuadas para la realización 
de los trabajos en condiciones de seguridad debido a fuertes rachas de viento, 
tormentas, niebla que dificulte la visibilidad, etc. los trabajos serán suspendidos de 
inmediatamente. 
En los casos en que las condiciones sean desfavorables pero permitan la 
continuación de los trabajos, se tomarán las medidas necesarias para su realización en 
condiciones de seguridad. 
6.4. Normas de seguridad relativas al medio ambiente. 
La protección del medio ambiente será fundamental durante los trabajos de 
construcción de la vía forestal, ya que no solo se protege al medio ambiente sino a los 
trabajadores y a las personas ajenas a la obra. 
- Queda prohibido verter residuos sólidos o líquidos peligrosos para el medio 
ambiente. 
- Los residuos peligrosos serán depositados en centros de tratamiento 
especializados. 
- No se acopiar ningún ´material ni se estacionara maquinaria fuera de las zonas 
destinadas a tal fin. 
- Se utilizarán los elementos de seguridad de la maquinaria para la atenuación del 
ruido. 
- Se respetarán las especies animales y vegetales. 
6.5. Normas de seguridad en operaciones simultáneas.  
Cuando se realicen  trabajos de manera simultánea se deberán extremar las 
precauciones y se señalizaran las zonas en las que se realicen trabajos con riesgos 
especiales. 
6.6.  Equipamiento obligatorio de la maquinaria. 
Toda la maquinaria deberá ir equipada con un botiquín portátil y un extintor. 
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7. Formación básica.  
Todos los trabajadores de la obra deberán recibir o acreditar haber la formación  
necesaria para la ejecución de las tareas para en condiciones de seguridad. 
Los trabajadores conocerán los riesgos derivados de su trabajo, así como la 
obligatoriedad del uso de los EPI para la realización de los trabajos. 
8. Medicina preventiva y primeros auxilios en caso de accidente. 
8.1. Reconocimiento médico. 
Todos los trabajadores deberán superar un reconocimiento médico que incluya una 
analítica de riesgos antes del comienzo de las obras. 
8.2. Botiquín. 
Será obligatoria la presencia de un botiquín para realizar curas de urgencia en la 
obra. El contenido del botiquín será el especificado en el RD 486/1997 y este estará 
ubicado en el barracón destinado a los aseos. Toda la maquinaria con cabina de la obra  
también irá equipada con un botiquín. 
Todos los trabajadores de la obra deberán conocer la ubicación del botiquín y 
será el capataz el encargado su supervisión. 
8.3 Asistencia a los accidentados. 
Los trabajadores deberán haber recibido en el curso de formación básica de 
prevención de riesgos laborales unas nociones básicas de primeros auxilios. Antes del 
comienzo de la obra, el Director Obra deberá informar a los trabajadores de la ubicación 
del centro de salud más cercano, Cabezón de la Sal en este caso, así como de los 
principales números de emergencia de la comunidad autónoma. 
El Director de Obra deberá conocer cualquier accidente que tenga lugar durante 
las obras y estará obligado a informar a las autoridades competentes. 
8.4. Plan de emergencia y evacuación. 
Durante la duración de las obras se deberá disponer de un vehículo en la zona 
de barracones para ser utilizado en caso de emergencia. El vehículo se encontrará con 
las llaves puestas y mirando hacia la salida más próxima. 
Para accidentes graves se llamará al teléfono de emergencias 112, que se 
encargará de movilizar los medios adecuados. 
En el barracón de aseos, donde se encontrará el botiquín, se pondrá un cartel 
con los teléfonos de emergencia más importantes y un plano con el camino para llegar 
al centro de salud más cercano. 
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9. Instalaciones de higiene y bienestar. 
En la zona de trabajo se dispondrán las siguientes instalaciones para los trabajadores: 
 Barracón modelo aseo completamente equipado para 10 personas. 
 Barracón modelo vestuario completamente equipado para 10 personas. 
 Barracón modelo comedor completamente equipado para 10personas. 
 Barracón modelo comedor para 10 personas para ser utilizado como oficina por 
el Director de Obra. 
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1. Disposiciones de índole legal. 
Serán de obligado cumplimiento durante la construcción de la vía las siguientes 
disposiciones en materia de seguridad y salud: 
- Ley 26/2009 del 24 de diciembre, modifica la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, modificadas por el Reglamento (CE) nº1137/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008. 
- Real Decreto 286/06, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
- Real Decreto 337/10, modificación del Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo (Transposición 92/58/CE_DOCE L 245, 26.08.92). 
- Real Decreto 486/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo, modificado por el Real Decreto 2177/04, de 13 de 
noviembre. 
- Real Decreto 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores (Transposición de la Directiva 90/269/CE-DOCE L 156, 21.06.90). 
- Real Decreto 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
(Transposición de la Directiva 90/270/CE-DOCE L 156, 21.06.90). 
- Real Decreto 664/97, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
(actualizado con la Orden de 25 de marzo de 1998). 
- Real Decreto 349/03, de 5 de abril, en el que se modifica el Real Decreto 665/97, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores ante los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
- Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 
individual (Transposición de la Directiva 89/656/CE-DOCE L 393, 30.12.89). 
- Real Decreto 949/97, de 20 de Junio, por el cual se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
- Real Decreto 2177/04, de 13 de noviembre, en el que se modifica el Real Decreto 
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1215/97, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben 
aplicarse en las obras de construcción. (B.O.E. nº256, de 25 de octubre) (Transposición 
de la Directiva 92/57CE-DOCE L 245, 26.8.92). 
- Real Decreto 780/98, de 30 de abril (B.O.E. de 1 de mayo), por el cual se modifica el 
Real Decreto 39/1997 que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención). 
- Real Decreto 67/10, de 29 de octubre, por el que se deroga el Real Decreto 1488/98, 
de 10 de julio, de Adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a 
la Administración General del Estado. 
- Real Decreto 374/01, de 6 de abril, de protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
- Real Decreto 614/01, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B.O.E. nº 148 de 
21 de junio). 
- Real Decreto 786/01, de 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales, (B.O.E. nº 181 de 30 de julio). 
2. Condiciones de los medios de protección. 
Todos los elementos de protección deberán cumplir con las Normas de 
Homologación. En el caso de que para algún elemento no se encuentre desarrollada 
una norma de homologación, este tendrá una calidad suficiente para cumplir con su 
objetivo, siendo el Director de Obra el encargado de juzgar su validez. 
En el momento que se supere la vida útil o de los elementos de protección 
individual y colectiva o pierdas sus propiedades de protección serán sustituidos por otros 
nuevos para garantizar una protección adecuada. 
2.1. Protecciones individuales. 
Será obligatorio el uso de los Equipos de Protección Individual (EPI) en todo 
momento. Los equipos se compondrán como mínimo por los elementos descritos en la 
memoria y serán utilizados en función de la tarea a desempeñar. 
La no utilización de los EPI supondrá la inmediata expulsión de la obra del 
trabajador que no los esté utilizando. Siendo el Director de Obra el encargado de 
verificar que se están usando de la manera correcta. 
Se sustituirán de manera inmediata aquellos EPI que se encuentran 
desgastados o en mal estado y que no cumplen con su función. Las mascarillas se 
sustituirán semanalmente. 
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2.2. Protecciones colectivas. 
En el caso de ser necesarias vallas de limitación y protección, estas estarán 
construidas a base de tubos metálicos, tendrán como mínimo 90cm de altura y contarán 
con patas para asegurar su verticalidad. 
En las entradas de la obra se contará con cinta de balizamiento y los 
correspondientes carteles de advertencia. 
La manipulación de la maquinaria para las labores de reparación o 
mantenimiento se realizara con el motor apagado y el freno de estacionamiento 
accionado. Todo elemento o parte móvil de la maquinaria y medios auxiliares que pueda 
cortar, atrapar, etc. estará protegido con carcasas. También se dispondrá de topes 
antideslizamiento de vehículos. 
Se dispondrá de los medios adecuados de extinción de incendios para los 
incendios previsibles que se puedan dar en la realización de las obras. 
3. Servicio de prevención de riesgos. 
Con el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se busca reducir los 
riesgos en la realización de los trabajos para la construcción de la vía forestal. 
El contratista tendrá la capacidad de contratar asesoramiento de servicios de 
prevención de riesgos ajenos a promotor, teniendo la capacidad de informar al personal 
sobre las medidas de seguridad que se deben adoptar. El contratista tendrá la obligación 
de contar con los seguros médicos necesarios para todos los trabajadores. 
4. Instalaciones en la zona de obras. 
4.1. Instalaciones médicas.  
En el barracón de aseos se deberá disponer de un botiquín, así como de 
botiquines portátiles situados en las cabinas de las máquinas. La localización de los 
botiquines estará correctamente señalizada, siendo el capataz el encargado de su 
revisión y de la reposición semanal del material sanitario contenido en los botiquines. 
En caso de accidente, en la zona de botiquín se prestarán los primeros auxilios 
y posteriormente se dispondrá lo necesario para que el trabajador afectado disponga de 
la atención médica necesaria. 
4.2. Instalaciones de higiene y bienestar. 
En cumplimiento de la normativa, el personal de la obra deberá disponer de 
barracones habilitados para satisfacer sus necesidades. Estas instalaciones se situarán 
al inicio del trazado, en una zona próxima al pueblo, por lo que las acometidas de 
electricidad y agua se realizarán en la localidad de Carrejo. 
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4.2.1. Vestuarios.  
Se dispondrá de un barracón modelo vestuario con capacidad para 10 personas, 
que vendrá equipado con diez taquillas metálicas con llave, una mesa (capacidad 10 
personas), das bancos (capacidad para 5 personas cada uno) y un recipiente para la 
recogida de basura. 
4.2.2. Aseos. 
Se dispondrá de un barracón modelo aseo con capacidad para 10 personas, 
pudiéndose acceder al mismo desde el barracón de vestuarios. Este barracón estará 
equipado con duchas con agua fría y caliente, perchas, lavabos con agua fría y caliente, 
inodoros, espejos y un calentador de agua. 
4.2.3. Comedor. 
Se dispondrá de un barracón modelo comedor con capacidad para 10 personas. 
Este barracón estará equipado con una mesa (capacidad para 10 personas), dos bancos 
(capacidad para 5 personas cada uno), un calienta comidas y un recipiente para la 
recogida de basura. 
4.2.4. Oficina. 
Se dispondrá como oficina un barracón comedor con capacidad para diez 
personas. Este barracón estará equipado con una mesa una silla de oficina, un banco, 
una taquilla metálica con llave y un recipiente para recogida de basura. 
5. Plan de seguridad y salud. 
El Contratista está obligado  a redactar un Plan de Seguridad Y Salud para la 
obra proyectada desarrollando por completo lo contenido en este estudio Básico de 
Seguridad y Salud en función de su sistema de trabajo. En mencionado plan se incluirán 
propuestas alternativas, siempre que se justifiquen adecuadamente y nunca 
disminuyendo los niveles de seguridad dispuestos en este Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
El Plan de Seguridad y Salud se aprobará antes del inicio de la obra por el 
Director de Obra, que será el responsable de vigilar su correcta aplicación. El Plan de 
Seguridad Y salud podrá sufrir modificaciones durante la ejecución de la obra, que 
deberán ser aprobadas por el Director de Obra, en función de las incidencias que 
ocurran en la misma durante la ejecución de los trabajos. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá estar disponible en la obra en todo 
momento por si es requerido por el Director de Obra o por los técnicos del Instituto 
Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo. Dicho plan se encontrará depositado en el 
barracón destinado a oficina. 
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Mediciones 
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Capítulo I. Instalaciones provisionales de obra. 
 
Tabla 1. Cuadro de mediciones del Capítulo I. Instalaciones provisionales de obra. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades x y z Subtotal Medición 
1.1 L01013 mes Alquiler caseta 
prefabricada para 
comedor en obra, de 
7,87x2,33x2,30 (18,40) 
m²; instalación de 
electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; 
tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior; 
ventana; Según R.D. 
1627/1997.  
 
            Total partida 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 6 
6 
1.2 L01026 h Mano de obra empleada 
en limpieza y 
conservación de 
instalaciones de 
personal (se considera 
un peón, toda la jornada 
durante el transcurso de 
la obra).  
 
            Total partida 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
24 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
24 
24 
1.3 L01207 mes Alquiler de caseta 
prefabricada para aseos 
en obra, de 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 
m²); aislada 
interiormente; 
instalaciones de 
fontanería, saneamiento 
y electricidad y fuerza 
con toma exterior a 230 
V; tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior; 
termo eléctrico de 50 
litros de capacidad; 
ventanas y puerta de 
entrada; dos inodoros, 
dos platos de ducha y 
lavabo de tres grifos; 
puerta de madera en 
inodoro y cortina en 
ducha. Según R.D. 
1627/1997  
 
            Total partida 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
6 
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Tabla 1 (Cont). Cuadro de mediciones del Capítulo I. Instalaciones provisionales de obra. 
1.4 L01209 mes Alquiler de caseta 
prefabricada para 
vestuarios en obra, 
6,00x2,33x2,30 (14,00) 
m²; instalación de 
electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; 
tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior; 
ventana. Según R.D. 
1627/1997.  
 
            Total partida 1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
6 
1.5 L01211 mes Alquiler de caseta 
prefabricada para 
despacho de oficina en 
obra, de 4,78x2,42x2,30 
m (10,55 m²); instalación 
de electricidad y fuerza 
con toma exterior a 230 
V; tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior; 
ventana y puerta de 
entrada.  
 
            Total partida 1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
6 
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Capítulo II. Mobiliario y equipamiento. 
 
Tabla 2. Cuadro de mediciones del Capítulo II. Mobiliario y equipamiento. 
Nº 
orden 
Código Ud. Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades x y z Subtotal Medición 
2.1 L01018 ud Espejo instalado en 
aseos.  
 
            Total partida 2.1 
 
 
1 
   
 
 
1 
 
 
1 
1 
2.2 L01022 ud Mesa madera capacidad 
10 personas.  
 
            Total partida 2.2 
 
 
3 
   
 
 
3 
 
 
3 
3 
2.3 L01024 ud Recipiente recogida 
basura.  
 
            Total partida 2.3 
 
 
4 
   
 
 
4 
 
 
4 
4 
2.4 L01218 mes Calentador eléctrico de 
agua 100 l instalado. (1 
unidad por cada 25 
operarios). 
 
            Total partida 2.4 
 
 
 
 
1 
   
 
 
 
1 
 
 
 
1 
1 
2.5 L01219 mes Taquilla metálica, para 
uso individual con llave, 
(1 unidad x nº operarios 
punta x 1,20) colocada.  
 
            Total partida 2.5 
 
 
 
11 
   
 
 
 
11 
 
 
 
 
11 
11 
2.6 L01220 mes Alquiler de mesa de 
oficina.  
 
            Total partida 2.6 
 
1 
   
 
1 
 
 
1 
1 
2.7 L01223 mes Alquiler de silla de oficina 
ruedas.  
 
            Total partida 2.7 
 
1 
   
 
1 
 
 
1 
1 
2.8 L01224 mes Alquiler de estantería.  
 
            Total partida 2.8 
 
1 
   
 
1 
 
1 
1 
2.9 L01226 mes Alquiler de bancos de 
comedor con capacidad 
para cinco personas.  
 
            Total partida 2.9 
 
 
4 
   
 
 
4 
 
 
 
4 
4 
2.10 L01227 mes Horno microondas de 18 
l y 800 W.  
 
          Total partida 2.10 
 
1 
   
 
1 
 
 
1 
1 
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Capítulo III. Equipos de Protección individual. 
Tabla 3. Cuadro de mediciones Capítulo III. Equipos de protección individual. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades x y z Subtotal Medición 
3.1 L01066 ud Casco de seguridad 
fabricado en ABS o PE 
de alta densidad, con 
atalaje de 6 cintas, 
bandas antisudor, 
agujeros de aireación, 
ruleta de ajuste y el 
anagrama en 7 colores, 
incluido en el precio. 
Color blanco. Norma 
UNE-EN 397.  
 
            Total partida 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
9 
3.2 L01075 ud Protector auditivo de 
orejeras, compuesto por 
dos casquetes 
ajustables con 
elementos 
almohadillados; sujetos 
por arnés; recambiables; 
atenuación media 
mínima de 28 dBA. 
Normas UNE-EN 352-1, 
UNE-EN 458.  
 
            Total partida 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
9 
3.3 L01079 ud Mascarilla autofiltrante 
plegada, con válvula; de 
un sólo uso; para 
protección contra 
partículas sólidas y 
líquidas. Clase FFP2. 
12xTLV. Norma UNE-EN 
149.  
 
            Total partida 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
63 
   
 
 
 
 
 
 
 
63 
 
 
 
 
 
 
 
 
63 
63 
3.4 L01088 ud Gafas de montura 
universal. Resistencia a 
impactos de baja energía 
(F); ocular de visión 
lateral ininterrumpida, 
con filtro de protección 
solar (5-2,5) ó (5-3,1). 
Clase Óptica 1 (trabajos 
continuos); resistencia al 
deterioro superficial por 
partículas finas (K); 
tratamiento 
antiempañamiento; 
patillas regulables en 
longitud y abatibles; 
posibilidad de anclaje 
para cordón de sujeción. 
Normas UNE-EN 166, 
UNE-EN 170 y UNE-EN 
172.  
 
            Total partida 3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
9 
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Tabla 3 (Cont). Cuadro de mediciones Capítulo III. Equipos de protección individual. 
3.5 L01100 ud Chaleco alta visibilidad de 
color amarillo fluorescente, 
de clase 2 como mínimo 
tanto en superficie mínima 
de materiales como el 
nivel de retrorreflexión de 
las bandas. Norma UNE-
EN 20471.  
 
               Total partida 3.5 
 
 
 
 
 
 
 
9 
   
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
9 
3.6 L01127 par Guante para motoserrista 
clase II (24m/s), con 
protección dorsal y las 
siguientes resistencias 
mínimas a riesgos 
mecánicos: a la abrasión, 
2; al corte, 5; al rasgado, 4; 
y a la perforación, 4. 
Manga corta y puño 
elástico. Protección mano 
izquierda. Normas UNE-
EN 381, UNE-EN 388.  
 
               Total partida 3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 
3.7 L01148 ud Pantalón con protección 
contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal 
(Tipo A), y bajo vientre, 
para usuarios de 
motosierra; velocidad de la 
sierra: 24 m/sg. (Clase 
2).Tipo A, Clase 2. Normas 
UNE-EN 340, UNE-EN 
381-2, UNE-EN 381-5.  
 
               Total partida 3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 
3.8 L01187 par Guantes de protección 
mecánica y térmica. 
Confeccionado en cuero 
serraje de color amarillo. 
Normas EN-420, EN-388, 
EN-407, resistencias mín.  
 
              Total partida 3.8 
 
 
 
 
 
9 
   
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
9 
9 
3.9 L01198 par Bota de seguridad en piel 
grabada, puntera 200J 
(SB) y plantilla de 
seguridad no metálica (P); 
antiestática (A); protección 
del talón contra choques 
(E); suela antideslizante 
con resaltes; resistente a 
la penetración del agua 
(WRU); con membrana de 
tejido "tempor" o similar" 
sin partes metálicas. 
Categoría S3 
(SB+A+E+WRU+P).  
 
               Total partida 3.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
9 
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Tabla 3 (Cont). Cuadro de mediciones Capítulo III. Equipos de protección individual. 
3.10 L01157 par Botas de seguridad en piel 
(Clase I); puntera 200J 
(SB); antiestática (A); 
protección del talón contra 
choques (E); suela 
antideslizante con 
resaltes; membrana 
antihumedad y 
transpirable; resistencia a 
la absorción y penetración 
al agua (WRU); específica 
para motoserristas. Clase 
3 (28 m/sg). Categoría: S2 
(SB +A+E+WRU)+Clase 
3.  
 
             Total partida 3.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 
3.11 L01257 ud Mono de alta visibilidad 
con color fluorescente. 
Clase 2. Con cremallera y 
anagrama en siete colores 
(incluido en precio). Norma 
UNE-EN 20471.  
 
             Total partida 3.11 
 
 
 
 
 
 
9 
   
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
9 
9 
3.12 L01276 par Botas de seguridad en 
goma o PVC; sin plantilla 
ni puntera de seguridad; y 
suela antideslizante con 
resaltes; color verde, 
negro o blanco.  
 
             Total partida 3.12 
 
 
 
 
 
9 
   
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
9 
9 
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Capítulo IV. Protecciones colectivas. 
Tabla 4. Cuadro de mediciones Capítulo IV. Protecciones colectivas. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades x y z Subtotal Medición 
4.1 L01038 m Valla de cerramiento de 
obra de 2 m de altura a 
base de pies derechos de 
rollizo y mallazo, incluida 
la colocación y el 
desmontaje.  
 
               Total partida 4.1 
 
 
 
 
 
200 
   
 
 
 
 
 
200 
 
 
 
 
 
 
200 
200 
4.2 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo 
normalizado de 0,3 x 0,3 
m, con soporte metálico 
2.5 m, colocado. 
 
               Total partida 4.2 
 
 
 
5 
   
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
5 
4.3 L01049 m Cinta de balizamiento, 
incluidos soportes de 2,5 
m, colocada.  
 
               Total partida 4.3 
 
 
300 
   
 
 
300 
 
 
 
300 
300 
4.4 L01050 ud Cono de balizamiento de 
plástico de 75 cm, 
reflectante s/Norma 83 
IC.MOPU, colocado.  
 
               Total partida 4.4 
 
 
 
12 
   
 
 
 
12 
 
 
 
 
12 
12 
4.5 L01051 ud Jalón de señalización, 
colocado.  
 
               Total partida 4.5 
 
12 
   
 
12 
 
 
12 
12 
4.6 L01059 ud Botiquín portátil de obra 
para primeros auxilios, 
conteniendo el material 
que especifica el RD 
486/1997.  
 
               Total partida 4.6 
 
 
 
 
 
9 
   
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
9 
9 
4.7 L01238 ud Baliza reflectante para 
señalización, de chapa 
galvanizada, de 20x100 
cm.  
 
               Total partida 4.7 
 
 
 
2 
   
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
2 
4.8 L01239 ud Extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de 
agente extintor, con 
manómetro y manguera 
con boquilla difusora, 
según UNE 23110.  
 
               Total partida 4.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
10 
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Capítulo V. Medicina preventiva. 
Tabla 5. Cuadro de mediciones Capítulo V. Medicina preventiva. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades x y z Subtotal Medición 
5.1 L01062 h Formación específica en 
materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según 
riesgos previsibles en la 
ejecución de la obra. 
 
              Total partida 5.1 
 
 
 
 
6 
   
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
6 
6 
5.2 L01063 ud Reconocimiento médico 
obligatorio efectuado a los 
trabajadores al comienzo 
de la obra o transcurrido 
un año desde el 
reconocimiento inicial. 
 
              Total partida 5.2 
 
 
 
 
 
9 
   
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
9 
9 
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PRESUPUESTO 
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1. Cuadro de precios unitarios. 
Capitulo I. Instalaciones provisionales de obra. 
 
Tabla 6. Cuadro de precios unitarios Capitulo I. Instalaciones provisionales de obra. 
Nº 
orden 
Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
1.1 L01013 mes 
Alquiler caseta prefabricada para comedor en 
obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación 
de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 
V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
ventana; Según R.D. 1627/1997. 
Ciento noventa 
y nueve euros y 
cuarenta 
céntimos 
199,40 € 
1.2 L01026 h 
Mano de obra empleada en limpieza y 
conservación de instalaciones de personal (se 
considera un peón, toda la jornada durante el 
transcurso de la obra). 
Doce euros y 
veintiún 
céntimos 
12,21 € 
1.3 L01207 mes 
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en 
obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada 
interiormente; instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad y fuerza con toma 
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de 
luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de 
capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos 
inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres 
grifos; puerta de madera en inodoro y cortina 
en ducha. Según R.D. 1627/1997 
Ciento setenta 
y un euros y 
sesenta y 
nueve céntimos 
171,69 € 
1.4 L01209 mes 
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 
en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación 
de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 
V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
ventana. Según R.D. 1627/1997. 
Ciento 
veinticuatro 
euros y sesenta 
y ocho 
céntimos 
124,68 € 
1.5 L01211 mes 
Alquiler de caseta prefabricada para despacho 
de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 
m²); instalación de electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior; ventana y puerta de 
entrada. 
Ciento 
veinticinco 
euros y 
ochenta y un 
céntimos 
125,81 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
MEMORIA. Anejo nº 9. Estudio básico de seguridad y salud 
 
29 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
Capitulo II. Mobiliario y equipamiento. 
 
Tabla 7. Cuadro de precios unitarios Capítulo II. Mobiliario y equipamiento.  
Nº 
orden 
Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
2.1 L01018 ud Espejo instalado en aseos. 
Doce euros y 
quince céntimos 
12,15 € 
2.2 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas. 
Ciento once 
euros y cincuenta 
y un céntimos 
111,51 € 
2.3 L01024 ud Recipiente recogida basura. 
Treinta y cinco 
euros y noventa y 
dos céntimos 
35,92 € 
2.4 L01218 mes 
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado. (1 
unidad por cada 25 operarios). 
Doce euros y 
veinticinco 
céntimos 
12,25 € 
2.5 L01219 mes 
Taquilla metálica, para uso individual con llave, 
(1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada. 
Seis euros y diez 
céntimos 
6,10 € 
2.6 L01220 mes Alquiler de mesa de oficina. 
Diecinueve euros 
y sesenta y un 
céntimos 
19,61 € 
2.7 L01223 mes Alquiler de silla de oficina ruedas. 
Quince euros y 
veinticinco 
céntimos 
15,25 € 
2.8 L01224 mes Alquiler de estantería. 
veintiún euros y 
setenta y nueve 
céntimos 
21,79 € 
2.9 L01226 mes 
Alquiler de bancos de comedor con capacidad 
para cinco personas. 
Veinticinco euros 
y cero céntimos 
25,00 € 
2.10 L01227 mes Horno microondas de 18 l y 800 W. 
Cuarenta euros y 
cincuenta y dos 
céntimos 
40,52 € 
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Capitulo III. Equipos de protección individual. 
 
Tabla 8. Cuadro de precios unitarios Capítulo III. Equipos de protección individual.  
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
3.1 L01066 ud 
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de 
alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas 
antisudor, agujeros de aireación, ruleta de 
ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en 
el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397. 
Seis euros y 
ochenta y cuatro 
céntimos 
6,84 € 
3.2 L01075 ud 
Protector auditivo de orejeras, compuesto por 
dos casquetes ajustables con elementos 
almohadillados; sujetos por arnés; 
recambiables; atenuación media mínima de 28 
dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458. 
Cuatro euros y 
trece céntimos 
4,13 € 
3.3 L01079 ud 
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de 
un sólo uso; para protección contra partículas 
sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma 
UNE-EN 149. 
Cero euros y 
cuarenta y nueve 
céntimos 
0,49 € 
3.4 L01088 ud 
Gafas de montura universal. Resistencia a 
impactos de baja energía (F); ocular de visión 
lateral ininterrumpida, con filtro de protección 
solar (5-2,5) ó (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos 
continuos); resistencia al deterioro superficial 
por partículas finas (K); tratamiento 
antiempañamiento; patillas regulables en 
longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para 
cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, 
UNE-EN 170 y UNE-EN 172. 
Seis euros y 
ochenta y cinco 
céntimos 
6,85 € 
3.5 L01100 ud 
Chaleco alta visibilidad de color amarillo 
fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en 
superficie mínima de materiales como el nivel 
de retrorreflexión de las bandas. Norma UNE-
EN 20471. 
Un euro y 
cincuenta y siete 
céntimos 
1,57 € 
3.6 L01127 par 
Guante para motoserrista clase II (24m/s), con 
protección dorsal y las siguientes resistencias 
mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; 
al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. 
Manga corta y puño elástico. Protección mano 
izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388. 
Veintidós euros y 
veinticuatro 
céntimos 
22,24 € 
3.7 L01148 ud 
Pantalón con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo 
vientre, para usuarios de motosierra; velocidad 
de la sierra: 24 m/sg. (Clase 2).Tipo A, Clase 2. 
Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 
381-5. 
Cincuenta y ocho 
euros y trece 
céntimos 
58,13 € 
3.8 L01187 par 
Guantes de protección mecánica y térmica. 
Confeccionado en cuero serraje de color 
amarillo. Normas EN-420, EN-388, EN-407, 
resistencias mín. 
Trece euros y 
cuarenta y cinco 
céntimos 
13,45 € 
3.9 L01198 par 
Bota de seguridad en piel grabada, puntera 
200J (SB) y plantilla de seguridad no metálica 
(P); antiestática (A); protección del talón contra 
choques (E); suela antideslizante con resaltes; 
resistente a la penetración del agua (WRU); 
con membrana de tejido "tempor" o similar" sin 
partes metálicas. Categoría S3 
(SB+A+E+WRU+P). 
Quince euros y 
veintitrés 
céntimos 
15,23 € 
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Tabla 8 (Cont). Cuadro de precios unitarios Capítulo III. Equipos de protección individual.  
3.10 L01157 par 
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 
200J (SB); antiestática (A); protección del talón 
contra choques (E); suela antideslizante con 
resaltes; membrana antihumedad y transpirable; 
resistencia a la absorción y penetración al agua 
(WRU); específica para motoserristas. Clase 3 
(28 m/sg). Categoría: S2 (SB 
+A+E+WRU)+Clase 3. 
Setenta y cinco 
euros y noventa y 
nueve céntimos 
75,99 € 
3.11 L01257 ud 
Mono de alta visibilidad con color fluorescente. 
Clase 2. Con cremallera y anagrama en siete 
colores (incluido en precio). Norma UNE-EN 
20471. 
Diecisiete euros y 
cinco céntimos 
17, 05 € 
3.12 L01276 par 
Botas de seguridad en goma o PVC; sin plantilla 
ni puntera de seguridad; y suela antideslizante 
con resaltes; color verde, negro o blanco. 
Tres euros y 
sesenta y cinco 
céntimos 
3,65 € 
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Capítulo IV. Protecciones colectivas.  
 
Tabla 9. Cuadro de precios unitarios Capítulo IV. Protecciones colectivas. 
Nº 
orden 
Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Precio en 
letra 
Precio 
en cifra 
4.1 L01038 m 
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a 
base de pies derechos de rollizo y mallazo, 
incluida la colocación y el desmontaje. 
Cinco euros y 
noventa y 
nueve 
céntimos 
5,99 € 
4.2 L01048 ud 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 
0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado. 
Cinco euros y 
nueve 
céntimos 
5,09 € 
4.3 L01049 m 
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 
m, colocada. 
Un euro y 
veintiséis 
céntimos 
1,26 € 
4.4 L01050 ud 
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, 
reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado. 
Dieciséis 
euros y 
ochenta y seis 
céntimos 
16,83 € 
4.5 L01051 ud Jalón de señalización, colocado. 
Siete euros y 
doce 
céntimos 
7,12 € 
4.6 L01059 ud 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 
conteniendo el material que especifica el RD 
486/1997. 
Cincuenta y 
dos euros y 
cincuenta 
céntimos 
52,50 € 
4.7 L01238 ud 
Baliza reflectante para señalización, de chapa 
galvanizada, de 20x100 cm. 
Tres euros y 
cincuenta y 
un céntimos 
3,51 € 
4.8 L01239 ud 
Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, 
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con 
boquilla difusora, según UNE 23110. 
Sesenta y tres 
euros y 
cuarenta y 
cinco 
céntimos 
73,45 € 
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Capitulo V. Medicina preventiva. 
 
Tabla 10. Cuadro de precios unitarios Capitulo V. Medicina preventiva. 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
5.1 L01062 h 
Formación específica en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo según riesgos previsibles 
en la ejecución de la obra. 
Veintiséis euros y 
setenta y nueve 
céntimos 
26,79 € 
5.2 L01063 ud 
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a 
los trabajadores al comienzo de la obra o 
transcurrido un año desde el reconocimiento 
inicial. 
Treinta y ocho 
euros y 
cincuenta y seis 
céntimos 
38,56 € 
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2. Presupuesto parcial. 
Capítulo I. Instalaciones provisionales de obra. 
  
Tabla 11. Presupuesto parcial de las unidades de obra del Capítulo I. Instalaciones provisionales de obra. 
Nº 
orden 
Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
1.1 L01013 mes 
Alquiler caseta prefabricada para 
comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 
(18,40) m²; instalación de electricidad 
y fuerza con toma exterior a 230 V; 
tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventana; Según R.D. 
1627/1997. 
6 199,40 € 1.196,40 € 
1.2 L01026 h 
Mano de obra empleada en limpieza 
y conservación de instalaciones de 
personal (se considera un peón, toda 
la jornada durante el transcurso de la 
obra). 
24 12,21 € 293,04 € 
1.3 L01207 mes 
Alquiler de caseta prefabricada para 
aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²); aislada interiormente; 
instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad y fuerza 
con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; 
termo eléctrico de 50 litros de 
capacidad; ventanas y puerta de 
entrada; dos inodoros, dos platos de 
ducha y lavabo de tres grifos; puerta 
de madera en inodoro y cortina en 
ducha. Según R.D. 1627/1997 
6 171,69 € 1.030,14 € 
1.4 L01209 mes 
Alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 
(14,00) m²; instalación de electricidad 
y fuerza con toma exterior a 230 V; 
tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventana. Según R.D. 
1627/1997. 
6 124,68 € 748,08 € 
1.5 L01211 mes 
Alquiler de caseta prefabricada para 
despacho de oficina en obra, de 
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²); 
instalación de electricidad y fuerza 
con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; 
ventana y puerta de entrada. 
6 125,81 € 754,86 € 
    TOTAL CAPITULO I 4.022,52 € 
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Capítulo II. Mobiliario y equipamiento. 
 
Tabla 12. Presupuesto parcial de las unidades de obra del capítulo II. Mobiliario y equipamiento. 
Nº 
orden 
Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Medicion
es 
Precio Importe 
2.1 L01018 ud Espejo instalado en aseos. 1 12,15 € 12,15 € 
2.2 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas. 3 111,51 € 334,53 € 
2.3 L01024 ud Recipiente recogida basura. 4 35,92 € 143,68 € 
2.4 L01218 mes 
Calentador eléctrico de agua 100 l 
instalado. (1 unidad por cada 25 
operarios). 
1 12,25 € 12,25 € 
2.5 L01219 mes 
Taquilla metálica, para uso individual 
con llave, (1 unidad x nº operarios punta 
x 1,20) colocada. 
11 6,10 € 67,10 € 
2.6 L01220 mes Alquiler de mesa de oficina. 1 19,61 € 19,61 € 
2.7 L01223 mes Alquiler de silla de oficina ruedas. 11 15,25 € 167,75 € 
2.8 L01224 mes Alquiler de estantería. 1 21,79 € 21,79 € 
2.9 L01226 mes 
Alquiler de bancos de comedor con 
capacidad para cinco personas. 
4 25,00 € 100,00 € 
2.10 L01227 mes Horno microondas de 18 l y 800 W. 1 40,52 € 40,52 € 
    TOTAL CAPÍTULO II 919,38 € 
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Capítulo III. Equipos de protección individual. 
Tabla 13. Presupuesto parcial de las unidades de obra del capítulo  III. Equipos de protección individual. 
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
3.1 L01066 ud 
Casco de seguridad fabricado en ABS 
o PE de alta densidad, con atalaje de 6 
cintas, bandas antisudor, agujeros de 
aireación, ruleta de ajuste y el 
anagrama en 7 colores, incluido en el 
precio. Color blanco. Norma UNE-EN 
397.  
9 6,84 € 61,56 € 
3.2 L01075 ud 
Protector auditivo de orejeras, 
compuesto por dos casquetes 
ajustables con elementos 
almohadillados; sujetos por arnés; 
recambiables; atenuación media 
mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 
352-1, UNE-EN 458.  
9 4,13 € 37,17 € 
3.3 L01079 ud 
Mascarilla autofiltrante plegada, con 
válvula; de un sólo uso; para 
protección contra partículas sólidas y 
líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma 
UNE-EN 149.  
63 0,49 € 30,87 € 
3.4 L01088 ud 
Gafas de montura universal. 
Resistencia a impactos de baja 
energía (F); ocular de visión lateral 
ininterrumpida, con filtro de protección 
solar (5-2,5) ó (5-3,1). Clase Óptica 1 
(trabajos continuos); resistencia al 
deterioro superficial por partículas 
finas (K); tratamiento 
antiempañamiento; patillas regulables 
en longitud y abatibles; posibilidad de 
anclaje para cordón de sujeción. 
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y 
UNE-EN 172.  
9 6,85 € 61,65 € 
3.5 L01100 ud 
Chaleco alta visibilidad de color 
amarillo fluorescente, de clase 2 como 
mínimo tanto en superficie mínima de 
materiales como el nivel de 
retrorreflexión de las bandas. Norma 
UNE-EN 20471.  
9 1,57 € 14,13 € 
3.6 L01127 par 
Guante para motoserrista clase II 
(24m/s), con protección dorsal y las 
siguientes resistencias mínimas a 
riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al 
corte, 5; al rasgado, 4; y a la 
perforación, 4. Manga corta y puño 
elástico. Protección mano izquierda. 
Normas UNE-EN 381, UNE-EN 388.  
2 22,24 € 44,48 € 
3.7 L01148 ud 
Pantalón con protección contra cortes 
en las piernas, en la parte frontal (Tipo 
A), y bajo vientre, para usuarios de 
motosierra; velocidad de la sierra: 24 
m/sg. (Clase 2).Tipo A, Clase 2. 
Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, 
UNE-EN 381-5.  
2 58,13 € 116,26 € 
3.8 L01187 par 
Guantes de protección mecánica y 
térmica. Confeccionado en cuero 
serraje de color amarillo. Normas EN-
420, EN-388, EN-407, resistencias 
mín.  
9 13,45 € 121,05 € 
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Tabla 13 (Cont). Presupuesto parcial de las unidades de obra del capítulo  III. Equipos de protección 
individual. 
3.9 L01198 par 
Bota de seguridad en piel grabada, 
puntera 200J (SB) y plantilla de 
seguridad no metálica (P); antiestática 
(A); protección del talón contra 
choques (E); suela antideslizante con 
resaltes; resistente a la penetración 
del agua (WRU); con membrana de 
tejido "tempor" o similar" sin partes 
metálicas. Categoría S3 
(SB+A+E+WRU+P).  
9 15,23 € 137,07 € 
3.10 L01157 par 
Botas de seguridad en piel (Clase I); 
puntera 200J (SB); antiestática (A); 
protección del talón contra choques 
(E); suela antideslizante con resaltes; 
membrana antihumedad y 
transpirable; resistencia a la absorción 
y penetración al agua (WRU); 
específica para motoserristas. Clase 3 
(28 m/sg). Categoría: S2 (SB 
+A+E+WRU)+Clase 3.  
2 75,99 € 151,98 € 
3.11 L01257 ud 
Mono de alta visibilidad con color 
fluorescente. Clase 2. Con cremallera 
y anagrama en siete colores (incluido 
en precio). Norma UNE-EN 20471.  
9 17,05 € 153,45 € 
3.12 L01276 par 
Botas de seguridad en goma o PVC; 
sin plantilla ni puntera de seguridad; y 
suela antideslizante con resaltes; color 
verde, negro o blanco.  
9 3,65 € 32,85 € 
    TOTAL CAPÍTULO III 962,52 € 
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Capítulo IV. Protecciones colectivas. 
 
Tabla 14. Presupuesto parcial de las unidades de obra del Capítulo IV. Protecciones colectivas. 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
4.1 L01038 m 
Valla de cerramiento de obra de 2 m 
de altura a base de pies derechos 
de rollizo y mallazo, incluida la 
colocación y el desmontaje.  
200 5,99 € 1.198,00 € 
4.2 L01048 ud 
Cartel indicativo de riesgo 
normalizado de 0,3 x 0,3 m, con 
soporte metálico 2.5 m, colocado.  
5 5,09 € 25,45 € 
4.3 L01049 m 
Cinta de balizamiento, incluidos 
soportes de 2,5 m, colocada.  
300 1,26 € 378,00 € 
4.4 L01050 ud 
Cono de balizamiento de plástico de 
75 cm, reflectante s/Norma 83 
IC.MOPU, colocado.  
12 16,83 € 201,96 € 
4.5 L01051 ud Jalón de señalización, colocado.  12 7,12 € 85,44 € 
4.6 L01059 ud 
Botiquín portátil de obra para 
primeros auxilios, conteniendo el 
material que especifica el RD 
486/1997.  
9 52,50 € 472,50 € 
4.7 L01238 ud 
Baliza reflectante para señalización, 
de chapa galvanizada, de 20x100 
cm.  
2 3,51 € 7,02 € 
4.8 L01239 ud 
Extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, 
según UNE 23110.  
1 73,45 € 73,45 € 
    TOTAL CAPÍTULO IV 2.441,82 € 
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Capítulo V. Medicina preventiva. 
 
Tabla 15. Presupuesto parcia de las unidades de obra del Capítulo IV. Medicina preventiva. 
Nº 
orden 
Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 
5.1 L01062 h 
Formación específica en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
según riesgos previsibles en la 
ejecución de la obra. 
6 26,79 € 160,74 € 
5.2 L01063 ud 
Reconocimiento médico obligatorio 
efectuado a los trabajadores al 
comienzo de la obra o transcurrido 
un año desde el reconocimiento 
inicial. 
9 38,56 € 347,04 € 
    TOTAL CAPÍTULO V 507,78 € 
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3. Presupuesto general.  
Capítulo I. Instalaciones provisionales de obra……………………………….… 4.022,52 € 
Capítulo II. Mobiliario y equipamiento…………………………………...…………. 919,38 € 
Capítulo III. Equipos de protección individual…………………………...……….... 962,52 € 
Capítulo IV. Protecciones colectivas………………………………………......…. 2.441,82 € 
Capítulo V. Medicina preventiva…………………………………………………….. 507,78 € 
 
TOTAL......................................................................................................................……..8854,02 € 
 
 
Palencia, junio 2016 
Fdo. Adrián García de la Rasilla Diego 
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1. Introducción y objetivos. 
En esta evaluación de impacto ambiental se va a analizar el impacto producido 
por el Proyecto de construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal 
de Cabezón de la Sal. Para esto se estudiará la capacidad de acogida del territorio. 
Por lo tanto se va a proceder a estudiar: el impacto, que se refiere a “las 
repercusiones que se inician con el comienzo de una actividad  y acaban teniendo una 
repercusión en el entorno” (Gómez Orea, 2003), estos impactos pueden ser tanto 
positivos “Aquellos admitidos como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como 
por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 
beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación completada”, como 
negativos “Aquellos efectos se traducen en pérdida de valor naturalístico, estético-
cultural , paisajístico…”(Conesa Fernández-Vitoria, V. 2010), la mejor aptitud del terreno 
definida como “la medida en que el entorno cubre los requisitos locacionales de la 
actividad” y la capacidad de acogida que se refiere “al grado de idoneidad, al mejor uso 
que puede hacerse del medio teniendo en cuenta su fragilidad y su potencial” (Gómez 
Orea D. 2003). 
2. Legislación ambiental. 
De acuerdo con la legislación estatal, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental y con la legislación autonómica Ley 17/2006, de 11 de diciembre, 
de control ambiental integrado de la comunidad autónoma de Cantabria es necesaria la 
realización de una Evaluación de Impacto Ambiental. El Anexo II de la primera de las 
leyes, donde se incluye la obligación de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental 
para los proyectos de características similares al presente. 
2.1. Otra legislación comunitaria, estatal y autonómica. 
Otra legislación aplicable seria la siguiente: 
- Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente 
- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 
2001, relativa a la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente. 
- Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica 
la Directiva 85/337/CEE. 
- Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente. 
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental 
- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
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- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (Texto 
consolidado). 
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente (Texto consolidado). 
- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de evaluación de impacto ambiental. 
- Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 
3. Localización y descripción del Proyecto. 
3.1. Localización. 
El Proyecto se localiza en el término municipal de Cabezón de la Sal en la 
comunidad autónoma de Cantabria. 
3.2. Descripción del Proyecto. 
El proyecto consiste en la construcción de una vía forestal secundaria que 
permitirá la comunicación entre las localidades de Carrejo y Cabezón de la Sal. La vía 
proyectada tiene una longitud de 4042, 81 metros y será ejecutadas en el monte de 
utilidad pública nº3 La Perteguera y algunos terrenos privados. 
3.2.2. Características de la vía.  
Las principales características de la vía son: 
- Longitud total: 4042, 81 m. 
- Anchura de la Plataforma: 3 m 
- Anchura de las cunetas: 0,5 m. 
- Pendiente longitudinal media: 
- Pendiente máxima: 14,6 % 
- Pendiente mínima: 0,02 %. 
- Volumen de desmonte: 7258,63 m3. 
- Volumen de terraplén: 6792, 85 m3. 
  
3.2.1. Trabajos previstos. 
Los trabajos previstos para la ejecución de la obra son: 
- Desbroce de la cobertura arbustiva herbácea y apeo y retirada de árboles. 
- Retirada de capa superficial de tierra vegetal. 
- Desmonte. 
- Terraplenado. 
- Colocación de obras de fábrica. 
- Perfilado de taludes. 
- Cunetas. 
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- Compactación del firme. 
- Señalización. 
4. Recursos y efluentes. 
4.1. Recursos. 
En la explotación de la actividad se van a emplear una serie de recursos, estos 
recursos se han dividido en tres categorías: recursos naturales, recursos humanos y 
recursos materiales, todos ellos mejor especificados en la Tabla1 que se puede ver a 
continuación. 
                 Tabla 1. Recursos utilizados para la ejecución de la actividad. 
RECURSOS 
Recursos 
naturales 
Agua 
Aire 
Suelo 
Recursos 
humanos 
Trabajadores fijos 
Trabajadores eventuales 
Recursos 
materiales 
Maquinaria 
Combustibles 
Materiales de construcción 
Equipos de excavación y 
transporte 
 
4.2. Efluentes. 
Los efluentes procedentes de la ejecución de la obra poseen una gran 
importación ya que pueden comprometer  las capacidades del Medio ambiente, que es 
el entorno que soporta el desarrollo de actividades siendo a la vez fuente de recursos y 
receptor de efluentes. Por esto una correcta gestión de los efluentes y un desarrollo 
sostenible de la actividad no competerá las capacidades del medio que podrá seguir 
satisfaciendo necesidades futuras. En la Tabla 2 se procede a detallar los efluentes 
producidos por el desarrollo de la actividad referidos a las tres fases en que se 
desarrollara la actividad: Fase de construcción, fase de explotación y fase de abandono. 
         Tabla 2. Efluentes producidos por el desarrollo de la actividad. 
Efluentes producidos por el desarrollo de la actividad 
Fase de construcción 
Movimientos de tierras 
Lubricantes y combustibles de la maquinaria 
Emisión de partículas al aire 
Sólidos en la escorrentía superficial 
Ruido 
movimientos de tierras 
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         Tabla 2 (Cont). Efluentes producidos por el desarrollo de la actividad. 
Fase de explotación 
Lubricantes y combustibles de la maquinaria 
Emisión de partículas al aire 
Sólidos en la escorrentía superficial 
Ruidos 
Fase de mantenimiento 
Lubricantes y combustibles de la maquinaria 
Emisión de partículas al aire 
Sólidos en la escorrentía superficial 
Ruidos 
 
 
5. Diagrama de sostenibilidad. 
El desarrollo de la actividad requiere una serie de entradas (materias primas y 
recursos), un emplazamiento físico para su instalación (ocupación del territorio) y emite 
una serie de efluentes al medio. Se hace necesario no comprometer las tasas de 
renovación del medio y la capacidad de acogida del medio y cumplir con su capacidad 
asimiladora, para todo esto se hace necesario un desarrollo sostenible de la actividad. 
En la Figura 1 se presente un diagrama de sostenibilidad. 
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                           Figura 1: Diagrama de sostenibilidad (Adaptado de Gómez Orea. 2003) 
6. Diagnóstico de impacto ambiental. 
En la figura 2 se muestra el diagrama con el que se explica el proceso de 
diagnóstico de un impacto ambiental. 
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
MEMORIA. Anejo nº 10. Evaluación de impacto ambiental. 
 
 
7 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
       Figura 2: Diagrama de diagnóstico de un impacto ambiental (Adaptado de Gómez Orea. 2003). 
 
7. Determinación  de las acciones susceptibles de causar 
impacto. 
Para la determinación de los impactos vamos a tener en cuenta las acciones que 
se producen en cada fase de explotación del proyecto, y los componentes del medio 
afectados por las actuaciones producidas en cada fase. 
A continuación se exponen las acciones causantes de impactos en cada una de las 
fases de explotación del proyecto. 
 
 Fase de construcción. 
- Desbroce. 
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- Apeo y retirada de árboles.  
- Decapado. 
- Desmonte. 
- Terraplenado. 
- Colocación de Obras de Fabrica. 
- Ejecución de cunetas. 
- Compactación del firme. 
- Vertidos accidentales. 
- Señalización. 
 Fase de explotación. 
- Ocupación de la infraestructura. 
- Erosión hídrica. 
- Erosión eólica.  
 Fase de abandono. 
- Residuos. 
7.2. Identificación de impactos. 
En este apartado se van a los principales factores del medio que se ven 
afectados por las acciones del proyecto. 
7.2.2. Matriz de identificación de impactos. 
Se va a cruzar en una tabla atendiendo a cada fase del proyecto los impactos 
que se provocan sobre los diferentes factores en función de las acciones del proyecto. 
El resultado se puede ver en la Tabla 3. 
Tabla.3 Matriz de identificación de impactos. 
 Medio abiótico Medio biótico Medio socioeconómico 
 H
id
ro
lo
gí
a
 
A
tm
ó
sf
e
ra
 
Su
e
lo
 
Fl
o
ra
 
Fa
u
n
a
 
So
ci
al
 
Ec
o
n
ó
m
ic
o
 
Desbroce de la vegetación preexistente X X X X X  X 
Apeo y retirada de árboles X X X X X X X 
Movimientos de tierra X  X X X X  
Colocación obras de fábrica X  X X X   
Cunetas X  X X X   
Compactación del firme X  X X X   
Vertidos accidentales X X X X  X  
Señalización   X  X X  
Mejora de la vía e incremento del tráfico   X X X X X 
ocupación   X X X X X 
Erosión hídrica y eólica del firme X X X     
Ocupación X  X X X X X 
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Tabla 3 (Cont). Matriz de identificación de impactos. 
Vertidos accidentales X X X X X X  
Mantenimiento de las cunetas   X     
Mantenimiento del firme X  X X X   
Manteniendo de la señalización   X  X X  
 
7.2.2.  Descripción de los impactos.  
Medio abiótico.  
Atmosfera. 
-  Clima: A nivel macroclimático no se prevén cambios. Sin embargo a nivel 
microclimático es posible que se produzcan pequeñas alteraciones debidas a la 
eliminación de la cubierta vegetal en el área de ocupación de la vía, esto puede 
provocar un microclima algo más seco y caluroso por la directa insolación de la pista 
en relación a las zonas que presentan vegetación. 
- Calidad del aire: la calidad del aire se verá afectada en la construcción del proyecto 
como en la fase de explotación. Se prevé un aumento de gases procedentes de las 
maquinas utilizadas en la construcción así como  la contaminación del aire debido al 
polvo producido por el movimiento de tierras y la circulación de maquinaria, aunque 
esta última no será muy grande debido a la cierta humedad del suelo. Durante la fase 
de explotación se producirá una circulación de vehículos, lo que provocará un aumento 
de la contaminación atmosférica a lo largo de la vía, y que tendrá una cierta 
temporalidad ya que la mayor densidad de tráfico tendrá lugar en los años de 
extracción de madera. Durante la fase de explotación también se producirá la emisión 
de partículas de polvo a la atmosfera por el tráfico rodado. Ambos efectos no se verán 
reflejados de forma apreciable 
Hidrología. 
La calidad de las aguas no se verá afectada de una forma apreciable. Aunque al 
principio las aguas que circulen por las cunetas transportaran las partículas que en ellas 
se encuentren, lo que provocará una cierta turbidez del agua que irá desapareciendo 
paulatinamente, por lo que esto será temporal. En cuanto al efecto barrera, que impide 
que el agua circule ladera abajo, es poco apreciable debido a la poca escorrentía y a 
que se han proyectado los caños de agua necesarios. 
 Suelo. 
El suelo únicamente se verá afectado en la zona de ejecución del proyecto, 
donde se eliminarán los 20 primeros centímetros de suelo. 
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Paisaje. 
Una gran parte de las pistas discurre por dentro de zona arbolada y en zonas 
alejadas de los núcleos de población, lo junto con la poca zona ocupada no producirá 
un gran impacto y la calidad paisajística no se verá muy alterada. 
Medio biótico. 
Vegetación. 
La vegetación únicamente será eliminada en su totalidad en la zona de 
ocupación de la vía. Durante la fase de ejecución de la vía también puede resultar 
dañada la vegetación que queda en pie alrededor de la zona de ocupación. 
 Fauna. 
El impacto más directo tendrá lugar sobre la fauna edáfica debido a la eliminación 
de parte del suelo, aunque se trata de una destrucción mínima si se compara el área de 
ocupación con la superficie total del monte. El efecto barrera será mínimo debido a que 
la longitud y la altura de los taludes serán mínimos. 
Medio socioeconómico. 
La construcción de la vía permitirá un mejor acceso al monte y facilitará la 
extracción de la madera reduciendo sus costes. 
8. Estudio de la capacidad de acogida. 
En la siguiente tabla, Tabla 3, se pueden ver los valores utilizados para la 
valoración de los impactos, las aptitudes y la matriz de capacidad de acogida. Los 
impactos son valorados en una escala de -2 a +2 y las aptitudes de 0 a +2. 
Tabla 4. Valores para aptitud, impacto y capacidad de acogida. 
Valores matriz de 
impacto 
Valores matriz 
aptitud 
Valore matriz capacidad de 
acogida 
Valores  Acción Valor Clases Capacidad de acogida  Valores 
+2 Muy positivo 
0 Negativa 
Muy buena +6 a +8 
+1 Positivo Buena +4 a +6 
0 Indiferente 
+1 Aceptable 
Regular -2 a +4 
-1 Negativo mala -2 a -4 
-2 Muy negativo +2 Buena Muy mala -5 a -8 
 
8.1. Matriz de Impacto. 
En la matriz de impacto, Tabla 5, se valora el efecto de nuestra actividad sobre 
las comarcas seleccionadas para la ubicación de la explotación. 
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                                          Tabla 5. Matriz de impacto. 
Factor Valoración 
Fauna 0 
Vegetación -1 
Suelo -1 
Paisaje 0 
TOTAL -2 
 
8.2. Matriz de aptitud. 
En la matriz de aptitud, Tabla5, se recoge la medida en que cada unidad 
ambiental cubre los requisitos para implantar nuestra activad. 
 
Tabla 6. Matriz de actitud. 
Factor Valoración 
Geología y suelo +2 
Disponibilidad de agua +1 
Infraestructuras +1 
Aceptación +2 
TOTAL  +6 
 
8.3. Matriz de impacto-aptitud. 
Una vez se ha estudiado el Impacto y la aptitud para acoger la actividad, se 
juntan los valores en una tabla en la que se obtiene el total de los resultados y 
asignándoles un valor cualitativo de los recogidos en la tabla 4, para ver que unidad 
ambiental tiene una mayor capacidad de acogida. El resultado final se puede ver en la 
Tabla 7. 
 
Tabla 7. Matriz de capacidad de capacidad de acogida. 
Factor Valoración 
Impacto  -2 
Aptitud  +6 
TOTAL  +4 
VALORACIÓN  Regular 
 
Partiendo de  que la creación de cualquier infraestructura tendrá un impacto 
negativo en el medio; en el caso de la vía forestales los impacto producidos sobre el 
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medio serán negativos, pero los impactos sobre el medio socioeconómico serán 
positivos, además la vía podrá ser utilizada para facilitar la conservación y defensa del 
monte. 
Una vez realizada la valoración de impacto-aptitud del proyecto de forma global se 
obtiene una valoración regular por lo que será necesario la aplicación de medidas 
preventivas y correctoras. 
9. Medidas preventivas y correctoras. 
A continuación se muestran las medidas que se tomarán para los medios abiótico, 
biótico y socioeconómico. 
Medio abiótico. 
 Atmosfera. 
- Clima: no se prevé ninguna acción preventiva o correctora sobre los efectos en el 
microclima debido a su escasa importancia. 
- Calidad del aire: Las medidas serán preventivas, basándose en una velocidad de 
circulación baja que minimizará la contaminación atmosférica. 
- Ruido: Medidas preventivas al igual que en el caso anterior, además la maquinaría 
estará equipada con los filtros acústicos necesarios.  
 Hidrología. 
 Las cunetas han sido dimensionadas con el fin de evitar erosiones en el lecho 
de forma que se evite un elevado caudal a una elevada velocidad. Además se instalarán 
pasos de agua donde sea necesario. 
 Suelo. 
 Se han establecido medidas preventivas para las posibles pérdidas de suelo por 
erosión del agua, basadas en la inclinación dada a la pista reduciendo el tiempo 
reduciendo el tiempo que el agua circula por esta, también se revegetarán las cunetas 
y se perfilaran los taludes con formas redondeadas para favorecer la estabilidad y 
reducir la erosión.  
 Para evitar más daños, la maquinaria únicamente estará presente 
 Paisaje. 
 La vía ha sido diseñada de forme que se adapte al terreno lo máximo posible, 
integrándose así en el paisaje y evitando de esta manera posibles impactos. 
Medio biótico. 
 Vegetación. 
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 No se prevén medidas correctoras; solo medidas preventivas, realizando las 
labores de construcción con el mayor cuidado posible para no dañar la vegetación. 
 Fauna. 
 No se prevé ninguna medida para la fauna, ya que esta no verá muy afectada. 
Además la baja velocidad disminuirá el número de atropellos. 
Medio socioeconómico.  
 En este apartado no se producen impactos negativos, únicamente positivos. 
10. Caracterización de los impactos y cálculo de la incidencia. 
Los  impactos han de ser estudiados según lo expuesto en la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, se ha de realizar una valoración cualitativa de 
los impactos producidos al medio, con una serie de criterios objetivos de valoración, Se 
distinguen los efectos positivos de los negativos; los temporales de los permanentes; 
los simples de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos; los 
reversibles de los irreversibles; los recuperables de los irrecuperables; los periódicos de 
los de aparición irregular; y los continuos de los discontinuos.  
Utilizando los criterios de valoración, aplicando a cada criterio un signo que hace 
alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a 
actuar sobre los distintos factores considerados. 
El signo se aplica cada uno de los 10 criterios de valoración cualitativa, definidos 
(Conesa Fernández-Vitoria, V. 2010) como: 
 Intensidad (In). 
 Extensión (Ex). 
 Momento (Mo). 
 Persistencia (Pe). 
 Reversivilidad (Rv). 
 Recuperabilidad (Mc). 
 Sinergía (Si). 
 Acumulación (Ac). 
 Efecto (Ef). 
 Periodicidad (Pr). 
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 Importancia del impacto (I). 
Para la asignación de valores a los criterios se ha seguido, el cuadro de importancia 
del impacto de los criterios de Conesa Fernandez-Vitoria, V. (2010).  
Una vez obtenida la importancia, con su signo de tipo de impacto, según los valores 
adjudicados, a cada impacto producido en cada factor ambiental, se le asigna un tipo de 
impacto relacionado con un rango de valores con la siguiente estructura: Tipos de 
Impacto según rango de valores finales de cada factor estudiado. 
 
 Compatible (Co): la recuperación es inmediata tras parar la actividad y no 
precisa de medidas protectoras o correctoras. (0-25)  
 Moderado (Mo): la recuperación no necesita medidas correctoras intensivas, y 
la recuperación de las condiciones ambientales iniciales requiere un cierto 
periodo de tiempo. (25-50)  
 Severo (Se): la recuperación exige la aplicación de medidas protectoras o 
correctoras, y aun así se necesita un cierto periodo tiempo. (50-75)  
 Crítico (Cr): la magnitud es superior al umbral aceptable. Tiene lugar la pérdida 
de las condiciones ambientales de forma permanente. (75-100)  
Después se calcula la incidencia para cada factor. La Incidencia consiste en una 
ponderación de la suma de los valores de los criterios que toma valores entre 0 y 1, 
cada criterio posee su propio rango de valores.  
La incidencia se calcula de la siguiente manera: 
 
Y la importancia se calcula como: 
 
 
En la Tabla 8 se ve la  matriz de Importancia e Incidencia de los Impactos en los 
factores ambientales calculado según lo explicado anteriormente. 
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   Tabla 8. Matriz de Importancia e Incidencia de los Impactos en los factores ambientales.
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es 
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Medio biótico 
Fauna E1 
Desplazamient
o de la Fauna  - 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 40 49 Mo 0,41 X   X 
Flora E2 
Destrucción 
de la 
vegetación  - 6 3 4 4 3 4 4 4 4 3 39 54 Se 0,47 X   X 
Medio abiótico 
Aire 
E3 
Emisión de 
partículas  - 6 6 5 4 3 2 3 4 6 2 41 59 Se 0,53 X X X 
E4 
Emisión de 
gases 
contaminantes  - 6 4 4 4 4 4 4 3 4 3 40 56 Se 0,49 X X   
E5 Ruido  - 3 2 3 2 1 4 3 4 4 2 28 36 Mo 0,26 X X X 
Agua E6 
Emisión de 
efluentes y 
partículas a 
los cursos de 
los ríos  - 2 4 2 4 4 4 3 4 3 3 33 41 Mo 0,32 X     
Suelo E7 
Contaminació
n y 
destrucción 
del suelo  - 8 4 3 4 4 3 4 4 4 4 42 62 Se 0,56 X X X 
Medio 
socioeconómico 
Paisaje E8 
Alteración del 
paisaje  - 8 4 3 3 3 4 3 4 4 3 39 59 Se 0,53 X X X 
Social 
E9 
Desarrollo 
rural  + 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 15 19 Co 0,07 X X   
E10 Empleo  + 2 2 1 3 3 4 2 4 3 2 26 32 Mo 0,22 X X X 
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11. Programa de vigilancia ambiental. 
11.1. Introducción. 
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, 
establece que el Programa de vigilancia Ambiental, exigido en todo estudio de impacto, 
“establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, 
protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de impacto ambiental”. 
11.2. Fases de programa de vigilancia ambiental. 
El Plan de Vigilancia Ambiental se llevará a cabo en todas las fases de duración 
del proyecto, tanto su fase construcción, explotación y de mantenimiento. 
La vigilancia se ha de realizar sobre todos los elementos y características del 
susceptibles de recibir impacto, mediante los parámetros que actúan como indicadores 
de los niveles de impacto alcanzados. El seguimiento se debe realizar en lugares y 
momentos en que estén actuando las acciones causa de impacto. Se realizará un 
seguimiento visual y documental de los trabajos recogiendo información previa a la 
explotación, durante la explotación y después de la explotación. 
También se llevará a cabo un seguimiento de las medidas correctoras aplicadas 
para comprobar su correcto funcionamiento y no comprometer el medio natural. 
Para que el Plan de Vigilancia Ambiental sea ejecutado conforme a lo 
especificado, y este se plasme en informes útiles tanto para el promotor como para la 
administración ambiental se llevarán a cabo informes de seguimiento y vigilancia de fácil 
interpretación y objetiva realización. Se llevará a cabo informes semanales y mensuales 
en las fases Construcción y explotación y mensual en la fase de mantenimiento. Se 
prestará especial atención, durante la fase de explotación, a los controles respectivos a 
la atmósfera y a las aguas. 
12. Conclusión. 
Tras la evaluación se puede concluir que se producen algunos impactos 
negativos sobre el medio ambiente y positivos sobre el medio socioeconómico. 
Los posibles impactos negativos han sido tenidos en cuenta durante el diseño 
de la vía, se ha ajustado la traza lo máximo posible al terreno, se ha diseñado un sistema 
de drenaje suficiente para las necesidades hidrológicas de la zona y también se ha 
previsto una revegetación de las cunetas mediante hidrosiembra para reducir la 
velocidad del agua que circule por ellas y evitar la erosión, además la revegetación de 
las cunetas reducirá el impacto visual. 
Los impactos positivos se producen sobre el medio socioeconómico, con la 
construcción de la vía se producirá un desarrollo social y económico de la zona, ya que 
la mejora de la red viaria  facilitara los aprovechamientos del monte, la realización de 
nuevas actividades, y además, facilitará las labores de defensa y conservación. 
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Tras la realización de esta evaluación simplificada de impacto ambiental y valorar 
los impactos positivos y negativos causados por este Proyecto se concluye que resulta 
compatible con el medio y por lo tanto es apto para su realización si se cumplen las 
medidas preventivas y correctoras. 
Palencia, junio de 2016 
Fdo. Adrián García de la Rasilla Diego 
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1. Introducción. 
En este anejo se adjuntan las referencias catastrales las parcelas que se van a 
ver afectadas por la ejecución de la vía forestal. 
La mayor parte de la superficie de ocupación de la vía se encuentra en el MUP 
nº3 (La Perteguera) perteneciente al ayuntamiento de cabezón de la Sal. 
Debido a las diferencias entre el mapa Topográfico Nacional y los mapas del 
Catastro resulta complicado determinar la superficie exacta de ocupación de cada 
parcela, por lo que sería necesario la realización de un replanteo mediante GPS. 
2. Referencias catastrales. 
En la Tabla 1 se pueden ver las referencias catastrales de las fincas ocupadas 
por la ejecución del Proyecto, la celda en negrita se corresponde con el MUP nº 3 (La 
Perteguera). 
                                                         Tabla 1. Referencias catastrales. 
Referencias Catastrales 
39012A01800213 
39012A01800214 
39012A01800221 
39012A01800224 
39012A01800239 
39012A01800239 
39012A01800243 
39012A01900150 
39012A01900151 
39012A01900154 
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Fdo. Adrián García de la Rasilla Diego 
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1.  Estudio de la población. 
Los datos que se ofrecen a continuación hacen referencia al municipio de Cabezón 
de la Sal y han sido extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Instituto 
Cántabro de Estadística (ICANE). 
1.1.  Evolución de la población. 
En la siguiente tabla (Tabla 1) se puede ver la comparativa de la Evolución de la 
población total entre Cantabria y el Municipio de cabezón de la Sal. 
 
        Tabla 1. Evolución de la población total en Cantabria y Cabezón de la Sal. Fuente ICANE. 
Población 1998 2000 2005 2010 2014 2015 
Cantabria 527137 531159 562309 592250 588656 585179 
Cabezón de la Sal 7089 7182 7971 8322 8369 8353 
 
A continuación se muestra un gráfico (Gráfico 1) comparativo de las poblaciones, 
donde se puede ver que ambas han tendido a aumentar, salvo en los últimos años en 
los que la población ha disminuido ligeramente. 
 
 
             Gráfico 1. Evolución de la población total en Cantabria y Cabezón de la Sal. 
 
1.2.  Distribución por sexo. 
En la siguiente tabla (Tabla 2) se pueden ver los datos de población diferenciados 
por sexo. Se puede concluir que la distribución en cuanto a sexos esta equilibrad 
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Tabla 2. Distribución de la población por sexo. Fuente ICANE. 
Población 1998 2000 2005 2010 2014 2015 
Hombres 3496 3539 3936 4092 4069 4047 
Mujeres 3593 3643 4035 4230 4300 4306 
 
A continuación se muestra un gráfico comparativo (Gráfico 2) de la distribución 
por sexos.  
 
 
             Gráfico 2. Distribución de la población por sexo En el municipio de Cabezón de la Sal. 
 
1.3.  Nacimientos y defunciones. 
En la siguiente tabla (Tabla 3) se muestran los datos de nacimientos y defunciones 
de los últimos años en el municipio de Cabezón de la sal. 
 
Tabla 3. Número de nacimientos y defunciones. Fuente ICANE. 
 2001 2005 2010 2012 2013 2014 
Nacimientos 69 75 79 68 62 82 
Defunciones 67 87 76 87 66 80 
 
Atendiendo al gráfico comparativo (Gráfico 3) que se muestra a continuación, se 
puede concluir que el número de nacimientos y defunciones se encuentra más o menos 
equilibrado a lo largo de los años aunque en algunos, el número de defunciones es algo 
superior. 
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             Gráfico 3. Comparativa de nacimientos y defunciones. 
 
1.4.  Distribución por edades. 
A continuación se  puede observar una tabla (Tabla 4) con la distribución de la 
población por edades y por sexos de la población para el año 2011. Además de un 
gráfico comparativo (Gráfico 4). 
                                                    Tabla 4. Distribución de la población por edades y sexo. Fuente INE. 
Edad Mujeres Hombres 
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Grafico 4. Pirámide de población para el año 2011. Fuente ICANE. 
 
1.5.  Tasa de juventud, tasa de envejecimiento, índice de dependencia y 
índice de recambio. 
A continuación se muestra una tabla comparativa (Tabla 5) con las tasas de 
juventud y envejecimiento y con los índices de dependencia y de recambio entre el 
municipio y Cantabria. 
Tabla 5. Comparativa de tasas y índices entre Cabezón de la Sal y Cantabria. Fuente: Ficha municipal 
Cabezón de la Sal ICANE. 
 Cabezón de la Sal Cantabria 
Tasa de juventud 16,69 13,19 
Tasa de 
envejecimiento 15,8 18,74 
Índice de 
dependencia 43,87 46,9 
Índice de recambio 82,59 113,43 
  
2. Estudio de la economía.  
2.1.  Datos del paro. 
En la siguiente tabla (Tabla 6) se pueden ver los datos relativos a paro registrado 
durante los últimos años, clasificados según a las siguientes categorías: agricultura y 
pesca, construcción, industria y minería, servicios, y sin empleo anterior. Se puede ver 
que la tasa de paro ha tenido una tendencia ascendente hasta el año 2013 a partir del 
cual las cifras de paro han comenzado a reducirse. 
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Tabla 6. Datos de paro totales y por sectores en el municipio. Fuente ICANE. 
Año Total Agricultura y pesca Construcción Industria y minería Servicios Sin empleo anterior 
2009 500 4 130 67 266 34 
2010 572 8 157 68 302 37 
2011 647 12 169 62 354 49 
2012 813 9 203 78 463 60 
2013 880 11 195 91 515 67 
2014 756 9 140 76 465 67 
2015 677 9 101 56 451 59 
 
A continuación se muestra un gráfico comparativo (Gráfico 5) en el que se 
muestra la comparativa de la evolución de la tasa de paro entre el municipio de Cabezón 
de la Sal y Cantabria. 
 
Gráfico 5. Comparativa de la evolución de la tasa de paro entre el municipio de Cabezón de la Sal y 
Cantabria. 
 
3.  Actividad económica. 
El desarrollo económico del municipio estuvo fuertemente marcado por los 
yacimientos  de sal y por su posición dentro de las rutas con Castilla. El sector más 
importante dentro del municipio es el sector servicios y seguidamente se encuentra el 
sector de la construcción, muy afectado por la crisis económica actual. También tiene 
una fuerte presencia dentro del municipio el sector industrial, destacando la industria 
textil, la maderera y la cerámica. 
La agricultura dentro del municipio es poco representativa dentro de la economía y 
muestra una tendencia a la baja durante los últimos años, al igual que la ganadería 
donde el ganado bovino es el más representativo. 
 
 
Palencia, junio 2016 
Fdo. Adrián García de la Rasilla Diego 
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1.  Previsión de los tiempos de ejecución. 
El programa de ejecución se establece de acuerdo a los rendimientos de la 
maquinaria y la mano de obra y el número de unidades a realizar de cada unidad de 
obra. 
A continuación se muestra la previsión del tiempo empleado para cada trabajo, para 
su cálculo se han tenido en cuenta jornadas de trabajo de 8 horas. 
Capítulo I. Trabajos previos. 
- Destoconado. 
Rendimiento: 5,6 h/ha                        1,93 ∙ 5.6= 10,8 horas 
Unidades: 1,93 ha                                10,8/8= 1,35 días 
- Desbroce y retirada de la capa de tierra vegetal. 
Rendimiento: 0,0025 h/m2                         0.0025 ∙ 19300=48,25 horas 
Unidades: 19300 m2                            48,25/8= 6 días 
Capítulo II. Movimiento de tierras. 
- Excavación en desmonte y transporte a terrapleno caballero. 
Rendimiento: 0,013 h/m3                   0,013 ∙ 7255= 99,15 horas 
Unidades: 7255 m3                                 99,15/ 8= 12,39 días  
- Terraplenado. 
Rendimiento: 0,051 h/m3                     0,051 ∙ 6794= 346,49 horas 
Unidades: 6794 m3                                             346,49/8= 43 días 
- Formación de la caja.  
Rendimiento: 0,001 h/m2                   0,001∙ 12084=12,08 horas  
Unidades: 12084 m2                            12,08/8= 1,51 días 
Capítulo III. Drenaje. 
- Refino y apertura de cunetas. 
Rendimiento: 0,0044h/m                      0,0044 ∙ 4028= 17,72 horas 
Unidades: 4028 m                                  17,72/8= 2,21 días 
Capítulo IV. Firme. 
- Formación de la capa de rodadura. 
Rendimiento: 0,029 h/ m3                       0,029 ∙ 1209= 35,06 horas 
Unidades: 1209 m3                                  35,06/8= 4,38 días 
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- Compactación. 
Rendimiento: 0,005 h/m2                             0,005  ∙ 12084= 60,42 horas 
Unidades: 12084 m2                                      60,42/8= 7,55 días 
Capítulo V. Obras de fábrica. 
- Colocación de marco prefabricado.  
Rendimiento: 0,045 h/m                                 0,45  ∙ 8= 3,6 horas 
Unidades: 8m                                                    3,6/8= 0,45 días 
Capítulo VI. Señalización 
- Colocación de señal. 
Rendimiento: 1,5 h/ud                                     1,5 ∙ 2= 3 horas 
Unidades: 2ud                                                    3/8= 0,38 días. 
Capítulo VII. Seguridad y salud. 
Durará todo el tiempo durante el cual se ejecuten las obras. 
1.  Plan de ejecución. 
En la Tabla 1 se muestra el plan de obra previsto de acuerdo a los resultados obtenidos 
anteriormente. 
Tabla 1. Plan de obra. 
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Operaciones/semana 
S
1 
S
2 
S
3 
S
4 
S
5 
S
6 
S
7 
S
8 
S
9 
S 
10 
S 
11 
S 
12 
S           
13  
Apeo y retirada de árboles                           
Destoconado                           
Desbroce y eliminación de la capa 
de tierra vegetal                           
Desmontes y transporte a 
terraplén o zona de caballero                           
Construcción de terraplenes                           
Formación de la caja                           
Instalación de las obras de fábrica                           
Perfilado de taludes y apertura de 
cunetas                           
Compactación del firme y 
formación de la capa de rodadura                           
Señalización                           
Seguridad y salud                           
Control de calidad                           
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2.  Conclusiones. 
Para la construcción de la vía forestal se han considerado jornadas de trabajo de 8 
horas cinco días a la semana. 
El tiempo de ejecución puede ser reducido mediante la realización de varios trabajos 
simultáneos para evitar los tiempos muertos. En algunas de las actuaciones pueden 
reducirse los tiempos aumentando los medios empleados. 
Con lo anteriormente expuesto se establece un plazo de ejecución de la obra de 13 
semanas, recomendándose el comienzo de los mismos en la época de verano para 
evitar las interrupciones por las condiciones meteorológicas adversas. 
 
 
Palencia, junio 2016 
Fdo. Adrián García de la Rasilla Diego 
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Imagen 1.Vista general del lugar de ejecución de las obras 
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Imagen 2. Vista del interior de la masa de eucaliptos. 
 
Imagen 3. Punto final de la vía. P.K. 4+042,81. 
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Imagen 4. Vía forestal de la zona. 
Palencia, junio 2016 
Fdo. Adrián García de la Rasilla Diego 
 Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
Documento nº 2. Planos 
 
 
 
 
 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento nº2.  
Planos. 
 
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
Documento nº 2. Planos 
 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
ÍNDICE 
TÍTULO DEL PLANO                                                              Nº DE PLANO 
Localización.                                                                           1 
Situación.                                                                                 2  
Planta 1.                                                                                   3-1 
Planta 2.                                                                                   3-2 
Planta 3.                                                                                   3-3 
Planta 4.                                                                                   3-4 
Planta 5.                                                                                   3-5 
Perfil longitudinal 1.                                                               4-1 
Perfil longitudinal 2.                                                               4-2 
Perfiles transversales 1.                                                        5-1 
Perfiles transversales 2.                                                        5-2 
Perfiles transversales 3.                                                        5-3 
Perfiles transversales 4.                                                        5-4 
Perfiles transversales 5.                                                        5-5 
Perfiles transversales 6.                                                        5-6 
Perfiles transversales 7.                                                        5-7 
Perfiles transversales 8.                                                        5-8 
Perfiles transversales 9.                                                        5-9 
Perfiles transversales 10.                                                      5-10 
Perfil tipo.                                                                                6 
Marco de fábrica.                                                                     7                              


0+7
97,
02
398300.0000 398400.0000 398500.0000 398600.0000 398700.0000 398800.0000
398300.0000 398400.0000 398500.0000 398600.0000 398700.0000 398800.0000
47
94
00
0.
00
00
47
94
10
0.
00
00
47
94
20
0.
00
00
47
94
30
0.
00
00
47
94
40
0.
00
00
47
94
50
0.
00
00
47
94
00
0.
00
00
47
94
10
0.
00
00
47
94
20
0.
00
00
47
94
30
0.
00
00
47
94
40
0.
00
00
47
94
50
0.
00
00
0+797,02397800.0000 397900.0000 398000.0000 398100.0000 398200.0000 398300.0000
397800.0000 397900.0000 398000.0000 398100.0000 398200.0000 398300.0000
47
94
50
0.
00
00
47
94
60
0.
00
00
47
94
70
0.
00
00
47
94
80
0.
00
00
47
94
90
0.
00
00
47
95
00
0.
00
00
47
94
50
0.
00
00
47
94
60
0.
00
00
47
94
70
0.
00
00
47
94
80
0.
00
00
47
94
90
0.
00
00
47
95
00
0.
00
00
1+694,33
2+
49
1,
31
397200.0000 397300.0000 397400.0000 397500.0000 397600.0000 397700.0000
397200.0000 397300.0000 397400.0000 397500.0000 397600.0000 397700.0000
47
94
90
0.
00
00
47
95
00
0.
00
00
47
95
10
0.
00
00
47
95
20
0.
00
00
47
95
30
0.
00
00
47
95
40
0.
00
00
47
94
90
0.
00
00
47
95
00
0.
00
00
47
95
10
0.
00
00
47
95
20
0.
00
00
47
95
30
0.
00
00
47
95
40
0.
00
00
396700.0000 396800.0000 396900.0000 397000.0000 397100.0000 397200.0000
396700.0000 396800.0000 396900.0000 397000.0000 397100.0000 397200.0000
47
95
30
0.
00
00
47
95
40
0.
00
00
47
95
50
0.
00
00
47
95
60
0.
00
00
47
95
70
0.
00
00
47
95
80
0.
00
00
47
95
30
0.
00
00
47
95
40
0.
00
00
47
95
50
0.
00
00
47
95
60
0.
00
00
47
95
70
0.
00
00
47
95
80
0.
00
00
3+
39
3,
86
396800.0000 396900.0000 397000.0000 397100.0000 397200.0000 397300.0000
396800.0000 396900.0000 397000.0000 397100.0000 397200.0000 397300.0000
47
95
70
0.
00
00
47
95
80
0.
00
00
47
95
90
0.
00
00
47
96
00
0.
00
00
47
96
10
0.
00
00
47
95
70
0.
00
00
47
95
80
0.
00
00
47
95
90
0.
00
00
47
96
00
0.
00
00
47
96
10
0.
00
00
C
O
TA
 (m
sn
m
)
Perfil Longitudinal: CAMINO
Escalas - V: 200 H:2000
215
220
230
240
250
260
270
215
220
230
240
250
260
270
0,42%
8,5
8%
1,14%
0,28% 0,28%
11
,15
%
5,15
%
0,08%
8,2
0%
0,65%
13
,8
9%
5,06
%
1,05% 1,21%
12
,94
%
1,05%
7,3
3%
0,45%
9,7
3%
0,72%
5,8
1%
9,6
2%
1,43%
-7,31%
-0,18% 0,64%
14
,5
0%
2,16%
0,59%
12
,06
%
-4,33%
8,6
3%
C
O
TA
 (m
sn
m
)
C
O
TA
 (m
sn
m
)
C
O
TA
 (m
sn
m
)
Perfil Longitudinal: CAMINO
Escalas - V: 200 H:2000
271
280
290
271
280
290
8,7
7%
-5,76%
3,88
%
-6,10%
0,17%
-10,75%
0,47% -2,06%
-3,70% 2,72%
1,74%
-2,47%
-14,37%
-1,01%
14
,9
5%
1,23%
-9,77%
-0,81%
7,5
0%
0,91% -2,23%
-1,33%
1,85%
4,93
%
9,6
7%
1,88%
0,00%
13
,5
6%
-8,69%
-0,41%
C
O
TA
 (m
sn
m
)
Perfil Longitudinal: CAMINO
Escalas - V: 200 H:2000
273
280
273
280
0,92%
9,6
0%
0,98%
11
,64
%
0,51%
3,82
%
1,94%
-1,84%
-7,91%
-6,37%
-0,38%
7,3
0%
2,01%
-2,80%
-2,41%
-7,34%
-0,74%
-5,35%
-0,30%
14
,5
2%
2,80%
2,93%
-0,03% -0,02%
3,40%
0,83%
-5,38%
0,43% -2,49%
-10,51%
-0,25%
14
,6
0%
-0,43%
-4,60%
-0,33%
-9,92%
0,76%9,8
1%
-0,37%
-1,55% -0,41%2,25%
9,3
6%












 Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
Documento nº 3. Pliego de Condiciones 
 
 
 
 
 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento nº3.  
Pliego de condiciones. 
 
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
Documento nº 3. Pliego de condiciones 
1 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
ÍNDICE 
 
Título I. Pliego de condiciones de índole técnica. 5 
Capítulo I. Descripción de las obras incluidas en el proyecto. 5 
1.1. Objeto y contenido del Proyecto. 5 
1.2. Ámbito de aplicación. 5 
1.3. Principales características geométricas de las obras. 5 
1.4. Unidades de obra a realizar. 5 
1.5. Contradicciones y/u omisiones. 6 
Capitulo II. Disposiciones generales relativas a las condiciones que 
deben cumplir los materiales de las obras. 6 
2.1. Condiciones que deben cumplir los materiales. 6 
2.2. Análisis y ensayos para la aceptación de los materiales. 6 
2.3. Materiales no especificados en el presente Pliego de Condiciones.
 7 
2.4. Trabajos en general. 7 
2.5. Obras y trabajos no especificados en el Presente Pliego. 7 
2.6. Equipos mecánicos. 7 
2.7. Análisis y ensayos para el control de calidad de las obras. 7 
Capítulo III. Explanaciones. 8 
3.1. Trabajos previos. Desbroce y despeje del área de ocupación. 8 
3.1.1 Ejecución. 8 
3.1.2. Medición y abono. 8 
3.2. Superficie de fundación. 8 
3.2.1. Ejecución. 8 
3.2.3. Medición y abono. 9 
3.3. Desmontes. 9 
3.3.1. Ejecución de la obra. 9 
3.3.1.1. Excavaciones en desmonte. 9 
3.3.1.2. Excavaciones en zanja. 10 
3.3.2. Medición y abono. 10 
3.4. Terraplenes. 10 
3.4.1. Ejecución de la obra. 10 
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
Documento nº 3. Pliego de condiciones 
2 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
3.4.2. Medición y abono. 11 
3.5. Excavación en canteras de préstamo. 11 
Capítulo IV. Bases. 11 
Capítulo V. Obras de fábrica. 12 
5.1. Descripción de las obras. 12 
5.3. Obras accesorias. 12 
5.4. Variación de las obras de fábrica. 12 
5.5. Condiciones que deben satisfacer los materiales. 12 
5.5.1. Agua, áridos para mortero y hormigones. 12 
5.5.2. Cementos. 13 
5.5.3. Madera. 13 
5.5.5. Otros materiales. 13 
Capítulo VI. Ejecución de las obras. 13 
6.1. Excavaciones y desmontes. 13 
6.2. Terraplenes y rellenos. 13 
Capítulo VII. Medición y abono de las obras. 14 
7.1. Normas generales. 14 
7.2. Excavaciones. 14 
7.3. Terraplenes y rellenos. 14 
7.4. Otras fábricas. 14 
TÍTULO II. Pliego de condiciones de índole facultativa. 14 
Capitulo I. Dirección e inspección de las obras. 14 
1.1. Dirección de las obras. 14 
1.2. Personal facultativo de dirección. 14 
1.3. Atribuciones y funciones. 15 
1.3.1. Ingeniero Director de Obra. 15 
1.3.2. El coordinador de seguridad y salud. 16 
1.3.3. Constructor o contratista. 16 
1.3.4. Promotor. 16 
Capítulo II. Obligaciones y derechos generales del constructor o 
contratista. 17 
2.1. Verificación de documentos del proyecto. 17 
2.2. Oficina en la obra. 17 
2.3. Representación del Contratista. 17 
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
Documento nº 3. Pliego de condiciones 
3 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
2.4. Presencia del Contratista en la obra. 17 
2.5. Trabajos no estipulados expresamente. 18 
2.6. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los 
documentos. 18 
2.7. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa. 18 
2.8. Recusación por el contratista del personal nombrado por el 
Ingeniero. 18 
2.9. Faltas de personal. 18 
Capitulo III. Prescripciones generales relativas a los trabajos, materiales 
y medios auxiliares. 19 
3.1. Caminos y accesos. 19 
3.2. Replanteo. 19 
3.3. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza 
mayor. 19 
3.4. Prorroga por causas de fuerza mayor. 19 
3.5. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la 
obra. 19 
3.6. Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 19 
3.8. Trabajos defectuosos. 20 
3.9. Vicios ocultos. 20 
3.10. Materiales y aparatos. 20 
3.11. Presentación de muestras. 20 
3.12. Materiales no utilizables. 21 
3.13. Materiales y aparatos defectuosos. 21 
3.14. Gastos por pruebas y ensayos. 21 
3.15. Obras sin prescripciones. 21 
3.16. Limpieza de la Obra. 21 
Capítulo IV. Recepción de edificios y obras anejas. 22 
4.1. Recepciones provisionales. 22 
4.2. Documentación final de obra. 22 
4.3. Medición definitiva de las obras y liquidación provisional. 22 
4.4. Plazo de garantía. 22 
4.5. Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 22 
Título III. Pliego de condiciones de índole económica. 23 
Capítulo I. Valoración y abono de los trabajos. 23 
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
Documento nº 3. Pliego de condiciones 
4 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
1.1. Trabajos que se abonarán al adjudicatario. 23 
1.2. Precio de valoración de los trabajos certificados. 23 
1.3. Partidas alzadas. 23 
1.4. Instalaciones, herramientas y maquinaría. 23 
1.5. Certificaciones. 23 
1.6. Valoración de unidades no expresadas en este Pliego de 
Condiciones. 23 
1.7. Medición parcial y final. 24 
1.8. Abono de obras incompletas. 24 
1.9. Sanciones por retraso en los trabajos. 24 
1.10. Abono de partidas alzadas. 24 
1.11. Gastos por cuenta del contratista. 24 
1.12. Indemnización por causa mayor. 25 
Capítulo II. Garantías y fianza. 25 
2.1. Plazo de ejecución y plazo de garantía. 25 
2.2. Fianza. 25 
2.3. Devolución de la fianza. 25 
Capítulo III. Precio de unidades de obra y revisiones. 25 
3.1. Aumento de precios. 25 
3.2. Errores en el presupuesto. 26 
3.3. Precios Contradictorios. 26 
3.4. Relaciones valoradas. 26 
3.5. Respecto de las reclamaciones del Constructor. 26 
Título IV. Pliego de Condiciones de índole legal. 27 
Capitulo I. Compatibilidad y relación. 27 
1.1. Documentos entregados al Contratista. 27 
1.2. Documentos informativos. 27 
1.3. Incompatibilidades. 27 
Capitulo II. Normativa aplicable. 27 
2.1. Legislación aplicable. 27 
2.2. Legislación general y obligatoria. 27 
2.2.1. Legislación general. 28 
2.2.2. Legislación obligatoria. 29 
 
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
Documento nº 3. Pliego de condiciones 
5 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
Título I. Pliego de condiciones de índole técnica. 
Capítulo I. Descripción de las obras incluidas en el proyecto. 
1.1.  Objeto y contenido del Proyecto. 
El objetivo del presente Pliego consiste en establecer las prescripciones técnicas, 
además de las cláusulas administrativas y económicas que se establecen en el contrato 
de ejecución de la obra y que van a condicionar el desarrollo del Proyecto de 
construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la 
Sal (Cantabria). 
Todos los aspectos de la obra que no figuren en el presente Pliego de forma 
expresa, vendrán regulados por la normativa contenida en la legislación vigente de 
Contratos del estado, En el Reglamento de cláusulas administrativas Generales y en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del 
MOPU (PG 3/75). 
1.2.  Ámbito de aplicación. 
El Proyecto se desarrollará entre las localidades de Carrejo y Cabezón de la Sal, 
en el término municipal de Cabezón de la Sal en la comunidad autónoma de Cantabria. 
La vía forestal se localiza en la hoja nº 57 “Cabezón de la Sal” del Mapa Topográfico 
Nacional.  La situación concreta viene reflejada en el Documento II: Planos. En el 
Documento I: Memoria y en el Documento II: Planos también aparece reflejada la 
localización de la Vía forestal. 
1.3.  Principales características geométricas de las obras. 
El eje del camino seguirá la traza previamente definida por las alineaciones rectas y 
las curvas que figuran en el Documento II: Planos. 
Serán condiciones de obligado cumplimiento en la ejecución de las obras: 
 Las rasantes se ajustarán a las diseñadas en los planos de perfiles 
longitudinales. 
 El ancho del camino, la explanación, las dimensiones del firme… serán las 
convenidas en las diferentes secciones. 
 Las curvas tendrán los radios y sobreanchos que vienen indicados en el 
proyecto. 
 Los taludes de las explanaciones y desmontes tendrán la inclinación que 
indiquen las secciones  transversales. 
 Las obras de fábrica se deberán ajustar a las características que figuren en los 
planos. 
 Extensión de la capa de zahorra y compactación de la plataforma. 
1.4. Unidades de obra a realizar. 
Las unidades de obra a realizar serán las indicadas en el Documento IV: 
Mediciones y el Documento V: Presupuesto (Cuadro de Precios nº1). 
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1.5.  Contradicciones y/u omisiones. 
Para los casos en los que se den contradicciones entre el Documento II: Planos y el 
presente Pliego de condiciones de este Proyecto, siempre prevalecerá lo estipulado en 
el primero. 
 
Capitulo II. Disposiciones generales relativas a las condiciones 
que deben cumplir los materiales de las obras. 
2.1. Condiciones que deben cumplir los materiales. 
Cada  uno de los materiales empleados en la ejecución de las obras debe 
corresponder con las características indicadas en el presente Pliego de Condiciones y 
en el Cuadro de Precios Unitarios del Documento V: Presupuesto. El Director de Obra 
será el encargado de dar su conformidad con los materiales aun cuando su procedencia 
ya venga prefijada el Proyecto. 
El director de obra tiene la potestad de rechazar los materiales que considere 
que no reúnen las condiciones del Pliego de Condiciones y no sean adecuados para el 
correcto desarrollo de los trabajos. Los materiales rechazados por el Director de Obra 
se eliminarán de la obra en el plazo fijado por el Director, asumiendo el contratista la 
responsabilidad de posibles demoras y costes derivados de esto. 
El Contratista tendrá la obligación de notificar con la suficiente antelación al 
Director de Obra la procedencia de los materiales, aportando al mismo, las muestras y 
datos que sean necesarios para su aceptación en la ejecución de la obra. 
La aceptación de una procedencia o cantera no anula el derecho del Director de 
Obra de rechazar los materiales que crea oportunos incluso cuando estos ya estén 
puestos en obra. 
2.2. Análisis y ensayos para la aceptación de los materiales. 
El contratista tendrá la obligación de presenciar o admitir los ensayos que se 
realicen sobre las muestras facilitadas al Director de Obra para que este declare su 
validez. 
El Director de Obra se encargará de la elección de los laboratorios para el 
análisis de las muestras y de la interpretación de los resultados facilitados por el 
laboratorio elegido. 
Los gastos derivados por la toma de muestras, su transporte y por los ensayos 
realizados por encargo de Director de Obra se abonaran de acuerdo con las Cláusulas 
administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
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2.3. Materiales no especificados en el presente Pliego de Condiciones. 
Los materiales no especificados en este Pliego de Condiciones o en el 
documento I: Memoria y que deban ser empleados para la ejecución de las obras, no 
podrán ser utilizados sin ser previamente evaluados por el Director de Obra, quien 
tendrá la potestad, a su juicio, de aceptarlos o rechazarlos de acuerdo a los ensayos 
correspondientes. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna sobre los materiales no 
incluidos en el  este Pliego de Condiciones o en la Memoria del proyecto y que sean 
rechazados por el Director de Obra. 
2.4. Trabajos en general. 
El Contratista tendrá la obligación de realizar los trabajos adoptando la mejor 
técnica constructiva posible que sea requerida en cada caso, cumpliendo además, las 
disposiciones dispuestas en el Presente Pliego de Condiciones. 
Las obras ya ejecutadas y que no sean aceptadas por parte del Director de Obra 
debido a alguna negligencia o problema con la calidad de los materiales, deberán ser 
demolidas y reconstruidas en un plazo fijado por el mismo. 
2.5. Obras y trabajos no especificados en el Presente Pliego. 
La obras o trabajos necesarios para la ejecución de la obra y que no estén 
recogidos en el presente Pliego de Condiciones deberán ser evaluadas por el Director 
de Obra que, ayudado de su experiencia y de las reglas de buena construcción, 
decidirá si son llevadas a cabo. Estos trabajos deberán se supervisados por el 
contratista. 
2.6. Equipos mecánicos. 
La empresa encargada de la ejecución de la obra deberá disponer  de los medios 
mecánicos y del personal cualificado para su uso. 
Toda la maquinaria y los demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento y mantenimiento durante la duración de las obras, 
además, quedarán adscritos a la obra todo el tiempo necesario, no pudiendo ser 
retirados de la misma sin la autorización expresa y por escrito del Director de Obra. 
La maquinaria dispondrá de los seguros y autorizaciones pertinentes, siendo el 
Contratista el responsable de la comprobación de estos requisitos. 
2.7. Análisis y ensayos para el control de calidad de las obras. 
El contratista deberá someter en cualquier momento y a petición del Director de 
Obra, las obras ejecutadas o en proceso de ejecución, a los análisis o ensayos que este 
considere oportunos para el control de la obra. 
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Será competencia exclusiva del Director de Obra, el juicio de los resultados 
obtenidos de los análisis o ensayos, pudiendo rechazar las obras que considere que no 
corresponden en su ejecución con las condiciones de este Pliego de Condiciones. 
Los gastos que deriven de la toma de muestras, su transporte, y los ensayos y 
análisis realizados que sean ordenados por el Director de Obra, serán abonados de 
acuerdo  a las Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
estado. 
Capítulo III. Explanaciones. 
En este capítulo se incluyen las obras necesarias para la construcción de la  explanación 
de la vía forestal: 
 Trabajos previos. 
 Superficie de fundación. 
 Desmontes. 
 Terraplenes. 
3.1. Trabajos previos. Desbroce y despeje del área de ocupación. 
Se incluye el desbroce y el apeo con la extracción y retirada de aquellos 
materiales vegetales, además de piedras u cualquier otro material dentro del área de 
ocupación del camino que puedan suponer un obstáculo para el correcto desarrollo de 
la obra.  
3.1.1 Ejecución. 
Se eliminarán las raíces, los tocones procedentes del apeo o cualquier otro 
material que suponga un obstáculo para la realización de los trabajos posteriores. 
3.1.2. Medición y abono. 
Para la medición y abono solo se tendrá en cuenta la obra realmente ejecutada 
y que se ajuste a lo descrito anteriormente y al Documento V: Presupuesto (Cuadro de 
Precios Unitarios).  
3.2. Superficie de fundación. 
La excavación se ajustara a las alineaciones, pendientes y dimensiones que 
figuren en el Documento II: Planos y a las órdenes dadas por el Director de Obra.  
3.2.1. Ejecución. 
Se realizarán los desmontes en el terreno alcanzando una profundidad que 
asegure la total eliminación de la capa superficial de tierra vegetal y las demás capas 
que no soporten las cargar unitarias que pueda llegar a transferir el camino. 
Se eliminarán aquellos materiales que se encuentres sueltos, removidos, 
descompuestos o alterados ya que pueden provocar daños en la estructura de la obra.  
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El grado de compactación del suelo será en función de los movimientos de tierra 
necesarios para la ejecución de la traza de la vía forestal, siendo el Director de Obra el 
encargado de la evaluación del correcto acondicionamiento del firme. 
3.2.3. Medición y abono. 
Para la medición y abono solo se tendrán en cuenta los metros cuadrados de 
fundación realmente ejecutados y terminados. 
3.3. Desmontes.  
Para una correcta ejecución los desmontes se clasifican en función de la naturaleza 
del terreno que se encuentre en el lugar de trabajo: 
 Excavación en roca: son materiales cementados que necesitan del uso de 
explosivos. 
 Excavación en terrenos de transito: son rocas blandas o que se encuentran con 
un alto grado de descomposición, arcillas duras o compactadas, se trata de 
materiales que necesitan maquinas potentes para una escarificación previa.  
 Excavación en terrenos con consistencia normal: son materiales que permiten 
excavar directamente sobre ellos con el uso de maquinaria normal. 
El Director de Obra será el único que tendrá la capacidad de decidir qué tipo de 
excavación se está realizando en cada momento en la obra. 
3.3.1. Ejecución de la obra. 
El Director de Obra será el encargado de disponer el tipo de maquinaría que se 
utilizará en función de la naturaleza del terreno que se presente en el lugar de trabajo. 
Siempre deberá primar la seguridad de los trabajadores en la obra, por lo que ante la 
presencia de cualquier terreno inestable, este deberá ser apuntalado antes del comienzo 
de los movimientos de tierra. 
La inclinación para la ejecución de los taludes será la fijada en el Documento II: 
Planos. El contratista estará obligado a la reparación de los taludes afectados por 
desprendimientos, siendo el contratista el único responsable de los daños posibles 
causados. Los taludes deberán ser capaces de resistir subidas del nivel freático o la 
penetración de aguas superficiales. 
En el caso de utilizar explosivos se recurrirá a un experto para su manejo, 
estando su utilización regida por las disposiciones regulatorias de los mismos y 
supervisado todo por el Director de Obra. El Contratista será el responsable de la 
correcta utilización de los explosivos y de cumplir la normativa vigente que regula los 
mismos. 
3.3.1.1. Excavaciones en desmonte. 
Una vez el Director de Obra de su visto bueno a los trabajos realizados con 
anterioridad, se comenzará con la excavación, que deberá ajustarse a las indicaciones 
dadas en el Proyecto. 
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Las tierras procedentes de las excavaciones y que el Director de Obra considere 
que no son adecuadas para su uso en la obra serán alejadas de la ocupación de la vía 
y depositadas en zonas de caballero que el Contratista dispondrá por su cuenta. 
3.3.1.2. Excavaciones en zanja. 
Las se excavaran con las dimensiones indicadas en el Proyecto, pudiendo ser 
modificadas por el Director de Obra mediante certificación por escrito, si este lo 
considera oportuno. 
El Contratista utilizará todos los medios o instalaciones auxiliares necesarios 
para la correcta ejecución. En el caso de que aparezca agua realizará los trabajos 
necesarios hasta agotar la misma. 
3.3.2. Medición y abono. 
Para la medición y abono se tendrán en cuenta los metros cúbicos de terreno 
natural realmente excavados, teniendo en cuenta para su medición los perfiles de antes 
de iniciar la obra y los finales. 
3.4. Terraplenes. 
La construcción de terraplenes consiste en la extensión y compactación de los 
suelos procedentes de la excavación en zonas de gran extensión, lo que permite el uso 
de maquinaria con un alto rendimiento. 
El material utilizado para la construcción de los terraplenes será el procedente 
de los desmontes, siempre que cuente con la previa aceptación del Director de Obra. 
Los materiales empleados en la construcción de los terraplenes cumplirán unas 
características de seguridad mínimas para evitar desprendimientos, inundaciones o 
acumulaciones de materiales. Dichas características vendrán impuestas por el Director 
de Obra. 
3.4.1. Ejecución de la obra. 
Para su construcción se realizan diversas operaciones, que se repetirán tantas 
veces como sea necesario, siendo las siguientes: 
 Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 
 Extensión de las tongadas, que tendrán un espesor menor a 25 cm. 
 Humectación y desecación de las tongadas. 
 Compactación de las tongadas. 
En el caso de necesitar tierras procedentes de zonas de préstamo, previamente se 
eliminará la cubierta de tierra vegetal y la capa de suelo con un contenido de materia 
orgánica superior al 1%. 
Para la ejecución de las obras se tendrá en cuenta el tipo de material, atendiendo a: 
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Material cohesivo: 
Primero se extenderá la tongada y en caso necesario se procederá al riego hasta 
alcanzar el grado de humedad homogéneo y óptimo obtenido del ensayo de 
compactación. 
Está Prohibida la compactación cuando los materiales tengan una humedad 
superior a la óptima. 
La compactación de las tongadas se realizará empleando la energía necesaria 
en cada punto para obtener la densidad seca previamente establecida en los ensayos. 
Material no cohesivo. 
Primero se extenderá la tongada y en caso necesario se procederá al riego hasta 
alcanzar el grado de humedad homogéneo y óptimo obtenido del ensayo de 
compactación. 
La compactación se realizará con la energía necesaria para alcanzar como 
mínimo la densidad relativa establecida en cada caso. 
3.4.2. Medición y abono. 
Para la medición y abono solo se tendrán en cuenta los metros cúbicos 
ejecutados y de acuerdo a lo señalado en Documento V. Presupuesto, medidos sobre 
los perfiles transversales. 
3.5. Excavación en canteras de préstamo. 
El contratista será el encargado de comunicar al Director de Obra con la 
antelación necesaria, la apertura de canteras de préstamo, con el fin de poder medir sus 
dimensiones sobre terreno natural y realizar los ensayos necesarios para su aprobación. 
El contratista, bajo ninguna circunstancia, creará zonas de acopio de materiales 
fuera del área de ocupación de la vía forestal.  
Los desmontes serán realizados de forma que los taludes queden con una 
inclinación adecuada para evitar corrimientos de tierra, siendo el Contratista el 
responsable de los mismos. 
Una vez concluida la explotación de las canteras de préstamo, las que hayan 
sido aprovechadas deberán quedar en buenas condiciones siendo esto responsabilidad 
del Contratista. 
Capítulo IV. Bases.  
Los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir  con unas 
mínimas exigencias de seguridad que serán impuestas por el Director de la Obra. La 
compactación de materiales será realizada en tramos, comenzando siempre por la zona 
más exterior de la vía para acabar en el centro de la misma. 
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
Documento nº 3. Pliego de condiciones 
12 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
Nunca se comenzará con la compactación de un tramo nuevo sin antes 
comprobar que la nivelación y la compactación del anterior son correctas. 
El Director de Obra determinará los ensayos y frecuencia de los mismos que 
sean necesarios para el control de la calidad de las obras. 
Capítulo V. Obras de fábrica. 
5.1. Descripción de las obras. 
Todas las obras de fábrica tendrán la forma, dimensiones y las características  
establecidas en el Documento II: Planos y en el Documento V: Presupuesto.  
Cualquier problema surgido con la implantación de las obras de fábrica será 
resuelto por el Director de Obra. 
5.3. Obras accesorias. 
Son aquellas obras que tienen una importancia secundaria o que debido a su 
naturaleza no se pueden prever con todo detalle, si no a medida que se van realizando 
los trabajos. 
Estas obras serán construidas siguiendo las instrucciones que de él Director de 
Obra mediante certificación por escrito. 
5.4. Variación de las obras de fábrica. 
Si a juicio del Director de Obra, se considerase necesario variar las obras de 
fábrica, como puede ser, variando su situación, dimensiones u otras características y 
que no originen Unidades de Obra distintas a las contempladas en el Proyecto, el 
contratista deberá realizarlas sin compensación alguna, a excepción de un aumento de 
volumen, pero no podrá reclamar los beneficios dejados de percibir por una disminución 
de dicho volumen. 
En el caso de que las variaciones den lugar a Unidades de Obra que no se 
encuentren contempladas en el proyecto, se tendrá en cuenta lo dispuesto sobre precios 
contradictorios en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en su 
Reglamento. 
5.5. Condiciones que deben satisfacer los materiales. 
Los materiales usados  para las Obras de Fábrica reunirán las siguientes 
características, para materiales siendo también aplicable, lo dispuesto en cuanto a 
análisis y ensayos que juzgue necesario realizar  para su aceptación el Director de Obra. 
5.5.1. Agua, áridos para mortero y hormigones. 
Cumplirán con la “Instrucción de Hormigón  Estructural EHE-08” 
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5.5.2. Cementos. 
Cumplirán con el vigente “Pliego de Condiciones para la Recepción de 
conglomerados Hidráulicos” y con la “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de 
Obras de hormigón en masa o armado”. 
5.5.3. Madera. 
La madera que se emplee para la construcción de encofrados, y demás medios 
auxiliares, podrán ser de cualquier clase siempre que sea cortada en la época 
adecuada, esté bien secada, no tenga olor a humedad, no tenga nudos y ofrezca la 
resistencia necesaria para cada caso. 
5.5.5. Otros materiales. 
Cualquier otro material que forme parte de las Obras de Fábrica y que no haya 
sido detallado, deberá cumplir las condiciones exigidas para dichos materiales en el 
vigente “Pliego de prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y 
Puentes PG-3/75” de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales de 
M.O.P.U. y antes de ser colocados deberán ser aceptados por el Director de Obra. 
Capítulo VI. Ejecución de las obras.  
6.1. Excavaciones y desmontes. 
Los productos procedentes de las excavaciones no empleados en los 
terraplenes serán colocados  en caballeros en el lugar y la forma indicada por el Director 
de Obra, nunca excediendo 1000 m la distancia de transporte y considerándose incluida 
en el precio de la Unidad de Obra esta operación. 
Las excavaciones serán realizadas de acuerdo a las alineaciones y rasantes y 
las órdenes del Director resultantes del replanteo. Los excesos de excavación no 
autorizados se rellenaran con terraplén o fábrica, siendo esto a decisión del Director de 
obra. No se abonarán los excesos de excavación ni el relleno. 
En el caso de que las obras de fábrica se encuentren en contacto con la 
excavación, esta deberá realizarse con un cuidado especial para evitar excesos de obra. 
Nunca se procederá a efectuar el relleno de las excavaciones sin la orden expresa del 
Director de Obra. 
6.2. Terraplenes y rellenos. 
Serán construidos mediante tongadas de 20 cm de espesor máximo. El 
contratista nunca ejecutará obra alguna sobre ellos hasta que no hayan sido bien 
consolidados. La densidad alcanzada no podrá ser inferior al 100% de la densidad del 
Proctor Normal. 
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Capítulo VII. Medición y abono de las obras. 
7.1. Normas generales. 
El Contratista tiene derecho al abono de la obra realmente ejecutada y de 
acuerdo a los precios convenidos en el Contrato.  
Las mediciones se realizarán según las unidades dispuestas en el cuadro de 
precios del Documento V: Presupuesto (Cuadro de Precios). 
Los trabajos serán abonados atendiendo como base a las dimensiones fijadas 
en el presente Proyecto, aunque las medidas de control den superiores. No se abonarán 
los excesos que ejecute el contratista.  Solo se tendrán en cuenta para la valoración las 
dimensiones mayores que hubiera encargado por escrito el Director de Obra. 
7.2. Excavaciones. 
Las excavaciones serán abonadas  por volumen real excavado al precio por 
metro cubico  que fije el Documento V: Presupuesto. Se expresará en metros cúbicos, 
medido por la diferencia entre los perfiles de antes de iniciar los trabajos y los finales. 
7.3. Terraplenes y rellenos. 
Los terraplenes y rellenos se abonarán por su volumen al precio por metro cúbico  
que fije el Documento V: Presupuesto, después de ejecutados y consolidados. 
7.4. Otras fábricas. 
Serán abonadas de acuerdo a lo que fije el Cuadro de Precios  del Documento 
V: Presupuesto. Solo se abonaran las unidades realmente ejecutadas, deducidas de los 
planos o medidas con arreglo a los cambios ordenados por escrito por el Director de 
Obra.  
TÍTULO II. Pliego de condiciones de índole facultativa. 
Capitulo I. Dirección e inspección de las obras. 
1.1. Dirección de las obras. 
El Promotor de la obra será el encargado de designar la Dirección de Obra. En este 
caso debido a la poca envergadura de la obra solo se nombrará un único Director de 
Obra, que será un técnico competente, entendiendo como tal a un Ingeniero Técnico 
Forestal o a un Graduado en Ingeniería Forestal. El Director de Obra será el encargado 
de comprobar y supervisar todos los aspectos técnicos, constructivos ambientales y de 
seguridad y salud de la obra. 
1.2. Personal facultativo de dirección. 
El Director de Obra contará con personal colaborador que formara la Dirección de 
Obra. Este personal será nombrado por el Promotor, siendo en este caso un Director de 
ejecución de Obra, que se encargara directamente de la construcción y ejecución 
material de vía. 
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1.3.  Atribuciones y funciones.  
1.3.1. Ingeniero Director de Obra. 
El Director de Obra contará con la titulación mínima indicada en el apartado 1.1. Las 
funciones que  debe llevar a cabo el Director de Obra son las siguientes: 
 Velar por el cumplimiento del Pliego de Condiciones por parte del Contratista, 
pudiendo solicitar este que cualquier orden requerida le sea entregada por 
escrito y firmada. 
 Controlar el desarrollo de la obra para que esta se ajuste al Proyecto, exigiendo 
responsabilidades al contratista en caso de que no cumpla. 
 Interpretar los planos y las condiciones del Pliego, siendo este, el único 
autorizado para su modificación, respetando siempre las condiciones del 
contrato. 
 Realizar el replanteo de la vía y preparar el acta correspondiente. 
 Asumir de forma personal  y bajo su responsabilidad aquellos casos que 
presenten una urgencia o gravedad especial, así como la dirección inmediata de 
trabajos que lo soliciten. El Contratista pondrá a su disposición el personal y los 
medios adecuados. 
 Ordenar y dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo al presente proyecto, 
a las normas técnicas que sean de obligado cumplimiento y las reglas de buena 
construcción. 
 Suspender los trabajos en el caso de que considere que no se están 
desarrollando de acuerdo a lo estipulado. 
 Inspeccionar de manera regular todas las zonas y datos de la obra, siendo el 
Contratista el encargado de facilitar el acceso. 
 Evaluar la obra y acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo 
estipulado en los documentos de contrato. 
 Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características 
reales del suelo donde se realiza la obra. 
 Ordenar al Contratista la retirada de operarios o máquinas que no estén 
cumpliendo las condiciones del Pliego de Condiciones. 
 Redactar todos los complementos o rectificaciones del proyecto que sean 
necesarias. 
 Coordinar en obra las actuaciones de otros técnicos que concurran en la 
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
 Aprobar las certificaciones parciales de la obra, la liquidación final y asesorar al 
Promotor en la recepción. 
 Preparar la documentación final de la obra y expedir el certificado final de la 
misma. 
 Asistir a las obras, todas las veces que lo requiera su complejidad, con el fn de 
resolver los conflictos que se produzcan y dar las instrucciones complementarias 
que sean necesarias para una correcta ejecución. 
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1.3.2. El coordinador de seguridad y salud. 
Serán funciones del coordinador de seguridad y salud las que se exponen a 
continuación: 
 Aprobar el plan de seguridad y salud antes del comienzo de la obra. 
 Tomar las decisiones técnicas y de organización que sean necesarias para la 
planificación de los trabajos que se desarrollen de manera simultánea o 
sucesiva. 
 Coordinar todas las actividades para garantizar que el contratista, las 
subcontratas y los autónomos apliquen los principios de la acción preventiva. 
 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
entrar a la obra.  
1.3.3. Constructor o contratista. 
Son obligaciones del constructor: 
 Organizar los trabajos de construcción y redactar los planes de obra necesarios 
y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares 
de la obra. 
 Suscribir con el Director de Obra el acta de replanteo. 
 Ostentar la jefatura de todo el personal que interviene en la obra y coordinar y a 
las subcontratas y autónomos. 
 Dirigir y coordinar a todo el personal que trabaje en la obra. 
 Afirmar la idoneidad de todos los materiales y elementos constructivos utilizados 
rechazando los que no cumplan las características mínimas indicadas en este 
Pliego de Condiciones por iniciativa propia  o por orden del director de obra. 
 Ejecutar las obras de acuerdo al proyecto. 
 Custodiar  el libro de órdenes y seguimiento de la obra y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen. 
 Facilitar los materiales con la antelación suficiente al Director de obra para que 
este pueda cumplir sus funciones. 
 Llevar a cabo la ejecución material de la obra de acuerdo al presente proyecto, 
cumpliendo las normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de buena 
construcción. 
 Preparar las certificaciones parciales de la obra y la propuesta de liquidación 
final. 
 Suscribir con el Promotor el Acta de recepción de la obra. 
 Contratar los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo y daños a 
terceros durante la duración de la obra. 
1.3.4. Promotor. 
En el caso de que el promotor no contrate la ejecución de las obras a un 
contratista general y contrate a varias empresas o trabajadores para la realización de 
trabajos concretos, deberá asumir las funciones del constructor en el punto anterior. 
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Capítulo II. Obligaciones y derechos generales del constructor o 
contratista. 
2.1. Verificación de documentos del proyecto. 
2.2. Oficina en la obra. 
El constructor tiene la obligación de habilitar una oficina, teniendo siempre allí a 
disposición de la Dirección de obra los siguientes documentos: 
 Proyecto. 
 Licencias de obra. 
 Libro de órdenes y asistencias. 
 Plan de seguridad y salud. 
 Libro de incidencias.  
 Reglamentación y ordenanza de seguridad y salud. 
 Documentación de los seguros contratados. 
Además deberá dispones de una oficina para la Dirección de obra suficientemente 
acondicionada para un correcto desarrollo del trabajo. 
2.3. Representación del Contratista. 
El contratista tiene la obligación de designar a un representante capacitado que 
actuara ante el Promotor como Delegado de Obra del Contratista. Entre sus funciones 
se encuentran las siguientes: 
 Representar al Contratista cuando sea necesario de acuerdo al Reglamento 
general de Contratos y a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales. 
 Establecer la ejecución de la obra y ejecutar las órdenes recibidas por parte del 
Director de Obra. 
 Colaborar con el Director de Obra en la resolución de problemas que surjan  
durante la obra. 
El Delegado de Obra designado tendrá la obligación las decisiones oportunas, 
cuando esto le sea encargado por el Promotor, teniendo un plazo máximo de tres días, 
exceptuando los casos contemplados con un plazo concreto en el Reglamento General 
de Contratos y los Pliegos de Cláusulas Administrativas.  
El incumpliendo de esta obligación por parte del Contratista o la falta de cualificación, 
podrá suponer la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta la 
subsanación de la deficiencia. 
2.4. Presencia del Contratista en la obra. 
El Constructor tiene la obligación de estar presente durante la duración de la 
jornada de trabajo, ya sea por sí mismo o por medio de algún técnico o representante. 
Acompañará al Director a las visitas a los trabajos realizados en la obra, estando a su 
disposición y proporcionándole los datos  necesarios para la comprobación de las 
mediciones y liquidaciones. 
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2.5. Trabajos no estipulados expresamente.  
En caso de necesidad el contratista tiene la obligación de ejecutar los trabajos 
que sean necesarios para una buena construcción, aun cuando no se encuentren 
especificados en el Proyecto, siempre que lo disponga el Director y dentro de la 
posibilidad del presupuesto. Cuando el incremento del precio de alguna unidad aumente 
en más del 10% del presupuesto total se requerirá una modificación del Proyecto. 
2.6. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos. 
Para la interpretación, aclaración o modificación de alguno de los documentos 
que forman el proyecto, se comunicarán por escrito las pertinentes instrucciones con los 
detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra.  
El constructor tendrá un plazo de 3 días para realizar una reclamación si lo 
estima oportuno y podrá requerir del Director las instrucciones y aclaraciones que 
considere necesarias para la interpretación y ejecución del proyecto. 
2.7. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa. 
Estas reclamaciones serán presentadas por el Contratista ante el Promotor 
siempre que sean de tipo económico y de acuerdo con lo estipulado en los Pliegos de 
Condiciones.  
Para las reclamaciones de orden técnico no cabe reclamación alguna, pudiendo 
el Contratista salvaguardar su responsabilidad, mediante una exposición dirigida al 
Director de Obra, el cual contestara por escrito obligatoriamente a este tipo de 
reclamaciones. 
2.8. Recusación por el contratista del personal nombrado por el Ingeniero. 
El constructor no podrá en ningún momento recusar a los Ingenieros o personal 
encargado de vigilar el correcto desarrollo de las obras, ni pedir el nombramiento por 
parte del Promotor de otros facultativos. En el caso de interponer una reclamación nunca 
se podrán paralizar las obras. 
2.9. Faltas de personal. 
En el caso de desobediencias a las instrucciones dadas y que pongan en peligro 
la correcta ejecución de los trabajos, el Director de Obra podrá solicitar que dicho 
personal sea apartado de la obra. 
El Contratista tiene la capacidad de subcontratar trabajos a otros contratistas, 
teniendo en cuenta lo estipulado en el contrato de obras, y sin olvidar sus obligaciones 
como Contratista de la obra. 
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Capitulo III. Prescripciones generales relativas a los trabajos, 
materiales y medios auxiliares. 
3.1. Caminos y accesos. 
Los accesos a la obra y el vallado de la misma serán por cuenta del constructor, 
pudiendo el Coordinador de Seguridad y Salud pedir su modificación si lo considera 
oportuno. 
3.2. Replanteo. 
Las obras de replanteo corren a cargo del contratista, señalando en el terreno 
las líneas fundamentales de referencia fundamentales y los puntos de nivel que sirvan 
de base al replanteo general, siendo señalados de forma estable y permanente. La 
Dirección de Obra impondrá las tolerancias máximas admisibles en las operaciones de 
replanteo al inicio de las obras. El contratista se encargará de la protección de los hitos, 
señales y  demás puntos marcados en el terreno hasta el final de las obras. 
El director de obra será el encargado de verificar que el replanteo cumple lo 
establecido en el proyecto. No pudiéndose comenzar ningún trabajo hasta que este 
firmada el acta de replanteo. 
3.3. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 
Cuando surjan imprevistos o accidentes que justifiquen la ampliación del 
proyecto nunca serán interrumpidos los trabajos y se seguirán las instrucciones dadas 
por el Ingeniero mientras se lleva a cabo la reforma del proyecto. 
3.4. Prorroga por causas de fuerza mayor. 
Si por causas de fuerza mayor y causas no dependientes del Constructor, no se 
pudiese comenzar con las obras, estas tuviesen que ser suspendidas o no fuera posible 
terminarlas en el plazo establecido se podrá conceder una prorroga previo informe 
favorable.  
El constructor expondrá por escrito dirigido al Ingeniero las causas que impiden 
el desarrollo de los trabajos y el retraso que por ellas se originaría en los plazos de 
ejecución previamente acordados, razonando la prórroga solicitada. 
3.5. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 
No será excusa por parte del contratista en lo referente al cumplimiento de los 
plazos marcados, la carencia de planos o de más documentos necesarios u de órdenes 
de la Dirección Facultativa, excepto en el caso de haberlo solicitado por escrito y no 
haberlo recibido. 
3.6. Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 
Los trabajos se ejecutarán de acuerdo al presente proyecto, a las modificaciones 
del mismo aprobadas y a las órdenes dadas por el Ingeniero o el coordinador de 
seguridad bajo su responsabilidad dentro de las limitaciones presupuestarias. 
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3.7. Obras ocultas. 
De los trabajos y unidades que queden ocultos a la terminación del proyecto, el 
Constructor levantará los planos necesarios para que todo quede perfectamente 
definido y se entregara una copia al Arquitecto, otra al Aparejador y la copia restante al 
Contratista; los planos irán firmados por los tres. Estos planos irán lo suficientemente 
detallados y acotados y serán documentos indispensables e irrecusables para las 
mediciones. 
3.8. Trabajos defectuosos. 
El Contratista es el responsable de la ejecución de los trabajos de los trabajos 
contratados en el proyecto y de las posibles faltas y defectos que en estos puedan existir 
por una incorrecta ejecución o por una calidad deficiente de los materiales utilizados, sin 
exonerar de responsabilidad al Ingeniero, ni el hecho de que los trabajos ya hubieran 
sido valorados en las certificaciones parciales de obra. 
Cuando el Ingeniero advierta vicios o defectos en trabajos ya ejecutados, o que 
materiales y aparatos no reúnen las condiciones, ya sea durante la realización de los 
mismos o una vez finalizados, y antes de verificarse la recepción, podrá disponer que 
sean demolidas las partes defectuosas y reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y 
todo a consta de la contrata. 
En el caso de que el contratista estime que la decisión no es justa y se niegue a 
la demolición y reconstrucción, el arquitecto de la obra será el encargado de resolver. 
3.9. Vicios ocultos. 
En el caso de que el Ingeniero creyera en la existencia fundada de vicios ocultos, 
deberá ordenar antes de la recepción de la obra los ensayos pertinentes, destructivos o 
no, que crea necesarios para su confirmación.  
Los gastos producidos serán a cuenta del Constructor si se encuentran esos 
vicios ocultos, en caso contrario correrán a cargo del Promotor. 
3.10. Materiales y aparatos.  
El constructor podrá adquirir los materiales y aparatos donde crea conveniente, 
excepto si viene especificada en el proyecto una procedencia determinada.  
Será obligatorio antes de proceder a su utilización debe presentar al Ingeniero la 
lista de materiales y aparatos que vaya a utilizar indicando sus marcas, calidades 
procedencia e idoneidad para su utilización. 
3.11. Presentación de muestras. 
El constructor tiene siempre la obligación de presentar las muestras que le sean 
requeridas por el ingeniero con el tiempo suficiente para la realización d los análisis y 
ensayos que crea conveniente él Ingeniero. 
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3.12. Materiales no utilizables. 
Correrá a cargo del Constructor su transporte y la colocación en lugar adecuado 
de los materiales que no sean utilizables en la obra. Serán retirados de la obra o se 
llevaran a un vertedero, cuando así  este estipulado en el proyecto.  
Si no se ha estipulado nada se retiraran de la obra cuando de la orden el 
Ingeniero, acordando con el Constructor su justa tasación teniendo en cuenta el de los 
materiales y los gastos de transporte. 
3.13. Materiales y aparatos defectuosos. 
Cuando los materiales o aparatos utilizados en la obra no cuentes con las 
calidades y garantías indicadas en presente Pliego de Condiciones, el Ingeniero será el 
encargado de dar orden al Constructo de sustituirlos por otros que si  las satisfagan. 
 El Constructor tendrá un plazo de 10 días para su retirada, en caso de 
incumplimiento, el Promotor tendrá la libertad de hacerlo cargando los gastos al 
Contratista. 
En el caso de que los materiales o aparatos fueran de una calidad inferior a la 
establecida en este Proyecto, pero aceptables a juicio del Ingeniero, se podrán utilizar 
en la obra pero con la correspondiente rebaja de precio que este determine, a no ser 
que el Constructor prefiera sustituirlos por los indicados en este Proyecto. 
3.14. Gastos por pruebas y ensayos. 
Serán a cargo del Constructor los gastos derivados de las pruebas y ensayos de 
materiales y elementos de las obras.  
Los ensayos que ofrezcan un resultado no positivo o no den suficientes garantías 
podrán repetirse también a cargo del Constructor. 
3.15. Obras sin prescripciones. 
Para la ejecución de trabajos necesarios en las obras y que no tengan 
prescripciones asignadas en el Proyecto en constructor atenderá, en primer lugar, las 
instrucciones de la Dirección Facultativa, y en segundo lugar, al Pliego general de la 
Dirección General de Arquitectura o a lo dispuesto en las Normas tecnológicas de 
Edificaciones cuando sean aplicables. 
3.16. Limpieza de la Obra. 
El Constructor tendrá la obligación de mantener limpia la obra así como sus 
alrededores y de realizar todos los trabajos necesarios para que la misma ofrezca un 
buen aspecto. 
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Capítulo IV. Recepción de edificios y obras anejas. 
4.1. Recepciones provisionales. 
El Constructor avisara con un plazo de 25 días de antelación al Promotor de la 
próxima finalización de las obras para convenir un día para el acto de recepción 
provisional. 
Para la recepción provisional de las obras estará presentes el Promotor, el 
contratista y el Ingeniero; convocándose también a los técnicos que hubiesen 
intervenido con función propia en la dirección de la obra. 
Para la extensión del Certificado Final de Obras se realizará un reconocimiento 
de las obras y a partir de esa fecha comenzará el plazo de garantía, en el caso de que 
todo este correcto para la recepción y las obras sean admitidas. 
En el caso de que la obra no se encuentre en las condiciones de ser recibida, se 
hará constar en el acta y se le dará al Constructor un plazo para corregir los defectos 
observados, y una vez finalizado el mismo se procederá a la realización un nuevo 
reconocimiento. 
Si el Constructor no hubiese subsanado todos los defectos indicados, se podrá 
dar por resuelto el contrato con la perdida de la fianza o de la retención del Promotor. 
4.2. Documentación final de obra. 
El Director de Obra será el encargado de facilitar la documentación final de obras 
al promotor, de acuerdo a las especificaciones y  contenidos de la legislación vigente. 
4.3. Medición definitiva de las obras y liquidación provisional. 
Una vez el Promotor haya recibido las obras, el Director de Obra se encargara 
de su medición definitiva y con la obligatoria presencia del constructor o del 
representante designado, mediante un certificado por triplicado con su aprobación se 
podrá proceder al abono del sado resultante a excepción de la fianza o recepción. 
4.4. Plazo de garantía. 
El plazo de garantía será el estipulado en el contrato entre el Constructor y el 
Promotor, siendo en este caso de un año.  
El Constructor será el encargado de llevar a cabo durante este periodo las obras 
de conservación y reparación. En el caso de no ser realizadas se actuará contra la fianza 
o retención. 
4.5. Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 
El Contratista correrá con los gastos de conservación durante el plazo de 
garantía que comprenda la recepción provisional y definitiva.  
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En el caso de que la obra se utilice u ocupe antes de la recepción definitiva las 
reparaciones causadas por el uso de la vía serán a cargo del propietario, a excepción 
de los vicios o defectos de la obra  que serán a cargo del Contratista. 
Título III. Pliego de condiciones de índole económica. 
Capítulo I. Valoración y abono de los trabajos. 
1.1.  Trabajos que se abonarán al adjudicatario. 
Al adjudicatario de la obra únicamente se le abonará en trabajo realmente 
ejecutado de acuerdo al Proyecto o a las modificaciones autorizadas mediante 
certificado por escrito del Director de Obra. 
1.2. Precio de valoración de los trabajos certificados. 
En los precios unitarios del presupuesto queda incluido el suministro, 
manipulación y el empleo de herramienta y maquinas, además de la mano de obra 
necesaria para la ejecución, incluidos trabajos auxiliares. 
En el caso de que el contratista ejecute con mayores dimensiones o introduzca 
mejoras que sean beneficiosas, aun con la aprobación del Director de Obra, solo 
percibirá lo indicado como si lo hubiese realizado de acuerdo a lo estipulado en el 
proyecto. 
1.3. Partidas alzadas. 
Las partidas alzadas serán de abono integro, siendo la única partida alzada la 
correspondiente al apartado de “Seguridad y salud” del presupuesto, destinándose a 
cubrir los gastos y necesidades del “Estudio Básico de Seguridad y Salud” 
1.4. Instalaciones, herramientas y maquinaría. 
Los gastos de instalaciones, herramientas y maquinaría se consideran incluidos 
en los precios de las unidades de obra correspondientes, por lo que no serán abonados 
por separado.  
1.5.  Certificaciones. 
Con carácter mensual se acreditara mediante certificación expedida por el 
Ingeniero el valor de los trabajos concluidos valorados en origen y según las unidades 
de obra ejecutadas. 
No serán certificadas las obras ejecutadas que no correspondan con las 
Indicaciones previstas o no cumplan con las condiciones del presente Pliego de 
Condiciones. El ingeniero dará por escrito al adjudicatario las instrucciones necesarias 
subsanar los defectos. 
1.6.  Valoración de unidades no expresadas en este Pliego de Condiciones. 
Se estimara a cada unidad la medida y las condiciones que considere justas el 
Ingeniero. El constructor no tendrá derecho a indicar la  de tomar las medidas. 
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1.7.  Medición parcial y final. 
Para las mediciones parciales será obligada la presencia del Constructor, se 
levantará un acta por duplicado y se firmará por ambas partes recibiendo cada una 
copia. La medición final se realizará una vez hayan sido concluidas las obras, siendo 
también obligatoria la presencia del Constructor. 
En el acta y los documentos aparecerá la firma de conformidad del Constructor, 
en caso de disconformidad expondrá breve y razonadamente los  sus motivos. Las 
mediciones parciales y finales hacen referencia a unidades de obra realmente 
ejecutadas no pudiéndose reclamar la diferencia entre lo realmente ejecutado y lo 
estipulado en el proyecto. 
En caso de duda o contradicción sobre una determinada situación en los 
documentos del proyecto se resolverá dando preferencia al presente Pliego de 
Condiciones y al cuadro de precios unitarios del presupuesto. 
1.8.  Abono de obras incompletas. 
En caso de que por rescisión del contrato o por cualquier otra situación sea 
necesario la valoración de obras incompletas o materiales ya acopiados se aplicaran los 
valores del cuadro de precios unitarios, sin poder valorarse cada unidad descompuesta 
en forma distinta a como allí aparece. El constructor nunca podrá reclamar la 
modificación de los precios de los mencionados cuadros. 
1.9.  Sanciones por retraso en los trabajos. 
Los trabajos deberán estar concluidos en el plazo indicado en la Memoria de este 
Proyecto o en la fecha indicada en el contrato de Adjudicación si hubiera habido alguna 
modificación. 
Las sanciones vendrán impuestas por la Dirección Técnica de la obra y ante esta 
no cabra la interposición de recurso alguno. 
1.10.  Abono de partidas alzadas. 
Las partidas alzadas resultan de aplicar los precios de los cuadros de precios a 
las unidades de obra realmente ejecutadas. Serán abonadas al Constructor cuando 
estén totalmente terminadas y de acuerdo al Pliego de Condiciones. 
1.11.  Gastos por cuenta del contratista. 
 Serán a cuenta del contratista a no ser que en el contrato se indique lo contrario, 
los siguientes gastos: 
 Los gastos de anuncio de licitación y de formalización del contrato. 
 Las tasas de la Dirección e Inspección de obra. 
 Los gastos procedentes de la construcción, remoción y retirada de construcciones 
auxiliares e instalaciones provisionales. 
 Los gastos de protección de las herramientas y maquinas. 
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 Los gastos de limpieza. 
 Los gastos de retirada de herramientas y maquinas. 
 Los gastos derivados de las instalaciones necesarias para el suministro de agua. 
 Los gastos de retirada de herramientas, maquinaria y materiales rechazados por 
el Director de Obra. 
 Los gastos de replanteo. 
 Los gastos de licencias, permisos y autorizaciones. 
 
1.12.  Indemnización por causa mayor. 
 El contratista podrá recibir una indemnización por parte del contratante por 
motivos debido a catástrofes de causa mayor, quedando obligado a contratar las obras 
destruidas al mismo precio que las anteriores. 
Capítulo II. Garantías y fianza. 
2.1. Plazo de ejecución y plazo de garantía. 
El plazo hasta el comienzo de ejecución de la obra será de un año desde la firma 
del contrato, buscando la época más adecuada para el comienzo de las obras. 
El plazo de ejecución será el establecido en la Memoria del Proyecto, pudiéndose 
alargar por causas justificadas. 
El plazo de garantía será de un año a partir de la fecha de recepción de la obra 
finalizada. 
2.2. Fianza. 
 De cada certificado o cantidad abonada al contratista el contratante podrá 
reservarse un 4%, cantidad que deberá responder del cumplimiento del contrato. 
2.3. Devolución de la fianza. 
Cuando hayan sido aprobadas la recepción definitiva y la liquidación, se 
procederá a devolver la fianza al Contratista, después de acreditar que no existe 
reclamación alguna contra él. 
Capítulo III. Precio de unidades de obra y revisiones. 
3.1. Aumento de precios. 
 No se producirá el aumento de los precios estipulados en el Proyecto, aunque en 
la duración de las obras sufran aumentos los precios de materiales y mano de obra, 
siempre que mediante disposición oficial no suponga un aumento mayor del 5% del 
importe total de la obra. 
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3.2. Errores en el presupuesto. 
 El Contratista es el encargado de revisar todos los documentos que componen el 
Proyecto, y en el caso de no haber realizado ninguna observación de errores se entiende 
que no hay lugar a posteriores reclamaciones en cuanto a medidas y precios, de tal 
manera que si la obra contiene mayor número de unidades de las previstas en proyecto, 
no hay derecho a reclamación alguna. 
 Si antes de la firma del contrato el Contratista, no hace reclamación alguna, no 
podrá después bajo ninguna justificación reclamar ningún aumento de los precios que 
sirvan de base para la ejecución de las obras. 
3.3. Precios Contradictorios. 
 Únicamente se producirá precios contradictorios cuando se introduzcan nuevas 
unidades de obra nueva o cambio de calidades, o cuando se afronte alguna 
circunstancia imprevista. El contratista tendrá la obligación de realizar los cambios, y en 
caso de no haber acuerdo, se resolverá entre Director y el contratista antes de ejecutar 
la obra y sin interferir en los plazos de ejecución. En el caso de persistir las diferencias 
se acudirá en primer lugar al concepto más similar del cuadro de precios, siguientemente 
al banco de precios más usado en la localidad. 
3.4. Relaciones valoradas. 
 Las relaciones valoradas únicamente tendrán un carácter provisional y no 
supondrán la aprobación de las obras que en ellas se valoren. 
 El Director con carácter mensual realizará una relación valorada de los trabajos 
liquidados desde el mes anterior tomando como referencia los precios indicados en el 
presupuesto. 
 La medición de las obras se realizara con la presencia obligada del Constructor, 
que tendrá un máximo de diez días para examinarlas dando su conformidad tras este 
plazo o realizando las reclamaciones que considere pertinentes. 
 Si el resultado de las mediciones fuese superior a lo estipulado en los Plano y la 
memoria del Presente Proyecto, no se abonará esta diferencia, a no ser que los 
aumentos se deban a órdenes escritas y firmadas por el Director de Obra. 
3.5. Respecto de las reclamaciones del Constructor. 
 El Director será el encargado de remitir con certificación las relaciones valoradas 
del artículo anterior acompañadas de las reclamaciones de Constructor, además 
adjuntará un informe sobre ellas. 
 La Administración aceptará o desestimará las reclamaciones, sin que quepa 
reclamación alguna sobre ellas. 
 Para el abono de la partida de imprevistos, en el caso de que este aprobada el 
Constructor será el encargado de justificar cuales han sido esos imprevistos. 
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Título IV. Pliego de Condiciones de índole legal. 
Capitulo I. Compatibilidad y relación. 
1.1.  Documentos entregados al Contratista. 
El contratista tendrá una copia completa del presente Proyecto, además de una 
copia del contrato de licitación firmada por ambas partes. 
La inclusión en el Contrato de mediciones no implica su exactitud con la realidad. 
El contratista deberá informar por escrito al Director de Obra en el plazo de un 
mes los errores u omisiones que encuentre en los  Documentos que se le han aportado. 
En el caso de no encontrarlos procederá del mismo modo. 
1.2.  Documentos informativos. 
Serán documentos informativos todos aquellos que no necesiten de la firma por 
parte del promotor o del Contratista. Se caracterizan por no ser de obligado 
cumplimiento, tanto por parte del contratista como del Promotor, al carecer del valor por 
las firmas  de ambas partes. 
1.3.  Incompatibilidades. 
En el caso de contradicciones entre el Documento nº2 Planos y el Documento nº3 
Pliego de Condiciones, siempre prevalecerá lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. 
En el caso de diferencias entre las medidas del Documento nº2 Planos y las 
dimensiones de la escala, el Director de Obra decidirá la magnitud correcta antes de 
proceder a la ejecución. 
Capitulo II. Normativa aplicable. 
2.1. Legislación aplicable. 
Será de obligatorio cumplimento toda la normativa citada en cualquiera de los 
Documentos de este Proyecto. El contratista cumplirá todas las disposiciones vigentes 
de cualquier orden aplicables a las obligaciones del Contrato, además de las 
promulgadas durante su ejecución. 
El contratista renunciara al fuero de su domicilio social en cuestiones de litigio. 
Para todo lo que no se encuentre detallado expresamente en el presente Proyecto, 
se regirá por el “Pliego de Condiciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes 
PG3-75”. 
2.2. Legislación general y obligatoria. 
El contratista cumplirá con la normativa que se expone en el Documento nº1 
Memoria. Los contratiempos o sanciones externas que sean consecuencia del 
incumplimiento de dicha normativa será responsabilidad del Contratista. 
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2.2.1. Legislación general. 
-Ley 43/2003, de 21 de noviembre de montes. Texto consolidado 26 de marzo de 2013. 
(BOE-A-2003-21339).  
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del 
M.O.P.U. (P.G 3/75).  
- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 
- Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.  
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1‐IC 
“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras.  
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.  
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
- Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos.  
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción  
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Texto consolidado 23 de 
marzo de 2010.  
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición.  
- Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
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24 de marzo, en materia de información y consulta de los trabajadores y en materia de 
protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario  
- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
(BOE-A-1997-12735)  
- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos 
de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de 
las Administraciones Públicas.  
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación, modificado por el Real Decreto 1675/2008, de 17 de Octubre.  
2.2.2. Legislación obligatoria. 
- NLT – 150/72. Análisis granulométrico de áridos gruesos y finos. 
- NLT – 11/87. Índice CBR en el laboratorio. 
- NLT – 113/72. Equivalente de arena. 
- NLT – 149/72. Resistencia al desgaste de los áridos por medio del ensayo de los 
ángeles. 
- NLT – 111/87. Índice CBR en el laboratorio. 
- NLT – 108/91. Apisonado proctor. 
- NLT – 106/96. Límite plástico. 
Palencia, junio 2016 
Fdo. Adrián García de la Rasilla Diego 
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CAPÍTULO I. Trabajos previos. 
Tabla 1. Cuadro de mediciones del Capítulo I. Trabajos previos. 
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades 
x y z Subtotal Medición 
1.1 F090793 ha 
Destoconado de 
eucaliptos en terrenos 
sueltos y de 
enraizamiento normal, 
con una densidad de 
625 pies/ha.  
 
Total partida 1.1 
1,93    
 
 
 
 
 
2,5 
 
 
 
 
 
 
2,5 
2,5 
1.2 I04007 m2 
Desbroce y despeje de 
la vegetación 
herbácea, con un 
espesor entre 10 cm y 
20 cm, incluidas las 
excavaciones y el 
transporte de la capa 
vegetal hasta fuera del 
área de ocupación de 
la obra, a una distancia 
máxima de transporte 
de 20 m.  
 
Total partida 1.2 
19300    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19300 
19300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
Documento nº 4. Mediciones 
 
3 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
CAPÍTULO II. Movimiento de tierras. 
Tabla 2. Cuadro de mediciones Capítulo II. Movimiento de tierras. 
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades 
x y z Subtotal Medición 
2.1 I02008 m3 
Remoción, excavación 
en desmonte y 
transporte a terraplén o 
caballero de terrenos 
de cualquier naturaleza 
o consistencia, 
excluidos los de 
tránsito y la roca. 
Distancia máxima de 
transporte 600 m. 
Volumen medido en 
estado natural.  
 
Total partida 2.1 
7255    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7255 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7255 
7255 
2.2 I02029 m3 
Transporte de 
materiales sueltos, por 
carreteras o caminos 
en buenas 
condiciones, y sin 
limitación de tonelaje, a 
una distancia de 22 km 
de recorrido de carga, 
incluido el retorno en 
vacío y los tiempos de 
carga y descarga, sin 
incluir el importe de la 
pala cargadora. Según 
cálculo en hoja aparte.  
 
Total partida 2.2 
462    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
462 
462 
2.3 I04020 m3 
Mezcla, extendido, 
riego a humedad 
óptima, compactación 
y perfilado de rasantes, 
para la construcción de 
terraplenes de tierras 
clasificadas desde A-4 
hasta A-7 (H.R.B.), por 
capas de espesor 
acorde con la 
capacidad del equipo y 
la naturaleza del 
terreno, incluidos el 
transporte y riego con 
agua a una distancia 
máxima de 3 km. 
Densidad máxima 
exigida del 100% del 
Ensayo Proctor Normal 
o 96% del Ensayo 
Proctor Modificado.  
 
Total partida 2.3 
6794    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6794 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    6794 
6794 
2.4 M01077 m2 
Formación de la caja 
 
Total partida 2.4 
12084    12084 
 
12084 
12084 
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CAPÍTULO III. Drenaje. 
Tabla 3. Cuadro de mediciones Capítulo III. Drenaje. 
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades 
x y z Subtotal Medición 
3.1 I04021 m 
Refino y planeo del 
camino con la 
correspondiente 
apertura de cunetas, 
con pendiente 1:1, 
tanto el talud exterior 
como el interior y una 
profundidad máxima 
de 40 cm. El 
movimiento de tierras 
es, exclusivamente, el 
correspondiente a la 
actuación normal de la 
motoniveladora. Precio 
hasta una anchura 
máxima de camino de 
5 m entre aristas 
interiores de cunetas, 
en terreno compacto.  
 
Total partida 3.1 
4028    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4028 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4028 
4028 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de Construcción de una vía forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) 
Documento nº 4. Mediciones 
 
5 
Alumno: Adrián García de la Rasilla Diego 
Universidad de Valladolid (Campus de Palencia)-E.T.S. de Ingenierías Agrarias 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
CAPÍTULO IV. Firme. 
Tabla 4. Cuadro de mediciones Capítulo IV. Firme. 
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades 
x y z Subtotal Medición 
4.1 I04018 m2 
Compactación y 
riego a humedad 
óptima del plano de 
fundación, en 
terrenos 
comprendidos entre 
A-4 y A-7 (H.R.B.) 
incluido el transporte 
y riego con agua a 
una distancia 
máxima de 3 km. 
Densidad exigida del 
100% del Ensayo 
Proctor Normal con 
una dosificación 
indicativa de 100 l/m³ 
compactado.  
 
Total partida 4.1 
12084    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12084 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12084 
12084 
4.2 
NIFVA0205
E 
m3 
Construcción de 
capa de rodadura o 
firme con zahorra 
artificial ZA (25), 
incluyendo mezcla, 
extendido, perfilado, 
riego a humedad 
óptima y 
compactación de las 
capas hasta una 
densidad del 98% del 
Ensayo Proctor 
Modificado. También 
incluye el material, 
transporte de 15km 
en buenas 
condiciones, acopio 
intermedio y 
transpor- te de 5km 
en malas 
condiciones, y riego 
hasta una distancia 
máxima de 25km. 
 
Total partida 4.2. 
1209    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1209 
1209 
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CAPÍTULO V. Obras de fábrica.  
Tabla 5. Cuadro de mediciones Capítulo V. Obras de fábrica. 
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades 
x y z Subtotal Medición 
5.1 P04027 m 
Marco prefabricado 
de hormigón armado 
de 2 x 1 m, espesor 
0,15 m, con 
hormigón de 45 
N/mm2, capaz de 
soportar las cargas 
del carro de 60 t sin 
necesidad de losa de 
reparto o la misma 
carga con una 
sobrecarga de tierras 
de 3 m de altura, para 
obras de fábrica, 
planta. 
 
Total partida 5.1 
8    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
8 
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CAPÍTULO VI. Señalización. 
Tabla 6. Cuadro de mediciones Capítulo VI. Señalización. 
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades 
x y z Subtotal Medición 
6.1 I09009 ud 
Señal de peligro, 
reflectante, de forma 
triangular y 70 cm de 
lado, incluyendo el 
poste de sustentación, 
tornillería, excavación 
y hormigonado. 
 
Total partida 6.1 
2    
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 
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CAPÍTULO VII. Seguridad y salud. 
Tabla 7. Cuadro de mediciones Capítulo VII. Seguridad y salud. 
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra 
Nº 
unidades 
x y z Subtotal Medición 
7.1 SS0001 ud 
Coste de las medidas 
de seguridad y salud 
según el presupuesto 
del estudio de 
seguridad y salud 
 
Total partida 7.1 
1    
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
1 
 
 
Palencia, junio 2016 
Fdo.: Adrián García de la Rasilla Diego 
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1. Cuadro de precios. 
1.1. Cuadro nº 1. Unidades de obra (cifra y letra). 
CAPÍTULO I. Trabajos previos. 
Tabla 1. Cuadro de precios nº1 del Capítulo I. Trabajos previos. 
Nº 
orden 
Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio 
en cifra 
1.1 F09079 ha 
Destoconado de eucaliptos en terrenos 
sueltos y de enraizamiento normal, con una 
densidad de 625 pies/ha. 
Quinientos 
veinticuatro euros y 
veintiocho céntimos 
524,28 € 
1.2 I04007 m2 
Desbroce y despeje de la vegetación 
herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 
cm, incluidas las excavaciones y el 
transporte de la capa vegetal hasta fuera del 
área de ocupación de la obra, a una distancia 
máxima de transporte de 20 m. 
Cero euros y veinte 
céntimos 
0,20 € 
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CAPÍTULO II. Movimiento de tierras. 
Tabla 2. Cuadro de precios nº1 del Capítulo II. Movimiento de tierras. 
Nº 
orden 
Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio 
en cifra 
2.1 I02008 m3 
Remoción, excavación en desmonte y 
transporte a terraplén o caballero de terrenos 
de cualquier naturaleza o consistencia, 
excluidos los de tránsito y la roca. Distancia 
máxima de transporte 600 m. Volumen 
medido en estado natural.  
Dos euros y sesenta 
y tres céntimos 
2,63 € 
2.2 I02029 m3 
Transporte de materiales sueltos, por 
carreteras o caminos en buenas 
condiciones, y sin limitación de tonelaje, a 
una distancia de 22 km de recorrido de 
carga, incluido el retorno en vacío y los 
tiempos de carga y descarga, sin incluir el 
importe de la pala cargadora. Según cálculo 
en hoja aparte.  
Cinco euros y 
cincuenta y nueve 
céntimos 
5,64 € 
2.3 I04020 m3 
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, 
compactación y perfilado de rasantes, para 
la construcción de terraplenes de tierras 
clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), 
por capas de espesor acorde con la 
capacidad del equipo y la naturaleza del 
terreno, incluidos el transporte y riego con 
agua a una distancia máxima de 3 km. 
Densidad máxima exigida del 100% del 
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo 
Proctor Modificado.  
Un euro y dieciséis 
céntimos 
1,16 € 
2.4 I06007 m2 Formación de la caja 
Cero euros y siete 
céntimos 
0,07 € 
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CAPÍTULO III. Drenaje. 
Tabla 3. Cuadro de precios nº1 del Capítulo III. Drenaje. 
Nº 
orden 
Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio 
en cifra 
3.1 I04021 m 
Refino y planeo del camino con la 
correspondiente apertura de cunetas, con 
pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el 
interior y una profundidad máxima de 40 cm. 
El movimiento de tierras es, exclusivamente, 
el correspondiente a la actuación normal de 
la motoniveladora. Precio hasta una anchura 
máxima de camino de 5 m entre aristas 
interiores de cunetas, en terreno compacto.  
Cero euros y cincuenta 
y tres céntimos 
0,53 € 
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CAPÍTULO IV. Firme. 
Tabla 4. Cuadro de precios nº1 del Capítulo IV. Firme. 
Nº 
orden 
Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio 
en cifra 
4.1 I04018 m2 
Compactación y riego a humedad óptima del 
plano de fundación, en terrenos 
comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) 
incluido el transporte y riego con agua a una 
distancia máxima de 3 km. Densidad exigida 
del 100% del Ensayo Proctor Normal con 
una dosificación indicativa de 100 l/m³ 
compactado. 
Cero euros y 
cuarenta céntimos 
0,40 € 
4.2 
NIFVA0
205E 
m3 
Construcción de capa de rodadura o firme 
con zahorra artificial ZA (25), incluyendo 
mezcla, extendido, perfilado, riego a 
humedad óptima y compactación de las 
capas hasta una densidad del 98% del 
Ensayo Proctor Modificado. También incluye 
el material, transporte de 15km en buenas 
condiciones, acopio intermedio y transporte 
de 5km en malas condiciones, y riego hasta 
una distancia máxima de 25km. 
Veintiséis euros y 
treinta y cinco euros 
26,35 € 
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CAPÍTULO V. Obras de fábrica.  
Tabla 5. Cuadro de precios nº1 del Capítulo V. Obras de fábrica. 
Nº 
orden 
Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
5.1 P04027 m 
Marco prefabricado de hormigón armado de 
2 x 1 m, espesor 0,15 m, con hormigón de 45 
N/mm2, capaz de soportar las cargas del 
carro de 60 t sin necesidad de losa de 
reparto o la misma carga con una sobrecarga 
de tierras de 3 m de altura, para obras de 
fábrica, planta. 
Cuatrocientos 
nueve euros y 
cincuenta y un 
céntimos 
409, 51 € 
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CAPÍTULO VI. Señalización. 
Tabla 6. Cuadro de precios nº1 del Capítulo VI. Señalización. 
Nº 
orden 
Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
6.1 I09009 Ud. 
Señal de peligro, reflectante, de forma 
triangular y 70 cm de lado, incluyendo el 
poste de sustentación, tornillería, excavación 
y hormigonado. 
Noventa y dos euros 
y treinta céntimos 
92,30 € 
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CAPÍTULO VII. Seguridad y salud. 
Tabla 7. Cuadro de precios nº1 del Capítulo VII. Seguridad y salud. 
Nº 
orden 
Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en letra 
Precio en 
cifra 
7.1 SS0001 Ud. 
Coste de las medidas de seguridad y salud 
según el presupuesto del estudio de 
seguridad y salud 
Ocho mil 
ochocientos 
cincuenta y cuatro 
euros y dos 
céntimos 
8.854,02 € 
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1.2. Cuadro nº2. Unidades de obra descompuestas. 
CAPÍTULO I. Trabajos previos. 
Tabla 8. Cuadro de precios nº2 del Capítulo I. Trabajos previos. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra Rendimiento Precio Importe 
1.1 
F09079 ha 
Destoconado de eucaliptos en 
terrenos sueltos y de 
enraizamiento normal, con una 
densidad de 625 pies/ha.       
M01039 h 
Tractor orugas  
126/140 kW (171/190 CV) 5,6000 89,13 499,13 
%1.0 MA % Medios auxiliares 4,9913 1,00 4,99 
%4.0CI % Costes indirectos  5,0412 4,00 20,16 
        TOTAL 524,28 € 
1.2 
I04007 m2 
Desbroce y despeje de la 
vegetación herbácea, con un 
espesor entre 10 cm y 20 cm, 
incluidas las excavaciones y el 
transporte de la capa vegetal 
hasta fuera del área de 
ocupación de la obra, a una 
distancia máxima de transporte 
de 20 m.      
M01037 h 
Tractor orugas  
96/110 kW (131/150 CV)  0,0025 74,05 0,19 
%2.5MA % Medios auxiliare 0,0019 2,5   
%4.0CI % Costes indirectos 0,0019 4,00 0,01 
        TOTAL 0,20 € 
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CAPÍTULO II. Movimiento de tierras. 
Tabla 9. Cuadro de precios nº2 del Capítulo II. Movimiento de tierras. 
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra 
Rendimiento Precio Importe 
2.1 
I02008 m3 
Remoción, excavación en 
desmonte y transporte a 
terraplén o caballero de 
terrenos de cualquier 
naturaleza o consistencia, 
excluidos los de tránsito y la 
roca. Distancia máxima de 
transporte 600 m. Volumen 
medido en estado natural. 
   
M01052 h 
Pala cargadora ruedas 
74/96 kW (101/130 CV) 
0,0090 58,92 0,53 
M010006 h 
Camión 
177/228 kW (241/310 CV) 
0,0270 52,96 1,43 
M01040 h 
Tractor orugas 140/176 kW 
(191/240 CV) 
0,0050 102,87 0,51 
%2.5 MA % Medios auxiliares 0,0247 2,5 0,06 
%4.0 CI % Costes indirectos 0,0253 4,00 0,10 
    TOTAL 2,63 € 
2.2 
I02029 m3 
Transporte de materiales 
sueltos, por carreteras o 
caminos en buenas 
condiciones, y sin limitación de 
tonelaje, a una distancia de 22 
km de recorrido de carga, 
incluido el retorno en vacío y los 
tiempos de carga y descarga, 
sin incluir el importe de la pala 
cargadora. Según cálculo en 
hoja aparte. 
   
I02029f m3 
Transporte materiales sueltos 
(buenas condiciones) D<= 30Km 
1,0000 0,8292 0,83 
I02029v Kmm3 
Transporte mat. Sueltos (buenas 
condiciones) D<= 30Km 
32,0000 0,1394 4,46 
%2.5MA % Medios auxiliares 0,0529 2,5 0,13 
%4.0CI % Costes indirectos 0,0542 4,000 0,22 
    TOTAL 5,64 € 
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Tabla 9 (Cont.). Cuadro de precios nº2 del Capítulo II. Movimiento de tierras. 
2.3 
I04020 m3 
Mezcla, extendido, riego a 
humedad óptima, compactación 
y perfilado de rasantes, para la 
construcción de terraplenes de 
tierras clasificadas desde A-4 
hasta A-7 (H.R.B.), por capas de 
espesor acorde con la 
capacidad del equipo y la 
naturaleza del terreno, incluidos 
el transporte y riego con agua a 
una distancia máxima de 3 km. 
Densidad máxima exigida del 
100% del Ensayo Proctor 
Normal o 96% del Ensayo 
Proctor Modificado. 
   
M01077 h 
Motoniveladora 
96/118 kW (131/160 CV) 
 
0,0025 65,02 0,16 
M01084 h 
Compactador vibro 
96/118 kW (131/160 CV) 
0,1000 47,34 0,47 
I04003 m3 
Riego a humedad óptima para 
compactación 100l/m3, A4-A7 
D<=3Km 
1,000 0,48 0,48 
2.5% MA % Medios auxiliares 0,0063 2,5 0,02 
%4.0 CO % Costes indirectos 0,0065 4,000 0,03 
    TOTAL 1,16 € 
2.4 
I06007 m2 Formación de la caja    
M01077 h 
Motoniveladora  
96/118 kW (131/160 CV)  
0,0010 70,85 0,07 
%2.5MA % Medios auxiliares 0,0007 2,5  
%4.0 % Costes indirectos 0,0007 4  
    TOTAL 0,07 € 
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CAPÍTULO III. Drenaje. 
Tabla 10. Cuadro de precios nº2 del capítulo III. Drenaje. 
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra 
Rendimiento Precio Importe 
3.1 
I04021 m 
Refino y planeo del camino con 
la correspondiente apertura de 
cunetas, con pendiente 1:1, 
tanto el talud exterior como el 
interior y una profundidad 
máxima de 40 cm. El 
movimiento de tierras es, 
exclusivamente, el 
correspondiente a la actuación 
normal de la motoniveladora. 
Precio hasta una anchura 
máxima de camino de 5 m entre 
aristas interiores de cunetas, en 
terreno compacto. 
   
M01077 h 
Motoniveladora  
96/118 kW (131/160 CV)  
0,0044 68,96 0,30 
I10002 m3 
Excavación desagües con 
motoniveladora, t. compacto p<= 
70cm 
0,3200 0,66 0,21 
%2.5MA % Medios auxiliares 0,0030 2,5 0,01 
%4.0CI % Costes indirectos 0,32 0,6600 0,21 
    TOTAL 0,53 € 
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CAPÍTULO IV. Firme. 
Tabla 11. Cuadro de precios nº2 del Capítulo IV. Firme. 
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra 
Rendimiento Precio Importe 
4.1 
I04018 m2 
Compactación y riego a 
humedad óptima del plano de 
fundación, en terrenos 
comprendidos entre A-4 y A-7 
(H.R.B.) incluido el transporte y 
riego con agua a una distancia 
máxima de 3 km. Densidad 
exigida del 100% del Ensayo 
Proctor Normal con una 
dosificación indicativa de 100 
l/m³ compactado. 
   
M01083 h 
Compactador vibro  
74/95 kW (101/130 CV)  
0,0050 46,71 0,23 
I04003 m3 
Riego a humedad óptima para 
compactación 100i/m3, A4-A7, 
D<=3Km 
0,3000 0,49 0,15 
%2.5MA % Medios auxiliares 0,0023 2,50 0,01 
%4.0CI % Costes indirecto 0,0024 4,000 0,01 
    TOTAL 0,40 € 
4.2 
NIFVA0205
E 
m3 
Construcción de capa de rodadura 
o firme con zahorra artificial ZA 
(25), incluyendo mezcla, 
extendido, perfilado, riego a 
humedad óptima y compactación 
de las capas hasta una densidad del 
98% del Ensayo Proctor 
Modificado. También incluye el 
material, transporte de 15km en 
buenas condiciones, acopio 
intermedio y transporte de 5km en 
malas condiciones, y riego hasta 
una distancia máxima de 25km. 
   
MA021 h 
Motoniveladora  
96/118 kW (131/160 CV)  0,0300 60,00 1,8 
MA022 h 
Compactador Vibro  
74/95 kW (101/130 CV)  
0,028 45,00 1,26 
P010301 t Zahorra ZA(25) 2,200 6,8 14,96 
NIFA0308 m3 
Riego a h. óptima para 
compactación, D<=10km 
1 0,76 0,76 
NIFA0301 Km 
Transporte de materiales sueltos 
en buenas condiciones 
15,000 0,25 3,75 
NIFA0303 m3 
Carga / acopio con pala mecánica, 
D<=5m 
1 0,47 0,47 
NIFA0302 Km 
Transporte de materiales sueltos 
en malas condiciones. 
5 0,58 2,9 
2.5% % Costes indirectos 2,5 18,02 0,45 
    TOTAL 26,35 € 
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CAPÍTULO V. Obras de fábrica. 
Tabla 12. Cuadro de precios nº2 del Capítulo V. Obras de fábrica. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra Rendimiento Precio Importe 
5.1 
P04027 m 
Marco prefabricado de 
hormigón armado de 2 x 1 m, 
espesor 0,15 m, con hormigón 
de 45 N/mm2, capaz de 
soportar las cargas del carro de 
60 t sin necesidad de losa de 
reparto o la misma carga con 
una sobrecarga de tierras de 3 
m de altura, para obras de 
fábrica, planta.      
O01017 h Cuadrilla 0,6 43,73 € 26,24 € 
P04027 h 
Marco prefabricado de hormigón 
armado de 2 x 1 m, espesor 0,15 
m, con hormigón de 45 N/mm2, 
capaz de soportar las cargas del 
carro de 60 t sin necesidad de losa 
de reparto o la misma carga con 
una sobrecarga de tierras de 3 m 
de altura, para obras de fábrica. 1 351,93 € 351,93 € 
M01054 h Retrocargo 23/51 kW (31/70 CV) 0,3 38,57 € 11,57 € 
I03006 m3 Excavación mecánica zanja 2,088 4,54 € 9,48 € 
I10031 m3 Extendido tierras hasta 10 metros 2,401 0,23 € 0,55 € 
%2.5 % Costes indirectos 2,5 389,74 € 9,74 € 
        TOTAL 409,51 € 
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CAPÍTULO VI. Señalización. 
Tabla 13. Cuadro de precios nº2 del Capítulo VI. Señalización. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra Rendimiento Precio Importe 
6.1 
I09009 Ud. 
Señal de peligro, reflectante, de 
forma triangular y 70 cm de 
lado, incluyendo el poste de 
sustentación, tornillería, 
excavación y hormigonado.      
O01009 h Peón régimen general 1,5000 17,64 26,46 
P28009 Ud. 
Señal triangular tipo peligro 70 cm 
reflectante (p.o.) 1,0000 22,47 22,47 
P28041 m 
Poste galvanizado, sección circular 
Ø 50 mm (p.o.) 2,0000 9,72 19,44 
I03001 m3 
Excavación manual zanja, terreno 
compacto, p<=1,3 m 0,1250 39,97 5,00 
I14002 m3 
Hormigón no estructural HNE-
15/spb/40, ári. Machacado, "in 
situ", D<= 3km 0,1250 115,35 14,42 
%2.5 MA % Medios auxiliares 0,6837 2,5 1,71 
%4.0CI % Costes indirecto 0,7008 4,0000 2,8 
        TOTAL 92,30 € 
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CAPÍTULO VII. Seguridad y salud. 
Tabla 14. Cuadro de precios nº2 del Capítulo VII. Seguridad y salud. 
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra 
Rendimiento Precio Importe 
7.1 
SS0001 Ud. 
Coste de las medidas de 
seguridad y salud según el 
presupuesto del estudio de 
seguridad y salud 
1,0000 8.854,02 8.854,02 
    
 
TOTAL                8.854,02 
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2. Presupuesto parcial. 
CAPÍTULO I. Trabajos previos. 
Tabla 15. Presupuesto parcial del Capítulo I. Trabajos previos. 
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra 
Mediciones Precio Importe 
1.1 F09079 ha 
Destoconado de eucaliptos en 
terrenos sueltos y de 
enraizamiento normal, con una 
densidad de 625 pies/ha. 
1,93 524,28 € 1.011,86 € 
1.2 I04007 m2 
Desbroce y despeje de la 
vegetación herbácea, con un 
espesor entre 10 cm y 20 cm, 
incluidas las excavaciones y el 
transporte de la capa vegetal 
hasta fuera del área de 
ocupación de la obra, a una 
distancia máxima de transporte 
de 20 m. Total partido 1.2 
19300 0,20 3.860 € 
    Total Capítulo I 4.871,86 € 
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CAPÍTULO II. Movimiento de tierras. 
Tabla 16. Presupuesto parcial del Capítulo II. Movimiento de tierras. 
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra 
Mediciones Precio Importe 
2.1 I02008 m3 
Remoción, excavación en 
desmonte y transporte a 
terraplén o caballero de terrenos 
de cualquier naturaleza o 
consistencia, excluidos los de 
tránsito y la roca. Distancia 
máxima de transporte 600 m. 
Volumen medido en estado 
natural. 
7255 2,63 € 19.080,65 € 
2.2 I02029 m3 
Transporte de materiales 
sueltos, por carreteras o 
caminos en buenas 
condiciones, y sin limitación de 
tonelaje, a una distancia de 22 
km de recorrido de carga, 
incluido el retorno en vacío y los 
tiempos de carga y descarga, 
sin incluir el importe de la pala 
cargadora. Según cálculo en 
hoja aparte. 
462 5,64 € 2.605,68 € 
2.3 I04020 m3 
Mezcla, extendido, riego a 
humedad óptima, compactación 
y perfilado de rasantes, para la 
construcción de terraplenes de 
tierras clasificadas desde A-4 
hasta A-7 (H.R.B.), por capas de 
espesor acorde con la 
capacidad del equipo y la 
naturaleza del terreno, incluidos 
el transporte y riego con agua a 
una distancia máxima de 3 km. 
Densidad máxima exigida del 
100% del Ensayo Proctor 
Normal o 96% del Ensayo 
Proctor Modificado. 
6794 1,16 € 7.881,04 € 
2.4 I06007 M2 Formación de la caja 12084 0,07 € 845,88 € 
    Total capítulo II 30.413,25 € 
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CAPÍTULO III. Drenaje. 
Tabla 17. Presupuesto parcial del Capítulo III. Drenaje. 
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra 
Mediciones Precio Importe 
3.1 I04021 m 
Refino y planeo del camino con 
la correspondiente apertura de 
cunetas, con pendiente 1:1, 
tanto el talud exterior como el 
interior y una profundidad 
máxima de 40 cm. El 
movimiento de tierras es, 
exclusivamente, el 
correspondiente a la actuación 
normal de la motoniveladora. 
Precio hasta una anchura 
máxima de camino de 5 m entre 
aristas interiores de cunetas, en 
terreno compacto. 
4028 0,53 € 2.134,84 € 
    Total Capítulo III 2.134,84 € 
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CAPÍTULO IV. Firme.  
Tabla 18. Presupuesto parcial del Capítulo IV. Firme. 
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra 
Mediciones Precio Importe 
4.1 I04018 m2 
Compactación y riego a 
humedad óptima del plano de 
fundación, en terrenos 
comprendidos entre A-4 y A-7 
(H.R.B.) incluido el transporte y 
riego con agua a una distancia 
máxima de 3 km. Densidad 
exigida del 100% del Ensayo 
Proctor Normal con una 
dosificación indicativa de 100 
l/m³ compactado. 
12084 0,40 € 4.833,6 € 
4.2 
NIFVA02
05E 
m3 
Construcción de capa de rodadura 
o firme con zahorra artificial ZA 
(25), incluyendo mezcla, extendido, 
perfilado, riego a humedad óptima 
y compactación de las capas hasta 
una densidad del 98% del Ensayo 
Proctor Modificado. También 
incluye el material, transporte de 
15km en buenas condiciones, 
acopio intermedio y transporte de 
5km en malas condiciones, y riego 
hasta una distancia máxima de 
25km. 
1209 26,35 € 31.857,15 € 
    Total Capítulo IV 36.690,75 € 
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CAPÍTULO V. Obras de fábrica. 
Tabla 19. Presupuesto parcial del Capítulo V. Obras de fábrica. 
Nº 
orden Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra Mediciones Precio Importe 
5.1 P04027 m 
Marco prefabricado de 
hormigón armado de 2 x 1 m, 
espesor 0,15 m, con hormigón 
de 45 N/mm2, capaz de 
soportar las cargas del carro 
de 60 t sin necesidad de losa 
de reparto o la misma carga 
con una sobrecarga de tierras 
de 3 m de altura, para obras de 
fábrica, planta. 
8 409,51 € 3.276,08 € 
    Total Capítulo V  3.276,08 € 
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CAPÍTULO VI. Señalización. 
Tabla 20. Presupuesto parcial del Capítulo VI. Señalización.  
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra 
Mediciones Precio Importe 
6.1 I09009 Ud. 
Señal de peligro, reflectante, de 
forma triangular y 70 cm de lado, 
incluyendo el poste de 
sustentación, tornillería, 
excavación y hormigonado. 
2 92,30 € 184,60 € 
    Total Capítulo VI 184,60 € 
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CAPÍTULO VII. Seguridad y salud. 
Tabla 21. Presupuesto parcial del Capítulo VII. Seguridad y salud. 
Nº 
orden 
Código Ud. 
Descripción de la unidad de 
obra 
Mediciones Precio Importe 
7.1 SS0001 Ud. 
Coste de las medidas de 
seguridad y salud según el 
presupuesto del estudio de 
seguridad y salud 
1 8.854,02 € 8.854,02 € 
    Total Capítulo VII 8.854,02 € 
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3. Presupuesto general. 
CAPÍTULO I. Trabajos previos                                                                          4.871,86 €                         
CAPÍTULO II. Movimiento de tierras                                                               30.413,25 €                                
CAPÍTULO III. Drenaje                                                                                      2.134,84 € 
CAPÍTULO IV. Firme                                                                                       36.690,75 € 
CAPÍTULO V. Obras de fábrica                                                                         3.276,08 € 
CAPÍTULO VI. Señalización                                                                                 184,60 € 
CAPÍTULO VII. Seguridad y salud                                                                    8.854,02 € 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                                                                    86.425,40 € 
Gastos generales 13,00%       11.235,30 € 
Beneficio industrial 6,00%        5.185,52 € 
Suma de GG y BI                                                                     16.420,82 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA                                                          102.846,22 € 
IVA 21,00%                                                                               21.597,71 € 
 
PRESUPUESTO TOTAL                                                                               124.443,93 € 
 
El Presupuesto total de ejecución por licitación del Proyecto de Construcción de una vía 
forestal secundaria en el término municipal de Cabezón de la Sal (Cantabria) asciende 
a ciento veinticuatro mil  cuatrocientos cuarenta y tres euros con noventa y tres 
céntimos (124.443.,93 €). 
  
 
Palencia, junio 2016 
Fdo. Adrián García de la Rasilla Diego 
